

ev. č. zmluvy objednávateľa: 63/2017 (MM20/2017)

Dodatok č. 1 k Zmluve ev. č. obj.: 63/2017 (MM20/2017)

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva
Pavol Nižnánsky, člen predstavenstva

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach technických: Ing. Beatrix Kopcová
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Piešťany
Číslo účtu: 27 – 3002 212/0200
IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 120
Fax: 033/77 40 582

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: REKOMPLETT s.r.o.
So sídlom: Zavarská 11, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľuboš Šalat, konateľ spoločnosti
Milan Šmidovič, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené konať v mene zhotoviteľa
- vo veciach zmluvných: Mgr. Ľuboš Šalat, Milan Šmidovič
- vo veciach technických: Mgr. Juraj Šarmír

IČO: 46 079 327
IČ DPH: SK2023216217
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK06 1100 0000 0029 2285 2508
Číslo telefónu: 033/ 55 13 022 (prevádzka); 0903 747 015 (Stavby a rekonštrukcie)

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 27117/T (ďalej tiež ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ aj zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“).

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 13. júla 2017 nadobudla platnosť a účinnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 63/2017 (MM 20/2017) medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia soc. priestorov v závode Trnava**“ za podmienok dohodnutých predmetnou zmluvou.
2. Zhotoviteľ v súlade s čl. X ods. 2 Zmluvy listom zo dňa 23. augusta 2017 objednávateľovi navrhol, aby došlo k úprave zmluvnej ceny diela špecifikovanej v čl. IV ods. 1 Zmluvy z dôvodu, že „prišlo k neočakávaným prácam navyše“. Táto žiadosť zhotoviteľa zo dňa 23. augusta 2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.
3. Služobným listom č. 17/2017-BK zo dňa 22. septembra 2017 žiadala Ing. Beatrix Kopcová, technik oddelenia OIaDO uzavrieť dodatok k Zmluve o dielo, spočívajúci v navýšení pôvodne dohodnutej zmluvnej ceny o vykonané a odsúhlasené práce navyiac. Tento služobný list tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 2.
4. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok“), ktorým sa žiadosti zhotoviteľa čiastočne vyhovie.

Článok III. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku IV ods. 2 v spojení s čl. X ods. 2 Zmluvy na tom, že cena diela špecifikovaná v čl. IV ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Cena za rekonštrukčné práce a stavebný materiál sa mení tak, že suma „18.894,24 €“ a jej slovná špecifikácia „osemnásťtisícosemstodevät’desiatštyri Eur, 24 centov“ sa vypúšťajú a nahrádzajú sumou „19.969,01 €“ a slovnou špecifikáciou „devätnásťtisícdeväťstošesťdesiatdeväť Eur, 1 cent.“

Cena celého diela spolu bez DPH sa mení tak, že suma „21.419,26 €“ a jej slovná špecifikácia „dvadsaťjedentisícštyristodevät’nášť Eur, 26 centov“ sa vypúšťajú a nahrádzajú sumou „22.494,03 €“ a slovnou špecifikáciou „dvadsaťdvatisícštyristodevät’desiatštyri Eur, 3 centy“.

Do predmetného ustanovenia sa za vyššie uvedený text Zmluvy ďalej dopĺňa:

”
DPH 20%: 4.498,81 €

Cena celého diela spolu s DPH: 26.992,84 €
Slovom: dvadsaťšesťtisícdeväťstodevät’desiatdva Eur, 84 centov.“

2. Navýšenie ceny realizácie diela sa uskutočňuje z dôvodu potreby vykonania navyiac prác, spočívajúcich v nevyhnutnom dorovnaní podkladu špeciálnym tenkovrstevným poterom, prerobení inštalácie, ktorá bola vedená v priečke určenej na búranie a iných drobných stavebných a montážnych prácach, ktoré neboli predvídateľné pri obhliadke.
3. Súhlas na navýšenie ceny diela o cenu pristavenia kontajnera na stavebnú suť a o náklady na vynosenie vybúraných hmôt zhotoviteľ objednávateľovi nedal, nakoľko by uvedené bolo v rozpore s čl. IV ods. 1 v spojení s čl. V ods. 1 písm. h) Zmluvy. Zhotoviteľ uvedené

stanovisko objednávateľa akceptuje a vzdáva sa nároku na plnenie za uvedené náklady, nakoľko už sú zahrnuté v cene diela dohodnutej v čl. IV ods. 1 Zmluvy.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zaplacením ceny diela v tejto výške považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy za vysporiadané a vzdáva sa práva na akékoľvek ďalšie plnenie voči objednávateľovi z titulu špecifikovanej Zmluvy o dielo.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou.
3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
5. Prílohou č.1 Dodatku je *Žiadosť o dodatok k zmluve o dielo* zo dňa 23. augusta 2017.
6. Prílohou č. 2 Dodatku je *Služobný list č. 17/2017-BK*.
7. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy reg. č. obj.: 63/2017 (MM 20/2017).

V Piešťanoch, dňa 11.10.2017 2017

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.



.....
Ing. Radovan Foltinský
predseda predstavenstva a.s.

.....
Pavol Nižnánsky
člen predstavenstva a.s.

V Trnave, dňa 4.10. 2017

za zhotoviteľa:
REKOMPLETT s.r.o.



.....
Mgr. Ľuboš Šalat
konateľ spoločnosti