

Dodatok č. 1 k Zmluve ev. č. obj.: 83/2017; ev č. zhotoviteľa 407-17-BA
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.
Pavel Nižnánsky, člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Martina Švorcová, Ing. Beatrix Kopcová (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK96 0200 0000 0000 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 120

Fax: 033/77 40 582

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: FERRMONT, a.s.

So sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Lahoda - predseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Rutzký - člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Juraj Rutzký
- vo veciach zmluvných: Ing. Radovan Lahoda, Ing. Juraj Rutzký

Stavebný dozor zhotoviteľa: Ing. Vladimír Gotz

IČO: 31 619 916

DIČ: 2020441907

IČ DPH: SK2020441907

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10737/R

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 8. septembra 2017 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 83/2017 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**ČOV Trnava - Intenzifikácia odvodnenia kalu**“ za podmienok dohodnutých predmetnou zmluvou.

2. Zhotoviteľ sa na základe čl. III ods. 1 Zmluvy zaviazal zrealizovať predmetné dielo do 31. decembra 2017.
3. Služobným listom č. 2/2018-BK zo dňa 11. januára 2018 žiadala Ing. Beatrix Kopcová (technický dozor) o vypracovanie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom bude zmena termínu realizácie diela v dôsledku okolností objektívnej povahy, ktoré nebolo možné vopred predvídať. Podkladom predmetného služobného listu bola žiadosť zhotoviteľa o zmenu termínu realizácie diela, ktorá bola objednávateľovi doručená dňa 28. decembra 2017. Služobný list č. 2/2018-BK tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1 ako jeho príloha č. 1.
4. Dôvodom na zmenu termínu realizácie diela je nemožnosť dodania odstredivky Alfa Laval v pôvodne dohodnutom termíne. Predmetná odstredivka bola dodaná výrobcom zhotoviteľovi až koncom decembra 2017 a teda bolo objektívne nemožné zhotoviť dielo do 31.12.2017 (vrátane zrealizovania všetkých s tým súvisiacich montážnych prác a odskúšania zariadení).
5. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 1“).

Článok III. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku je dohoda zmluvných strán podľa článku XIII ods. 2 Zmluvy o zmene termínu realizácie predmetného diela za podmienok dohodnutých týmto dodatkom.
2. Čl. IV ods. 1 Zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová „do 31.12.2017“ a nahrádzajú sa slovami „do 15. februára 2018“.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy reg. č. obj.: 83/2017. Príloha č. 1 tohto Dodatku č. 1 sa stáva novou Prílohou č. 5 Zmluvy reg. č. obj.: 83/2017.

V Piešťanoch, dňa 31.1.2018.....

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Radovan Foltínsky
predseda predstavenstva a.s.

.....
Pavol Nižnánsky
člen predstavenstva a.s.

V Bratislave, dňa 22.1.2018.....

za zhotoviteľa:
FERRMONT, a.s.

FERRMONT  a.s.

Trnavská 1320/89, 020 01 Púchov
Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava
IČ DPH: SK2020441907

.....
Ing. Radovan Lanoga
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Juraj Rutzký
člen predstavenstva a.s.