

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 85/2017

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej iba „dodatok“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.
Pavel Nižnánsky, člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Beatrix Kopcová (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK96 0200 0000 0000 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 120
Fax: 033/77 40 582

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
So sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Urban – predseda predstavenstva a.s.
Štefan Kobes – podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Pavel Dubaj (technický riaditeľ)
- vo veciach zmluvných: Ing. Karol Urban, Štefan Kobes

IČO: 31 322 301
DIČ: 2020313427
IČ DPH: SK2020313427
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK 98 1111 0000 0014 2803 5065
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 398/B.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 13. septembra 2017 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 85/2017 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „ČOV Trnava -

Rekonštrukcia vstupnej čerpacej stanice“ za podmienok dohodnutých predmetnou zmluvou.

2. Dňa 21. novembra 2017 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve, ktorého predmetom bola úprava zmluvných strán o zabezpečení elektrickej energie prostredníctvom odberného miesta objednávateľa výmenou za úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi týmto spôsobom vzniknú
3. Zhotoviteľ sa na základe čl. IV ods. 1 Zmluvy zaviazal zrealizovať predmetné dielo do 31. decembra 2017
4. Služobným listom č. 1/2018-BK žiadala Ing. Beatrix Kopcová (technický dozor) o vypracovanie dodatku k zmluve, ktorého predmetom bude predĺženie termínu realizácie diela a navýšeniu ceny diela v dôsledku prác navyiac objektívnej povahy, ktoré nebolo možné vopred predvídať. Rozpočet navyiac prác a aktualizovaný harmonogram prác tvoria prílohu predmetného služobného listu. Služobný list č. 1/2018-BK tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2 ako jeho príloha č. 1.
5. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej tiež len „*Dodatok č. 2*“).

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán podľa článku XIII ods. 2 Zmluvy o zmene termínu realizácie predmetného diela za podmienok dohodnutých týmto dodatkom.
2. Dôvodom zmeny termínu realizácie diela je skutočnosť, že v priebehu realizácie diela došlo ku vzniku mimoriadnym okolností nad rámec pôvodného projektového riešenia, konkrétne:
 - boli sťažené búracie práce (mimoriadne odolný betón v hrubej jednoliatej vrstve),
 - po demontáži bol zistený väčší rozsah poškodenia závitovkových čerpadiel YBA 1850 č. 2, 3, 4 než bol objednávateľom odhadovaný (nevyhnutnosť vykonania generálnej opravy),
 - bolo nutné upraviť projektovú dokumentáciu elektroinštalácií (vrátane výkazov výmer) tak, aby v plnom rozsahu zodpovedala projektovej dokumentácii stavebno-technologickej časti.
3. Čl. IV ods. 1 Zmluvy sa teda mení tak, že sa vypúšťajú slová „do 31.12.2017“ a nahrádzajú sa slovami „do 30.4.2018“.

Článok IV.

Zmena ceny diela

1. Predmetom Dodatku č. 2 je tiež dohoda zmluvných strán podľa článku XIII ods. 2 Zmluvy o zmene celkovej ceny diela, a to primerane v nadväznosti na skutkové okolnosti špecifikované v čl. III ods. 2 tohto Dodatku č. 2.
2. Čl. V ods. 1 Zmluvy sa mení tak, že pod položku "*Cena za Elektrotechnologickú časť*" sa vkladá nová položka v znení "*Cena navyiac prác (odsúhlasených technickým dozorom): 52.163,96 Eur*".
3. V nadväznosti na predchádzajúci odsek Dodatku č. 2 sa v čl. V ods. 1 Zmluvy Cena celého diela spolu bez DPH sa mení tak, že jej numerická špecifikácia "*649.943,44 Eur*" sa vypúšťa a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "*702.107,4 Eur*" a slovná špecifikácia "*šesťstoštyridsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsaťtri Eur, 44 centov*" sa nahrádza slovnou špecifikáciou "*sedemstodvatisícstosedem Eur, 40 centov*". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "*129.988,69 Eur*" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "*140.421,48 Eur*". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "*779.932,13 Eur*" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "*842.528,88 Eur*". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa

vypúšťa "sedemstosedemdesiatdeväťtisícdeväťstotridsaťdva Eur, 44 centov" a nahrádza sa slovnou špecifikáciou "osemstoštyridsaťdvatisícpäťstodvadsaťosem Eur, 88 centov".

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1, ktoré nie sú upravené odlišne týmto Dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy reg. č. obj.: 85/2017 v znení Dodatku č. 1. Príloha č. 1 Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou Prílohou č. 6 Zmluvy.

09. 02. 2018

V Piešťanoch, dňa

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Radovan Foltinský
predseda predstavenstva a.s.

.....
Pavel Nizňanský
člen predstavenstva a.s.

V Bratislave, dňa. 14. 1. 2018

za zhotoviteľa:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

.....
Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva a.s.

.....
Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva a.s.

 **VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.**

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
1.3 IČO: 31322301