

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 152/2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Jiří Kabát (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
So sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Urban – predseda predstavenstva a.s.
Štefan Kobes – podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Pavel Dubaj (technický riaditeľ)
- vo veciach zmluvných: Ing. Karol Urban, Štefan Kobes

IČO: 31 322 301
DIČ: 2020313427
IČ DPH: SK2020313427
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK 98 1111 0000 0014 2803 5065
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 398/B.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 22. októbra 2019 nadobudla platnosť Rámcová zmluva o dielo, reg. č. obj.: 152/2019 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Realizácia vodomerných šácht a pripojení nehnuteľností na verejný vodovod v obciach Križovany nad Dudváhom, Opoj a Vlčkovce**“ za podmienok dohodnutých zmluvou.

- Služobným listom č. 1389/2020 žiadal Ing. Jiří Kabát (technický dozor) o vypracovanie dodatku k zmluve, ktorého predmetom bude zmena rozsahu diela (ako súhrnu jednotlivých čiastkových diel) - jeho zúžením o položky *prepojenie na domový rozvod a osadenie výtokového uzáveru* (nakoľko ich objednávateľ nakoniec u zhotoviteľa neobjednával) a jeho rozšírením o položku *elektrotvarovka - spojka priama PE D 32 (dodanie a montáž)*, pre ktorú si zmluvné strany dohodli zmluvnú cenu vo výške 35,03 Eur bez DPH za 1ks dodanej a namontovanej elektrotvarovky o zmluvne dohodnutej technickej špecifikácii. Zhotoviteľ uznáva zmluvnú cenu položky *elektrotvarovka - spojka priama PE D 32 (dodanie a montáž)* za primeranú.
- Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 1“). Predmetom Dodatku č. 1 nie je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s nárokmi objednávateľa (alebo v súvislosti s ich uplatnením) na zmluvné alebo zákonné sankcie vyplývajúce z titulu omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v zmysle zmluvy.

Článok III.

Zmena ceny realizácie čiastkových diel

- Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku IV ods. 3 v spojení s čl. X ods. 3 zmluvy o zmene ceny realizácie čiastkových diel ceny, a to primerane v nadväznosti na skutkové okolnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
- V Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že pôvodné tabuľky A, B a C sa vypúšťajú a nahrádzajú sa nasledovnými tabuľkami A, B, C a D smerodajnými pre výpočet ceny realizácie čiastkového diela na podklade zmluvy:

Tabuľka A.

P.č.	Popis	MJ	Orientačný počet MJ	€/MJ (súčet)
1.	Betónová vodomerná šachta: 900 x 1200 x 1800	ks	346	190.300,00
2.	Vodomerná šachta - osadenie + zemné práce+ odvoz zeminy	kmpl	346	41.520,00
3.	Prepojenie vodomernej šachty na verejný vodovod	kmpl	346	8.996,00
4.	Predpríprava na zapojenie vodomernej zostavy	kmpl	346	12.110,00

Tabuľka B.

P.č.	Popis	MJ	Orientačný počet MJ	€/MJ (súčet)
1.	Betónová vodomerná šachta: 1200 x 1200 x 1800	ks	32	48.000,00
2.	Vodomerná šachta - osadenie + zemné práce+ odvoz zeminy	kmpl	32	4.480,00
3.	Prepojenie vodomernej šachty na verejný vodovod	kmpl	32	832,00
4.	Predpríprava na zapojenie vodomernej zostavy	kmpl	32	1.120,00

Tabuľka C.

P.č.	Popis	MJ	Orientačný Počet MJ	€/MJ (súčet)
1.	Plastová vodomerná šachta: minimálna výška 1800 mm, minimálna vnútorná šírka 900 mm	ks	252	151.200,00
2.	Vodomerná šachta - osadenie + zemné práce+ odvoz zeminy	kmpl	252	107.100,00
3.	Prepojenie vodomernej šachty na verejný vodovod	kmpl	252	6.552,00
4.	Predpríprava na zapojenie vodomernej zostavy	kmpl	252	8.820,00

Tabuľka D.

P.č.	Popis	MJ	Orientačný Počet MJ	€/MJ(súčet)
1.	Elektrotvarovka - spojka priama PE D 32 (dodanie a montáž)	ks	630	22.068,90

3. Zmluvné strany sa tiež dohodli na tom, že v druhom odstavci čl. IV ods. 1 zmluvy sa za slová „s tabuľkou A, tabuľkou B a tabuľkou C“ dopĺňajú slová „a tabuľkou D“ a v treťom odstavci čl. IV ods. 1 zmluvy sa za slová „tabuliek A, B a C“ dopĺňajú slová „a položka č. 1 tabuľky D“ a číselný rozsah „1-6“ sa nahrádza číselným rozsahom „1-4“.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny realizácie čiastkových diel vo výške a spôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 a podľa čl. IV ods. 1 zmluvy považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi vyplývajúce zo zmluvy za vysporiadané a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s plnením predmetu zmluvy nad rámec plnenia dohodnutého v predchádzajúcom odseku tohto článku dodatku č. 1.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

- Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
- Dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 sa s účinkom *ex tunc* ruší dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 30.3.2020, ktorého kópia tvorí Prílohu č. 1 Dodatku č. 1, nakoľko došlo k zámene návrhu dodatku, ktorý vypracoval objednávateľ s tým, ktorý vypracoval zhotoviteľ bez toho, aby objednávateľ pri jeho predkladaní na túto skutočnosť upozornil.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
- Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 01.06.2020

V Bratislave, dňa 15-05-2020

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za zhotoviteľa:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

.....
Ing.
pred

.....
Štef.
podp

st

Strana 3

