

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 168/2019

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej tiež len „*dodatok*“)

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Jakub Slabý (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** APROX Invest, spol. s.r.o.

So sídlom: Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Kollár – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

vo veciach technických, zmluvných a cenových: Ing. Milan Kollár, mobil: 0905 654 752

IČO: 35 813 610

DIČ: 2020224415

IČ DPH: SK 2020224415

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0026 2673 4240; SWIFT (BIC): TATRKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 24251/B.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 3. decembra 2019 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 168/2019 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „*zmluva*“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Vypracovanie architektonickej štúdie pre závod Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Trnave*“ (ďalej len „*dielo*“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Služobným listom č. 2291/2020/5 požiadal Ing. Jakub Slabý o vypracovanie dodatku k zmluve, ktorým sa upraví termín realizácie diela podľa čl. III ods. 1 zmluvy v dôsledku skutočnosti, že v priebehu realizácie diela vznikla potreba dlhšieho (časovo náročnejšieho)

- zhromažďovania technických podkladov a informácií potrebných k realizácii diela a v tom dôsledku bolo objektívne nemožné zrealizovať dielo v pôvodne stanovenom termíne.
3. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí dodatku k zmluve, ktorým upravia zmluvne dohodnutý termín realizácie diela v nadväznosti na skutočnosti uvádzané v predchádzajúcom odseku tohto článku dodatku, majúce vplyv na objektívnu možnosť včasnej realizácie diela zhotoviteľom.

### Článok III.

#### Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 dodatku.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 6 týždňov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 1.3.2020“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 dodatku a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v takto dohodnutom termíne.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy dodatku a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis dodatku.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne dodatkom, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 28.2.2020

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**



Ing. Vladimír Púčik  
predseda predstavenstva a.s.




Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

V 28.2.2020, dňa.....

za zhotoviteľa:

**APROX Invest, spol. s r.o.**



Ing. Milan Kollár  
konateľ spoločnosti

**APROX Invest spol. s r.o.**  
Prokopova 24  
851 01 Bratislava  
IČO: 35813610, IČ DPH: SK2020224415