

DODATOK č. 1
k zmluve o dielo
ev. č. obj. : 56/2012

uzavretý medzi

Článok 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEL :

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Zastúpený : Ing. Marekom Gálikom, PhD.,

predsedom predstavenstva a.s.

Ing. Tiborom Kosákom, PhD.,

podpredsedom predstavenstva a.s.

IČO : 36 252 484

Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sa,

vo vložke číslo: 10263/T

(ďalej ako „objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ :

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava

Zastúpený : Ing. Karolom Urbanom

predsedom predstavenstva a.s.

Ing. Tomášom Matulíkom

členom predstavenstva a.s.

IČO : 31 322 301

Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava,

oddiel: Sa, vo vložke č. 398/B

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok 2.

2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 17.10.2012 Zmluvu o dielo ev.č.obj. 56/2012, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia DN 600 v lokalite Krakovany, Vrbové km 0,801 – 1,979, spolu 1178m**“ (ďalej len „Zmluva“).

2.2 Zmluvné strany sa vzhľadom na rozšírenie rozsahu prác nezahrnutých do pôvodnej zmluvy a v zmysle článku III bod 2 Zmluvy dohodli na nasledovnom doplnení zmluvy:

a) v článku IV zmluvy (Cena za dielo) sa bod 1 ruší a jeho nové znenie je nasledovné:

„Zmluvné strany dohodli za predmet zmluvy podľa zákona č. 18/1996 Z.z., vyhlášky č. 87/1996 Z.z. a rozpočtu pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela vo výške:



Základná cena podľa prílohy č. 1 bez DPH	478 464,77 €
NAVIAC PRÁCE - zemné práce pri rekonštrukcii výtlačného vodovodného potrubia	60 181,08 €
NAVIAC PRÁCE - prepojovacie potrubie DN300, vývody signalizácie	4 081,48 €
SPOLU bez DPH podľa prílohy č.1 a naviac práce	542 727,33 €
DPH 20%	108 545,47 €
CELKOM s DPH	651 272,80 €

2.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je jeho Príloha č.1 – Rozpočet zo dňa 14.12.2012, ktorý sa stáva taktiež neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.

Článok 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho dobrovoľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

3.2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.3. Tento dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

V Piešťanoch dňa 17. 1. 2013

V Bratislave dňa 19.12.2012

za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

TRNAVSKÁ VODÁRSKA SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Priemyselná 10
921 79 Piešťany
-1-6-

VVS VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301

Ing. Marek Gálik, PhD.
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tibor Kosák, PhD.
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Tomáš Matulík
člen predstavenstva a.s.