

DODATOK č. 3
ku zmluve o dielo
ev. č. objednávateľa: 75/2011

uzavretý medzi
ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ :

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Zastúpený : Ing. Marekom Gálikom, PhD.,
predsedom predstavenstva a.s.
Ing. Tiborom Kosákom, PhD.,
podpredsedom predstavenstva a.s.

IČO : 36 252 484

Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sa,
vo vložke číslo: 10263/T

(ďalej ako „objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ :

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava

Zastúpený : Ing. Karolom Urbanom
predsedom predstavenstva a.s.
Ing. Tomášom Matulíkom
členom predstavenstva a.s.

IČO : 31 322 301

Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava,
oddiel: Sa, vo vložke č. 398/B

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 12.Záverečné ustanovenia, ods. 2. Zmluvy o dielo, ev.č. objed.: 75/2011, zo dňa 15.11.2011, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Leopoldov – rekonštrukcia a rozšírenie ČOV**“ v znení dodatku č.1 zo dňa 11.07.2012 a dodatku č. 2 zo dňa 26.10.2012 (ďalej len Zmluva), dohodli na nasledujúcom doplnení a zmene Zmluvy:

a) v článku 4 (Čas plnenia) sa bod 4.1 ruší a jeho nové znenie je nasledovné:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v rozsahu článku 3 a Prílohy č. 1 (Rozpočet) tejto zmluvy o dielo v dojednanom čase:

Začatie: do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia

Ukončenie prác: 30.06.2014“

b) v článku 6 (Platobné podmienky) sa za bod 6.1 dopĺňa nový bod 6.1b, ktorý znie:

„Objednávateľ poskytne do 5 dní odo dňa uzavretia dodatku č.3 k Zmluve zhotoviteľovi zálohu vo výške 800.000,- EUR (slovom: Osemstotisíc eur) bez DPH, t.j. 960.000,- EUR (Slovom: Deväťstošesťdesiatisíc eur) s DPH, na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom, so splatnosťou 7 dní od doručenia na adresu objednávateľa. Poskytnutá záloha sa bude započítavať na úhradu čiastkových faktúr od marca 2014 (t.j. od daňového dokladu vystaveného za marec 2014) do vyrovnania.“

Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení dodatku č. 1 zostávajú bez zmeny.

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho dobrovoľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

V Piešťanoch dňa 18.11.2013

V Bratislave dňa 19.11.2013

za Objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Priemysel 110
921 79 Piešťany
-1-3-

Ing. Marek Gálik, PhD.
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tibor Kosák, PhD.
podpredseda predstavenstva a.s.

za Zhotoviteľa:
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.
Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301

Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tomáš Matulík
člen predstavenstva a.s.