

Dodatok č. I k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 122/2025
uzavretej podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Andrea Moravanská (moravanska@tavos.sk)

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

So sídlom: Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol

Zastúpený vo veciach zmluvných: Ján Reisinger - konateľ

IČO: 36229709

DIČ: 2020163981

IČ DPH: SK2020163981

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK34 0200 0000 0016 7305 7954

Telefón: 033/55 04 652

E-mail: termomont@termomont.eu

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 11211/T.

(ďalej ako „zhotoviteľ“, zhotoviteľ a objednávateľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 15.05.2025 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 122/2025 uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými v záhlaví tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „SOD – 04 pripojovací vodovod VDJ – Dechtice - Potôčky“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.

2. Počas realizácie diela bolo ustálené, že z dôvodu požiadavky Slovenskej správy ciest (ďalej aj ako „SSC“) týkajúcej sa umiestnenia vodovodného potrubia, bude zhotoviteľom poskytnuté naviacplnenie. Na základe požiadavky SSC ohľadom uloženia vodovodného potrubia, bolo nutné presunúť bod 1,0 staničenia vodovodného potrubia, čo malo za následok dĺžkový rozdiel vodovodného potrubia oproti projektovej dokumentácii vyhotovenej: Ing. Bartek Jozef, Aquating, ekologické stavby, Malženice 310, 919 29 (ďalej len „projektová dokumentácia“).

Dôvodnosť poskytnutia naviacplnenia je detailne špecifikovaná v služobnom liste technického

dozora objednávateľa (služobný list technického dozora objednávateľa: Ing. Andrea Moravanská č. 26159/2025 zo dňa 20.11.2025) (ďalej len „*služobný list*“), ktorým objednávateľ zároveň odsúhlasil zhotoviteľovi poskytnutie navyiac plnenia, ako aj na základe vyjadrenia autorského dozoru: Ing. Bartek Jozef, Acuating, ekologické stavby, Malženice 310, 919 29. Na základe vyššie uvedeného vznikla potreba zmeny rozsahu diela o práce, ktoré nespádajú pod rozsah diela, a to realizáciu vodovodného potrubia, ktorého dĺžka je o 13,35 m dlhšia (podľa porealizačného geodetického zamerania) oproti tej, s ktorou počítala projektová dokumentácia. S ohľadom na vyššie uvedené zhotoviteľ vykonal práce, ktoré nespádajú pod rozsah diela dohodnutý v zmluve (naviac práce).

Zároveň tiež nebolo nutné realizovať niektoré práce, ktoré spadali pod rozsah diela (menej práce), napr. nebolo nutné osadiť hydrant v mieste šachty z dôvodu, že v mieste dopojenia diela sa už nachádzal osadený hydrant, pričom z dôvodu zmeny napojenia na prírubu existujúceho sekčného uzáveru na koncovke rozvodov vody IBV Potôčky, ktorý je v súčasnosti ukončený X kusom, nebolo nutné osadiť nový sekčný uzáver.

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa upraví rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy, a to z dôvodu uvedeného v ods. 2 tohto článku tohto Dodatku č. 1. Celková cena navyiac prác podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 je vo výške **2.218,77 EUR bez DPH** (DPH 23 %: 510,32 EUR, celková cena s DPH: 2.729,09 EUR) a o túto sa navýši celková cena celého diela spolu podľa čl. IV. ods. 1 zmluvy. Zhotoviteľ z dôvodu uvedeného v ods. 2 tohto článku Dodatku č. 1 niektoré práce, ktoré spadali pod rozsah diela a ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 nemusel vykonať (menej práce). Celková cena menej prác podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 je vo výške **2.255,10 bez DPH** (DPH 23%,:518,67 EUR, celková cena s DPH: 2.773,77 EUR). Rozsah navyiac prác ako aj menej prác bol odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa (Ing. Andrea Moravanská č. 26159/2025 dňa 20.11.2025). Zmluvné strany sa zároveň týmto Dodatkom č. 1 dohodli na započítaní sumy 2.218,77 EUR bez DPH (naviac práce) so sumou 2.255,10 EUR bez DPH (menej práce) tak, že sa suma menej prác poníži o vykonané navyiac práce. Celková cena menej prác po započítaní navyiac prác je vo výške 36,33 EUR bez DPH (DPH 23%: 8,36 EUR, celková cena s DPH: 44,69 EUR), a o túto sa poníži celková cena diela uvedená v článku IV. ods. 1 zmluvy.
4. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli na úprave rozsahu diela a ceny celého diela spolu podľa čl. IV. ods. 1 zmluvy o menej práce vo výške **36,33 EUR bez DPH**, bližšie špecifikované v ods. 3 tohto článku Dodatku č. 1.

Článok III.

Úprava rozsahu diela a ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku XX. ods. 7 zmluvy o zmene ceny realizácie diela o cenu menej prác špecifikovaných v článku II. ods. 3 a 4 tohto Dodatku č. 1. Táto cena predstavuje zmenu v rozsahu plnenia spadajúceho pod dielo po započítaní navyiac prác, ktoré zhotoviteľ z dôvodov uvedených v čl. II. ods. 2 vykonal.
2. Čl. IV. ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v zmluvnej cene bez DPH sa vypúšťa jej číselná špecifikácia „158 990,75 EUR“ ako aj slovná špecifikácia „*stopäťdesiatosemtisícdeväťstodevät'desiat eur a sedemdesiatpäť centov*“ a nahrádza sa novou číselnou „158.954,42 EUR“ a slovnou špecifikáciou „*stopäťdesiatosemtisícdeväťstopäťdesiatštyri eur, 42 centov*“. Číselná a slovná špecifikácia DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „36 567,87 EUR“ a „*tridsaťšesťtisícpäťstošesťdesiat-sedem eur a osemdesiat-sedem centov*“ a nahrádza sa „36.559,52 EUR“ a „*tridsaťšesťtisícpäťsto-päťdesiatdeväť eur, 52 centov*“. Číselná a slovná špecifikácia zmluvnej ceny s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „195 558,62 EUR“ a „*stodeväťdesiatpäťtisícpäťstopäťdesiatosem eur a šesťde-siatdva centov*“ a nahrádza sa novou číselnou „195.513,94 EUR“ a slovnou „*jednostodevät'de-siatpäťtisícpäťstotrinásť eur, 94 centov*“ špecifikáciou.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zaplatením ceny celého diela spolu vo výške podľa ods. 2 tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie predmetného diela za vysporiadané a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou tohto diela.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Dodatok č. 1 vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Príloha č. 1: Rozpočet zhotoviteľa

V, dňa

V, dňa

Za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

za zhotoviteľa:
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva

.....
Ján Reisinger
konateľ spoločnosti

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0051-04-2025-1

Stavba: **Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ, obcí Trstín, Biňovce, H. Krupá, D. Krupá - Trnava**

JKSO:
Miesto: Trstín, Biňovce, Horná Krupá, Dolná Krupá

KS:
Dátum: 14. 11. 2025

Objednávateľ:
TAVOS, a. s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO: 36229709
IČ DPH: SK2020163981

Projektant:
Ing. Bartek Jozef

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Repaský

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **-36,33**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	-36,33	-8,36

Cena s DPH **-44,69**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

36229709
SK2020163981
+ 8001

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



20. 11. '25

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0051-04-2025-1
Stavba: **Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ, obcí Trstín, Biňovce, H. Krupá, D. Krupá - Trnava**
Miesto: **Trstín, Biňovce, Horná Krupá, Dolná Krupá** Dátum: 14. 11. 2025
Objednávateľ: TAVOS, a. s. Projektant: Ing. Bartek Jozef
Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Peter Repaský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
		-36,33	-44,69
SOD 04.1	Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 1 odpočet hydrantu a príslušenstva	-1 667,71	-2 051,28
SOD 04.2	Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 2 zámerna vodomera	0,00	0,00
SOD 04.3	Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 3 zmena bodu napojenia variantu 1	-587,39	-722,49
SOD 04.4	Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 4 zmena dĺžky potrubia	2 218,77	2 729,09



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ, obcí Trstín, Biňovce, H. Krupá, D. Krupá - Trnava

Objekt:

SOD 04.1 - Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 1 odpočet hydrantu a príslušenstva

JKSO:

Miesto: Trstín, Biňovce, Horná Krupá, Dolná Krupá

KS:

Dátum: 14. 11. 2025

Objednávateľ:

TAVOS, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

36229709

IČ DPH:

SK2020163981

Projektant:

Ing. Bartek Jozef

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Repaský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 667,71

DPH

Základ dane

-1 667,71

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

-383,57

Cena s DPH

v EUR

-2 051,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba:

Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ, obcí Trstín, Bíňovce, H. Krupá, D. Krupá - Trnava

Objekt:

SOD 04.1 - Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 1 odpočet hydrantu a príslušenstva

Miesto: Trstín, Bíňovce, Horná Krupá, Dolná Krupá

Dátum: 14. 11. 2025

Objednávateľ: TAVOS, a. s.

Projektant: Ing. Bartek Jozef

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Repaský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 667,71

D HSV Práce a dodávky HSV -1 445,66

D 8 Rúrové vedenie -1 445,66

43	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	-1,000	91,13	-91,13
44	M	5001500	Posúvač s prírubami DN 80	ks	-1,000	228,14	-228,14
45	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	-1,000	71,39	-71,39
46	M	5006856	Hydrant podzemný DN 80 RD 1.25 m	ks	-1,000	694,58	-694,58
66	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	-1,000	41,11	-41,11
67	M	5007812	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače	ks	-1,000	65,06	-65,06
68	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	-1,000	84,54	-84,54
69	M	5007819	Poklop uličný "tuhý" hydrantový, DN80	ks	-1,000	169,71	-169,71

D M Práce a dodávky M -222,05

D 23-M Montáže potrubia -222,05

108	K	230220001.S	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	ks	-1,000	27,42	-27,42
109	M	5008164	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80	ks	-1,000	79,65	-79,65
90	K	230220011.S	Montáž orientačného stĺpika	ks	-1,000	11,52	-11,52
92	M	VK844250	Hydrantový stĺpik	ks	-1,000	92,99	-92,99
93	M	VK14076	Betónová pätká (s otvorom priemer 70mm) rozmer 290x340mm	ks	-1,000	10,47	-10,47



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ, obcí Trstín, Bíňovce, H. Krupá, D. Krupá - Trnava

Objekt:

SOD 04.2 - Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 2 záměna vodomera

JKSO:

Miesto: Trstín, Bíňovce, Horná Krupá, Dolná Krupá

KS:

Dátum: 14. 11. 2025

Objednávateľ:

TAVOS, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

36229709

IČ DPH:

SK2020163981

Projektant:

Ing. Bartek Jozef

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Repaský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba:

Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ, obcí Trstín, Bíňovce, H. Krupá, D. Krupá - Trnava

Objekt:

SOD 04.2 - Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 2 záměna vodomera

Miesto: Trstín, Bíňovce, Horná Krupá, Dolná Krupá

Dátum: 14. 11. 2025

Objednávateľ: TAVOS, a. s.

Projektant: Ing. Bartek Jozef

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Repaský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

80	M	MSTMH07A	Vodomer DN 65 Meistream Q3 63 SV L=200mm modul HRI-MEI B4/100L impulzom príruha SENSUS	ks	-1,000	815,52	-815,52
81	M	MEITWIN65	Vodomer MEITWIN T30 MAP16 612MTW-HRI DN65 Q3_40 R2500	ks	1,000	815,52	815,52



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ, obcí Trstín, Biňovce, H. Krupá, D. Krupá - Trnava

Objekt:

SOD 04.3 - Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 3 zmena bodu napojenia variantu 1

JKSO:

Miesto: Trstín, Biňovce, Horná Krupá, Dolná Krupá

KS:

Dátum: 14. 11. 2025

Objednávateľ:

TAVOS, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

36229709

IČ DPH:

SK2020163981

Projektant:

Ing. Bartek Jozef

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Repaský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-587,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	-587,39	23,00%	-135,10

Cena s DPH

v EUR

-722,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba:

Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ, obcí Trstín, Bíňovce, H. Krupá, D. Krupá - Trnava

Objekt:

SOD 04.3 - Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 3 zmena bodu napojenia variantu 1

Miesto: Trstín, Bíňovce, Horná Krupá, Dolná Krupá

Dátum: 14. 11. 2025

Objednávateľ: TAVOS, a. s.

Projektant: Ing. Bartek Jozef

Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Repaský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-587,39

D 8 Rúrové vedenie

-489,96

47	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	-1,000	99,68	-99,68
48	M	5001505	Posúvač s prírubami DN 100	ks	-1,000	284,11	-284,11
66	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	-1,000	41,11	-41,11
67	M	5007812	Poklop uličný "tuhý" pre posúvače	ks	-1,000	65,06	-65,06


D M Práce a dodávky M

-97,43

D 23-M Montáže potrubia

-97,43

143	K	230032030.S	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 100 - napojenie na existujúce potrubie	spoj	1,000	6,73	6,73
142	K	230086010.Sx	Demontáž slepej príruby DN 100	spoj	1,000	2,91	2,91
108	K	230220001.S	Montáž zemnej súpravy pre posúvače	ks	-1,000	27,42	-27,42
110	M	5008171	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 100	ks	-1,000	79,65	-79,65



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ, obcí Trstín, Bíňovce, H. Krupá, D. Krupá - Trnava

Objekt:

SOD 04.5 - Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 4 zmena dĺžky potrubia

JKSO:

Miesto:

Trstín, Bíňovce, Horná Krupá, Dolná Krupá

KS:

Dátum:

14. 11. 2025

Objednávateľ:

TAVOS, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO:

36229709

IČ DPH:

SK2020163981

Projektant:

Ing. Bartek Jozef

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Repaský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 218,77

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

2 218,77

23,00%

510,32

Cena s DPH

v EUR

2 729,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



ROZPOČET

Stavba:

Odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou Trnavského regiónu západ, obcí Trstín, Biňovce, H. Krupá, D. Krupá - Trnava

Objekt:

SOD 04.5 - Prepojovací vodovod VDJ - Potôčky - pol. 4 zmena dĺžky potrubia

Miesto:

Trstín, Biňovce, Horná Krupá, Dolná Krupá

Dátum:

14. 11. 2025

Objednávateľ:

TAVOS, a. s.

Projektant:

Ing. Bartek Jozef


Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Repaský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 218,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 941,39
D	1		Zemné práce				1 108,93
115	K	110001020	Provizórne ohradenie výkopových prác + dopravné zvislé značenie	m	26,700	8,51	227,22
			13,35*2		26,700		
116	K	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	25,974	1,20	31,17
			1443*0,018		25,974		
117	K	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 - ornica	m3	25,974	3,58	92,99
			1443*0,018		25,974		
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	17,084	17,15	292,99
			949,127*0,018		17,084		
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,088	1,69	52,54
			1727,127*0,018		31,088		
127	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	5,576	2,66	14,83
			309,763*0,018		5,576		
128	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	5,576	0,89	4,96
			309,763*0,018		5,576		
9	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	11,945	5,15	61,52
			663,587*0,018		11,945		
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,347	42,67	185,49
			241,503*0,018		4,347		
126	M	583310004100	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1	t	7,607	19,09	145,22
			422,63*0,018		7,607		
D	4		Vodorovné konštrukcie				115,57
13	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,433	80,65	115,57
			79,596*0,018		1,433		
D	8		Rúrové vedenie				174,08
57	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	13,350	1,20	16,02
58	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	13,350	8,02	107,07
70	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	13,350	2,55	34,04
71	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	13,350	1,27	16,95
D	99		Presun hmôt HSV				48,22
78	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,257	48,22	48,22



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	M		Práce a dodávky M				277,38
D	23-M		Montáže potrubia				277,38
113	M	286130050100	Rúra HDPE PE100 D 125x11,4 mm, dl. 12 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody,	m	13,550	12,51	169,51
			vv 13,35*1,015		13,550		
131	K	230180033	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 125 x 11.4	m	13,350	8,08	107,87

