

**Dodatok č. I k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 169/2025**  
**uzavretej podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších**  
**predpisov**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Andrea Moravanská (moravanska@tavos.sk)

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ: Zbyněk Doležel**

So sídlom: Drozdovice 911/64a, 796 01 Prostějov, Česká republika

Štatutárny zástupca: Zbyněk Doležel - majiteľ

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických:

- Zbyněk Doležel (dolezel@zbydo.cz)

IČO: 72361298

DIČ: CZ8103054465

Bankové spojenie: MONETA Money Bank, a.s

Číslo účtu IBAN: CZ24 0600 0000 0002 2163 4592

SWIFT (BIC): AGBACZPP

Telefón: +420 724 005 396

E-mail: dolezel@zbydo.cz

(ďalej ako „zhotoviteľ“, zhotoviteľ a objednávateľ spolu ako „zmluvné strany“)

**Článok II.**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 06.08.2025 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 169/2025 uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými v článku I. *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia kanalizačného čistiaceho vozidla FABOK na podvozku Mercedes Benz ŠPZ PN963BA**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bolo zhotoviteľom diela zistené, že dodávateľ komponentov nevyhnutných na riadne a včasné zhotovenie nebude schopný dodať tieto komponenty v pôvodne predpokladanom termíne, čím by sa zhotoviteľ mohol dostať do omeškania so zhotovením diela. Z uvedeného dôvodu zhotoviteľ požiadal objednávateľa o predĺženie termínu realizácie diela do 20.04.2026. Neskoršie splnenie predmetu zmluvy nemá na objednávateľa žiadny významný

- ekonomický dosah, preto objednávateľ s uvedenou požiadavkou súhlasil.
3. Zmluvné strany sa a základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo ev. č. obj. 169/2025 (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa zmení termín realizácie diela.

### **Článok III. Úprava rozsahu diela a ceny realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X. ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela z dôvodu špecifikovaného v článku II. ods. 2 tohto Dodatku č. 1, čím dochádza k zmene v článku III. ods. 1 zmluvy tak, že sa vypúšťa termín „do 7 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým termínom do „20.04.2026“. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje realizovať dielo v tomto zmenenom termíne.

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Dodatok č. 1 vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V ....., dňa .....

V ....., dňa .....

Za objednávateľa:  
**Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

za zhotoviteľa:  
**Zbyněk Doležel**

.....  
Ing. Vladimír Púčik  
predseda predstavenstva

.....  
**Zbyněk Doležel**  
majiteľ

.....  
Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva