

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 108/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Vladimír Púčík, podpredseda predstavenstva a.s.  
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:  
- vo veciach technických: Ing. Jiří Kabát (technický dozor)  
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M  
IČO: 36 252 484  
DIČ: 2020172264  
IČ DPH: SK 2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Telefón: 033/59 66 120  
Fax: 033/77 40 582  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** Ing. Marián Sahul STAVEKO  
Miesto podnikania: Benkova 13, 949 11 Nitra  
zast. Ing. Marián Sahul – majiteľ  
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:  
- vo veciach technických: Ing. Marián Sahul, ml.  
- vo veciach zmluvných: Ing. Marián Sahul  
IČO: 14410923  
DIČ: 1020396982  
IČ DPH: SK1020396982  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK85 5600 0000 0008 0415 3002  
SWIFT (BIC): KOMASK2X  
Zapísaný v živ. reg. vedenom OÚ Nitra, č. živ reg. 403-3112  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 23. augusta 2018 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 108/2018 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe



- ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „Celoobecný vodovod v obci Cifer - 3. a 4. stavba“ za podmienok dohodnutých predmetnou zmluvou.
2. V priebehu realizácie diela vyšli najavo nové skutočnosti podstatné pre riadnu a včasnú realizáciu diela zhotoviteľom – dielo bolo nutné realizovať v súlade s novým projektom protipovodňových opatrení na vetve „2-6“ M.R. Štefánika, bolo nutné realizovať úpravy poškodených krajníc cestných komunikácií, poklesov, odtrhnutých cestných obrubníkov a poškodených vstupov do domov v dôsledku realizácie diela (nezahrnuté v projektovej dokumentácii) a v prípade vetvy „2-5.1.“ na ul. M.R.Štefánika bolo nutné umiestniť potrubie o dĺžky 120m do cestnej komunikácie a nie do zeleného pásu, ako to bolo predpokladané v projektovej dokumentácii k dielu (z dôvodu súbehu iných sietí a koncových šácht). Rovnako na nemožnosť včasného plnenia zmluvy mala vplyv aj skutočnosť, že dielo bolo realizované v súbehu s realizáciou domových vodovodných prípojok na všetkých vetvách (v záujme umožnenia napojenia prípojok na verejný vodovod ešte počas výstavby) a tiež aj nutnosť predĺženia vetvy „1-9.1.“ na ul. Severná o 20,5 m (z dôvodu dodatočnej a vopred neoznámenej výstavby ďalšieho rodinného domu na koncovom pozemku v mieste realizácie diela).
  3. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 1“), ktorým upravujú zmluvne dohodnutý termín realizácie diela v nadväznosti na uvádzané skutočnosti, majúce vplyv na včasnosť realizácie diela.

### Článok III.

#### Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X ods. 2 Zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 Zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V Čl. III ods. 1 Zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela "31. septembra 2018" a nahrádza sa novým termínom realizácie diela "15. decembra 2018".
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa čl. II ods. 1 Dodatku č.1 v tomto dohodnutom termíne.

### Článok IV.

#### Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy reg. č. obj.: 108/2018.

V Piešťanoch, dňa 4.12.18

V 5.12.2018, dňa.....

za objednávateľa:  
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za zhotoviteľa:  
Ing. Marián Sahul STAVEKO

.....  
Ing. Radovan Foltinský  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Marián Sahul  
majiteľ

.....  
Ing. Vladimír Púčík  
podpredseda predstavenstva

**STAVEKO**  
Ing. Marián Sahul STAVEKO  
BENKOVA 13, 949 11 NITRA  
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396982  
ŽR SR Nitra, reg. č. : 403 - 3112 @

*[Handwritten signature]*