

Dodatok č. 1 k Zmluve ev. č. obj.: 11/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.
Pavel Nižnánsky, člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Vojtech Tonkovič (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK96 0200 0000 0000 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 120
Fax: 033/77 40 582

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: JRP trade, s.r.o.
Sídlo : Hviezdoslavova 1848/48, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený : Radoslav Palovčík – konateľ spoločnosti
IČO : 47 318 571
DIČ : 2023821316
IČ DPH : SK2023821316
Bank. spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK25 7500 0000 0040 1853 6354
SWIFT (BIC): CEKOSK BX
Tel. : +421 907 731 529; +421 917 615 923
E mail : info@jrptrade.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 34769/N
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 23. januára 2018 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 11/2018 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia odľahčovacích komôr kanalizácie Piešťany**“ za podmienok dohodnutých predmetnou zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa na základe čl. III ods. 1 Zmluvy zaviazal zrealizovať predmetné dielo do 31. júna 2018.

3. Služobným listom č. 2/2018-VTo zo dňa 27. februára 2018 žiadal Ing. Vojtech Tonkovič (technický dozor) o vypracovanie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom bude zmena termínu realizácie diela v dôsledku okolností objektívnej povahy, ktoré nebolo možné vopred predvídať. Podkladom predmetného služobného listu bola žiadosť zhotoviteľa o zmenu termínu realizácie diela, ktorá tvorí prílohu predmetného služobného listu. Služobný list č. 2/2018- VTo tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1 ako jeho príloha č. 1.
4. Dôvodom na zmenu termínu realizácie diela je náročnosť inžinierskej činnosti zhotoviteľa potrebná na úspešnú realizáciu diela, ktorá zahŕňa aj nutnosť predchádzajúceho vydania a správoplatnenia povolení alebo iných individuálnych právnych aktov orgánov verejnej správy, ktorými tieto orgány povolia realizáciu viacerých prác v rámci zhotovovania diela (rozkopávkové povolenia, povolenie na zvláštne užívanie št. cesty I/61 a iné). Procesné lehoty na vydanie týchto povolení alebo iných rozhodnutí nemožno ovplyvniť ani jednou zmluvnou stranou (ako ani termín stanovenej uzávery na výkon určitých nevyhnutne potrebných prác). Taktiež sa predĺžením termínu realizácie diela reflektuje časová a odborná náročnosť procesu uzatvárania zmluvy o dielo (dĺžka trvania kontraktačného mechanizmu, vysporiadanie sa s námietkami a pripomienkami zmluvných strán a pod.). V dôsledku týchto skutočností je daná pochybnosť o objektívnej možnosti zhotoviteľa ukončiť realizáciu diela v pôvodne stanovenom termíne a v záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností o reálnosti tohto termínu sa zmluvné strany slobodne a vážne dohodli na zmene termínu realizácie diela, ktorý je termínom konečným a nemenným.
5. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 1“).

Článok III. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X ods. 2 Zmluvy o zmene termínu realizácie predmetného diela za podmienok dohodnutých týmto dodatkom.
2. Čl. III ods. 1 Zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová „do 31. júna 2018“ a nahrádzajú sa slovami „do 30. augusta 2018“.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy reg. č. obj.: 11/2018. Príloha č. 1 tohto Dodatku č. 1 sa stáva Prílohou č. 2 Zmluvy.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že tento dodatok (vrátane príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaný dodatok akcesorickej povahy k Zmluve a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaju obsiahnutého v tomto dodatku.

V Piešťanoch, dňa 12.03.2018.....

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Radovan Foltinský
predseda predstavenstva a.s.

.....
Pavel Niziansky

člen predstavenstva a.s.

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
Priemyselná 10
921 79 Piešťany
-1-2-

Zlaté Moravce

V Bratislave, dňa 13.2018.....

za zhotoviteľa:

JRP trade, s.r.o.

JRP trade s.r.o.
Hviezdoslavova 1848/48
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 47 318 571 IČ DPH: SK2023821316

.....
Radoslav Palovčík
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1