

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 137/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, člen predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach technických: Ing. Beatrix Kopcová (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 101
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**
So sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Urban – predseda predstavenstva a.s.
Štefan Kobes – podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Ing. Pavel Dubaj (technický riaditeľ)
- vo veciach zmluvných: Ing. Karol Urban, Štefan Kobes
IČO: 31 322 301
DIČ: 2020313427
IČ DPH: SK2020313427
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu IBAN: SK 98 1111 0000 0014 2803 5065
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 398/B.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 22. októbra 2018 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 137/2018 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**ČOV Piešťany, rozšírenie chemického hospodárstva - vybudovanie chemickej nádrže**“ za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. V priebehu realizácie diela vyšli najavo nové skutočnosti podstatné pre riadnu a včasnú realizáciu diela zhotoviteľom – dielo bolo nutné realizovať s časovým sklzom v

harmonogram prac v dôsledku skutočnosti, že došlo k mimoriadnemu amortizačnému poškodeniu zásobníka koagulantu a túto skutočnosť nebolo možné predvídať. V dôsledku uvedeného bolo nutné realizovať výmenu zásobníka koagulantu a napriek riadnemu a včasnému objednaníu náhradného zásobníka zo strany objednávateľa bol tento dodaný až v druhej polovici augusta 2019. Táto skutočnosť spôsobila, že zhotoviteľ objektívne nemohol pokračovať vo výkone prac na realizácii diela, a teda nemohol ani objektívne dodržať zmluvne dohodnutý termín realizácie diela. Uzatvorenie dodatku je odsúhlasené technickým dozorom - Ing. Beatrix Kopcovou.

3. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 1“), ktorým upravíia zmluvne dohodnutý termín realizácie diela v nadväznosti na uvádzané skutočnosti, majúce vplyv na včasnosť realizácie diela.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X ods. 2 Zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 Zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V Čl. III ods. 1 Zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela "do 70 dní odo dňa platnosti tejto zmluvy" a nahrádza sa novým termínom realizácie diela "do 30.9.2019".
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa čl. II ods. 1 Dodatku č.1 v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy reg. č. obj.: 137/2018.

V Piešťanoch, dňa 08. 10. 2019

V Bratislave, dňa 15. 10. 2019

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
I
p

.....
I
člen predstavenstva

za zhotoviteľa:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

.....
I
p

.....
Šte
pod