

ev. č. zhotoviteľa: 13/2014
ev. č. objednávateľa : 2/2015

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO
zo dňa 26.01.2015

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Lesanský, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Ivan Ščasný, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Juraj Žlnay
- vo veciach zmluvných: Ing. Mgr. Miroslava Behanová

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Piešťany
Číslo účtu: 27-3002212/0200
IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10263/T
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ :

Názov: **Aarsleff Hulín, s.r.o.**
Sídlo: Mierová 23, 920 01 Hlohovec
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Hulín


Osoby oprávnené konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Ludvík Machala
- vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Hulín

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 37800212/0200
IBAN: SK730200000000037800212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
IČO: 31 430 473
DIČ: 2020396114
IČ DPH: SK2020396114

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 1619/T
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)



Na základe bodu 1 v článku VIII. – Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo ev. č. zhot.: 13/2014, ev. č. obj.: 2/2015 zo dňa 26.01.2015 (ďalej tiež „Zmluva“) sa zmluvné strany uvedené v článku I. tohto Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve s ohľadom na vzniknuté technické problémy pri realizácii diela „**Rekonštrukcia kanalizácie v obci Smolenice bezvýkopovou technológiou**“, ktoré neboli zavinené ani jednou zo zmluvných strán, dohodli na znení tohto Dodatku č. 1 nasledovne:

V článku III. **Čas plnenia** sa pôvodné znenie bodu 1. m e n í nasledovne:

1. *Dielo bude zrealizované v termíne: do konca 6/2015.*

Všetky ustanovenia Zmluvy ev. č. zhotoviteľa: 13/2014, ev. č. objednávateľa: 2/2015 zo dňa 26.01.2015, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ev. č. zhotoviteľa: 13/2014, ev. č. objednávateľa: 2/2015 zo dňa 26.01.2015.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho podpísali.

V Piešťanoch: 29 MÁJ 2015

V Hlohovci: 29 MÁJ 2015


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Marián Lesanský
predseda predstavenstva

Ing. Štefan Hulín
konateľ

Ing. Ivan Ščasný
člen predstavenstva



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.