

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

ev. č. objednávateľa: 124/2015

zo dňa 02.11.2015

(ďalej iba „Dodatok č. 1“)

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Pavol Nižnánsky, predseda predstavenstva a. s.
Ing. Ivan Ščasný, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Oľga Štefániková
- vo veciach zmluvných: Ing. Mgr. Miroslava Behanová
- projektový manažér: Ing. Soňa Klenková

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Piešťany
Číslo účtu: 27-3002212/0200
IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava oddiel : Sa, vložka č.:10263/T
(ďalej ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: **K&K TECHNOLOGY a.s.**
Sídlo: Zlatnická 33, 339 01 Klatovy I
Štatutárny zástupca: Václav Kutil – predseda predstavenstva

Osoby oprávnené konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach obchodných: Ing. Jan Kutil – technický riaditeľ
Zdeněk Smaha – vedúci obchodného oddelenia
- vo veciach zmluvných: Václav Kutil – predseda predstavenstva
- vo veciach technických: Ing. Jan Kutil – technický riaditeľ
Ing. Jiří Hosnedl - HIP

Bankové spojenie 1: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6625050005/1111
IBAN: SK57 1111 0000 0066 2505 0005
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Bankové spojenie 2: Raiffeisenbank a.s.
IBAN: CZ10 5500 0000 0052 0001 0468
SWIFT (BIC): RZBCCZPP
IČO: 64 833 186
IČ DPH: SK4020161695

Zapísaný v obchodnom registri Krajského súdu v Plzni, oddiel: B, vložka č. 531
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)





Na základe ods. 1 v článku VIII. – Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo ev. č. obj.: 124/2015 zo dňa 02.11.2015 (ďalej tiež „Zmluva“), ktorej predmetom je „**Výmena 2 kusov existujúcich výmenníkov tepla za nové TVVK 18 N/J v súlade s ponukou č. N-170-15/1 na ČOV Zeleneč**“, sa zmluvné strany uvedené v článku I. tohto Dodatku č. 1 k predmetnej Zmluve s ohľadom na vzniknuté organizačné problémy pri realizácii diela, ktoré neboli zavinené ani jednou zo zmluvných strán, dohodli na znení tohto Dodatku č. 1 nasledovne:

V článku III. Čas a miesto plnenia sa mení v ods. 1 termín ukončenia inštalácie 1. výmenníka vrátane pripojenia potrubia a to nasledovne:

Inštalácia 1. Výmenníka vrátane pripojenia potrubia: do 20.01.2016

Všetky ustanovenia Zmluvy ev. č. objednávateľa: 124/2015 zo dňa 02.11.2015, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ev. č. objednávateľa: 124/2015 zo dňa 02.11.2015.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho podpísali.

V Piešťanoch: 30 NOV. 2015

V Klatovách:

Za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa:
K&K TECHNOLOGY a.s.

.....
Pavol Nižnánsky
predseda predstavenstva

.....
Vé.....
predseda predstavenstva

.....
Ing. Ivan Ščasný
člen predstavenstva

