

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 155/2019

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčík, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: VODOSTAV PLUS, s.r.o.
So sídlom: Chyzerovecká 226, 953 01 Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Cibira – konateľ spoločnosti
IČO: 36 543 047
DIČ: 2020146546
IČ DPH: SK 2020146546
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK64 7500 0000 0040 2692 8577; SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 12724/N (ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 21. novembra 2019 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 155/2019 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia vodovodu v Dolných Orešanoch**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou. Dňa 9. marca 2020 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k zmluve, na základe ktorého došlo k úprave termínu realizácie diela. Dňa 26. mája 2020 nadobudol platnosť Dodatok č. 2 k zmluve, na základe ktorého došlo ku zmene Prílohy č. 1 zmluvy - k zmene vo výkaze výmer (zmena výkonu rekonštrukčných prác na formu riadeného pretlaku) bez toho, aby táto skutočnosť mala vplyv na cenu realizácie diela podľa čl. IV ods. 1 zmluvy.
2. Služobným listom č. 13461/2020/6 zo dňa 12. augusta 2020 žiadal Ing. Slabý (technický dozor objednávateľa) o uzatvorenie dodatku k zmluve, ktorého predmetom bude navýšenie zmluvne dohodnutej ceny realizácie diela o cenu navyše vo výške 2.512,00 Eur bez DPH, ktoré boli vyvolané zmenou pôvodného projektového riešenia buď v dôsledku nevyhnutnosti, alebo v dôsledku dodatočnej požiadavky objednávateľa. Tieto navyše práce spočívali najmä v realizácii uzáverov na odbočeniach, realizácii 2ks hydrantov na rekonštruovanej trase vodovodu a dopojení odbočenia pre napojenie ul. Pri Jednote DN100.

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 3 k zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 3“), ktorým sa upraví zmluvne dohodnutá cena realizácie diela tak, aby zahŕňala aj náklady na realizáciu navyiac prác odsúhlasených objednávateľom.

Článok III.

Úprava ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán podľa čl. IV ods. 2 v spojení s čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny realizácie diela o navyiacpráce vymedzené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 3, a to v nadväznosti na čl. II ods. 2 Dodatku č. 3.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "37.510,67 Eur" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "40.022,67 Eur". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "7.502,13 Eur" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "8.004,53 Eur". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "45.012,80 Eur" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "48.027,20 Eur". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa "štyridsaťpäťtisícdvadsať Eur, 80 centov" a nahrádza sa slovnou špecifikáciou "štyridsaťosemtisícdvadsaťsedem Eur, 20 centov".
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny diela vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 3 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o navyiacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 3) za vysporiadané, cenu navyiacprác aj cenu celého diela považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 3 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 3.
4. Ustanovenia zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 3, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy v znení dodatku č. 1 a č. 2.

Príloha č. 1: Položkovitý rozpočet navyiac prác

V Piešťanoch, dňa 25.08.2020

V, dňa.....

za objednávateľ
Trnavská vodá

a zhotov
VODOS

.....
Ing. Vladimír F
predseda p

.....
Mgr. M
onate

.....
Ivan Šiš'
podpreč

VODOSTAV PLUS, s.r.o.
Chyzerovecká 226
953 01 ZLATÉ MORAVCE
ICO: 36 543 047
IČ DPH: SK2020146546
OR : Oddiel : Sro, Vložka 12724/N

Strana 2

.....
921 79 Piešťany