

Reg. č. objednávateľa : 52/2011
Reg. č. zhotoviteľa : 55/2011

DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, medzi týmito účastníkmi :

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : **Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca : Ing. Marek Gálik PhD., predseda predstavenstva a.s.
Ing. Tibor Kosák, PhD., podpredseda predstavenstva a.s.
- Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa :
vo veciach technických (realizačný projekt) : Ing. Jaroslav Kuběna, prevádzko-
technický a investičný riaditeľ
- vo veciach technického dozoru a odovzdania staveniska : Ladislav Bobek
odsúhlasovanie realizovaných prác a navyše prác : Ladislav Bobek, Ing. Jaroslav Kuběna
vo veciach zmluvných : JUDr. Nagyová Gabriela, Marián Vinklár
vo veciach cenových : Ing. Jaroslav Kuběna
- IČO : 36 252 484
DIČ : 2020172264
IČ DPH : SK2020172264
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Piešťany
Číslo účtu : 27 – 3002 212/0200
Telefón : 033/59 66 120
Fax : 033/77 40 582
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej v texte len „objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ : **KREDITSTAV, s.r.o.**
Sídlo: Rastislavova 1, 921 01 Piešťany
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny zástupca : Ing. Ľubomír Buchman, konateľ
- Osoby oprávnené konať v mene zhotoviteľa:
vo veciach technických : Pavol Hlbočan
vo veciach prevzatia staveniska : Pavol Hlbočan
vo veciach zápisu do stavebného denníka : Pavol Hlbočan
vo veciach zmluvných : Jozef Gomola, Ing. Ľubomír Buchman
- IČO : 34 142 967
DIČ : 2020389591
IČ DPH : SK2020389591
Bankové spojenie : UniCreditBank, a.s., pobočka Piešťany
Číslo účtu : 1570209003/1111
Telefón : 033/762 3083
Fax : 033/762 7209
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka 2113/T.
(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

Handwritten signature

Handwritten mark

Článok II.
PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na doplnení obsahu zmluvy o dielo reg. č. objednávateľa 52/2011, ktorej predmetom je:

„*Vybudovanie vodovodného potrubia pitnej vody na Hájskej ulici v obci Cífer*“
(ďalej v texte len „ZoD“ alebo zmluva) uzatvorenej dňa 03.08.2011 nasledovne :

V článku IV. CENA sa bod 1. mení nasledovne :

1. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene za celý rozsah diela uvedený v článku II. Predmet zmluvy vrátane navyše prác špecifikovaných v rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 2, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhl. 87/1996 Z.z. v platnom znení, nasledovne:

| | |
|--|--------------|
| Rozšírenie vodovodu ul. Hájska, Cífer + vytýčenie IS, PD skut. vyhotovenia, geodet. zameranie bez DPH (zmluvná cena) | 129.668,10 € |
| Dodatok č. 1 – pretláčka a rúrové vedenie | 30.499,22 € |
| Dodatok č. 2 – Cífer – Suchý potok – navyše práce | 2.645,73 € |
| Dodatok č. 2 – vodovod Cífer – navyše práce | 9.215,37 € |
| Dodatok č. 2 – zmena pretláčky – navyše práce | 1.934,66 € |
| Spolu bez DPH | 173.963,08 € |
| DPH 20 % : | 34.792,62 € |
| Celková cena diela s DPH: | 208.755,70 € |

Slovom: dvestoosemstisíc sedemstopäťdesiatpäť euro, 70 centov.

V uvedenej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela.

Cena navyše prác špecifikovaných v rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 2 je spracovaný Zhotoviteľom na základe požiadavky Objednávateľa a je odsúhlasený zástupcom objednávateľa pre veci technické.

Ostatné dojednania zmluvy o dielo reg. č. objednávateľa 52/2011 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Dva rovnopisy zmluvy si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
2. Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok č.2 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho podpísali. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.2 je príloha č. 1 – Rozpočet pre navyše práce.

V Piešťanoch, dňa 27.05.2012

V Piešťanoch, dňa 04.04.2012

Za objednávateľa :
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Za zhotoviteľa :
KREDITSTAV, s.r.o.

.....
Ing. Marek Gálik PhD.,
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Ľubomír Buchman
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Tibor Kosák, PhD.,
podpredseda predstavenstva a.s.