

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 141/2019

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach technických: Ing. Daniel Burdej (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: doc. JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264; IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **JRP trade, s.r.o.**
So sídlom: Hviezdoslavova 1848/48, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený: Radoslav Palovčík – konateľ spoločnosti
IČO: 47 318 571
DIČ: 2023821316; IČ DPH: SK2023821316
Bank. spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK25 7500 0000 0040 1853 6354; SWIFT (BIC): CEKOSKBX
Tel.: +421 907 731 529; +421 917 615 923
E mail: info@jrptrade.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 34769/N
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 23. októbra 2019 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 141/2019 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia a dobudovanie časti verejnej kanalizácie v obci Hoste**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. V priebehu realizácie diela boli zistené skutočnosti majúce vplyv na realizáciu diela, pre ktoré nebolo možné dielo realizovať v pôvodne dohodnutom rozsahu (nekompletné spracovaná projektová dokumentácia – výkaz výmer a technický návrh riešenia novej kanalizačnej prečerpávacej stanice, realizovanej v rámci diela, bol spracovaný nevyhovujúco k existujúcim podmienkam) a z hľadiska účelnosti a efektívnosti prevádzkovej činnosti bolo realizované tiež dobudovanie armatúrnej šachty (v záujme umožnenia uzatvárania prívodu odpadovej vody pritekajúcej verejnou kanalizáciou z obce Abrahám a obce Veľká Mača).
3. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej tiež len „*Dodatok č. 1*“), ktorým upravujú zmluvne dohodnutú

cenu realizácie diela v nadväznosti na skutočnosti podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy, pričom celkové navýšenie zmluvnej ceny realizácie diela predstavuje sumu 86.506,40 Eur bez DPH. Navýšenie ceny realizácie diela v dôsledku zmeny jeho rozsahu bolo odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa. Špecifikácia plnenia poskytnutého zhotoviteľom v nadväznosti na skutočnosti uvedené v čl. II ods. 2 zmluvy je uvedené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1.

Článok III. Úprava ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. IV ods. 2 v spojení s čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny realizácie diela o naviacpráce (ktorými sa rozširuje dohodnutý rozsah diela) vymedzené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1, a to v nadväznosti na čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia „221.392,66 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „307.899,06 €“. Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa „44.278,53 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „61.579,81 €“. Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „265.671,19 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny „369.478,87 €“. Mení sa taktiež slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa „dvestošesťdesiatpäťtisícšesťstosedemdesiatjeden Eur, 19 centov“ a nahrádza sa slovnou špecifikáciou „tristošesťdesiatdeväťtisícštyristosedemdesiatosem Eur, 87 centov“.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 1) za vysporiadané, cenu naviacprác aj cenu celého diela považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 02.02.2021

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

V Trnave, dňa 22.1.2021

za zhotoviteľa:
JRP trade, s.r.o.