

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 185/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

### Článok I.

#### Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.  
IČO: 36 252 484  
DIČ: 2020172264; IČ DPH: SK2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** FERRMONT, a.s.  
So sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov  
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Lahoda – predseda predstavenstva  
Ing. Juraj Rutzký – člen predstavenstva  
IČO: 31 619 916  
DIČ: 2020441907; IČ DPH: SK2020441907  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372; SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10737/R.  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

### Článok II.

#### Úvodné ustanovenia

1. Dňa 11. januára 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 185/2020 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Dodanie a montáž zariadení pre zachytávanie plávajúcich nečistôt v odľahčovacích komorách kanalizácie v meste Trnava**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bola zistená potreba vykonania navyše prác, ktoré sú objektívnej povahy a spočívajú v tom, že skutočný rozmer odľahčovacej komory OK2AN1 (bližšie vid' čl. III ods. 2 bod 16 zmluvy) nie je súladný s jej špecifikáciou uvedenou v projektovej dokumentácii a je väčší, než bolo v projektovej dokumentácii predvídané. Z uvedeného dôvodu si realizácia diela vyžiadala dodatočné náklady na dodávku materiálu a na jeho montáž. Súčasne vznikla potreba predĺžiť dodatkom termín realizácie diela, nakoľko realizácia diela nadväzuje na stavebnú rekonštrukciu predmetných odľahčovacích komôr podľa čl. III ods. 2 zmluvy vykonávanú iným zhotoviteľom a v nadväznosti na ním poskytované plnenie nebolo možné zrealizovať dielo v pôvodne dohodnutom termíne. Celková cena navyšeprác je vo výške 2.557,22Eur bez DPH (DPH 20%: 511,44 Eur, celková cena navyšeprác s DPH: 3.068,66 Eur), pričom súčasne nebolo nutné realizovať všetky položky v rozsahu špecifikovanom v cenovej ponuke (v prípade odľahčovacej komory OK3A podľa čl. III ods. 2 bod 15 zmluvy), pričom cena tohto plnenia, ktoré nebolo zhotoviteľom v rámci realizácie diela poskytnuté, je vo výške 476,60 Eur bez DPH (DPH

20%: 95,32 Eur, celková cena naviacprác s DPH: 571,92 Eur). Celková cena naviacprác, po zohľadnení ceny čiastkového plnenia, ktoré nebolo nutné v rámci realizácie diela zhotoviteľom poskytnúť, je preto **2.080,62 Eur bez DPH** (DPH 20% : 416,12 Eur, cena s DPH: 2.496,74 Eur) a o túto sumu sa navýši cena celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy.

3. Zmluvné strany sa preto dohodli na rozšírení rozsahu diela o naviacpráce špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 1“) a o navýšení ceny realizácie diela o celkovú cenu naviacprác špecifikovaných v predchádzajúcom odseku tohto článku Dodatku č. 1 po jej znížení o cenu čiastkového plnenia, ktoré nebolo nutné v rámci realizácie diela zhotoviteľom poskytnúť, pričom uvedené tvorí predmet Dodatku č. 1. Predmetom Dodatku č. 1 je aj zmena termínu realizácie diela, pričom Príloha č. 1 Dodatku č. 1 zahŕňa aj špecifikáciu a nacenenie plnenia, ktoré zhotoviteľ v rámci realizácie diela neposkytol (čl. IV ods. 17 zmluvy). Naviacpráce (ako aj uzatvorenie dodatku) boli odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Ing. Jakub Slabý).

### **Článok III.**

#### **Úprava ceny realizácie diela a zmena termínu realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. IV ods. 2 v spojení s čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny realizácie diela o naviacpráce (ktorými sa rozširuje dohodnutý rozsah diela) vymedzené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1, a to v nadväznosti na čl. II ods. 2 Dodatku č. 1, pričom súčasne dochádza k zmene termínu realizácie diela.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "60.897,43 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "62.978,05 €". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "12.179,49 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "12.595,61 €". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "73.076,92 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "75.573,66 €". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa "sedemdesiattritisíc sedemdesiatšesť Eur, 92 centov" a nahrádza sa slovnou špecifikáciou "sedemdesiatpäťtisíc päťstosedemdesiattri Eur, 66 centov".
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 1) za vysporiadané, cenu naviacprác aj cenu celého diela považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.
4. Súčasne v súlade s čl. X ods. 2 zmluvy z dôvodu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 dochádza k zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy tak, že sa vypúšťajú slová "do 3 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy", ktoré sa nahrádzajú slovami "do 30. júna 2021". Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

### **Článok IV.**

#### **Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 stáva Prílohou č. 2 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacprác odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa ako aj cenu neposkytnutého čiastkového plnenia).

Príloha č. 1: Cenová ponuka naviac prác

V Piešťanoch, dňa 23.06.2021

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

.....  
Ing. Vladimír Šiška  
predseda

.....  
Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

V Púchove, dňa 15.06.2021

za zhotoviteľa:


**FERRMONT a.s.**

.....  
Ing. Radovan Látava  
predseda


.....  
Ing. Juraj Rutzký  
člen predstavenstva a.s.

**FERRMONT**  a.s.

sídlo: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov  
pracovisko: Pestovateľská 8, 821 04 Bratislava  
IČO: 31 619 916 IČ DPH: SK2020441907



## **Príloha č. 1**



# Naviac práce č.1

Stavba: Návrh opatrení pre súlad stavu odťahovacích komôr na verejnej kanalizácii Trnava

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Ferrmont, a.s. Púchov

Miesto: Trnava

Spracoval: Mag. Milička

Dátum: 31.5.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
<b>PSV</b>		<b>401.16 - OK 2AN1 - Práce a dodávky PSV</b>				<b>2 080,62</b>
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>2 080,62</b>
31	7676622101a	D+M Kompozitného zariadenia na zachytávanie plávajúcich nečistôt v zmysle PD , vrátane nosných a pomocných profilov, nerezového kotviaceho materiálu	m	3,17	657,22	2 080,62
32	000500022.S	Príprava staveniska - montážne plošiny, zabezpečenie vstupu na miestnej komunikácii s dopravným značením	kpl	0,000	206,21	0,00

**Celkom**

**2 080,62**

