

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 105/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: APROX Invest, spol. s.r.o.
So sídlom: Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Kollár – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
vo veciach technických a zmluvných: Ing. Milan Kollár
IČO: 35 813 610
DIČ: 2020224415
IČ DPH: SK 2020224415
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0026 2673 4240
SWIFT (BIC): TATRSKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 24251/B.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 15. júna 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 105/2022 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zriadenie laboratórií v sídle TAVOS, a.s.*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bolo zistené, že časová náročnosť potrebná na získanie všetkých informácií a technických podkladov, nevyhnutných pre úspešnú realizáciu diela, je väčšia než sa pôvodne predpokladalo a na základe uvedenej skutočnosti majúcej vplyv na realizáciu diela (včasnosť plnenia zhotoviteľom) sa zmluvné strany dohodli na primeranom predĺžení termínu realizácie diela tak, aby boli zabezpečené všetky potrebné technické podklady na realizáciu diela. Uzatvorenie dodatku navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Daniela Burdeja č. 20528/2022 zo dňa 03. novembra 2022).
3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcej vplyv na včasnosť realizácie diela.

Článok III.
Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 20 týždňov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 23. novembra 2022“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 23. 11. 2022

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V Bratislave, dňa 15. 11. 2022

za zhotoviteľa:
APROX Invest, spol. s r.o.

.....
Ing. Milan Kollár
konateľ spoločnosti

APROX Invest spol. s r.o.
Prokopova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35813610, IČ DPH: SK2020224415