

Dodatok č. I k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 199/2025
uzavretej podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Tmava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.**
So sídlom: Strojárska 8574, 917 02 Tmava
Štatutárny zástupca: Miroslav Fišer - konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Miroslav Fišer (miroslav.fisher@vsmsro.sk)
IČO: 47920262
DIČ: 2024148115
IČ DPH: SK2024148115
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000 0033 7046 0753
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Tmava, odd. Sro, vložka č. 34939/T.
(ďalej ako „zhotoviteľ“, zhotoviteľ a objednávateľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 18.08.2025 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 199/2025 uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia tlakového kanalizačného privádzača ČS Hoste – ČOV Zeleneč, I. etapa*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bolo ustálené, že v súvislosti s požiadavkami Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (ďalej len „SPP“) (vyjadrenie) bude zhotoviteľom poskytnuté naviacplnenie, ktorého dôvodnosť je detailne špecifikovaná v služobnom liste technického dozora objednávateľa (služobný list technického dozora objednávateľa Martina Šišku č. 6/2025 zo dňa 29.10.2025) (ďalej len „*služobný list*“) podľa tohto odseku tohto článku zmluvy, ktorým objednávateľ zároveň odsúhlasil zhotoviteľovi poskytnutie naviacplnenia. Toto zahŕňa potrebu navýšenia rozsahu diela o práce, ktoré nespádajú pod rozsah diela, a to realizáciu potrubia formou HDD vŕtania o 17 m, rovnako tiež bolo na základe vyjadrenia SPP potrebné zrealizovať delenú chráničku na potrubí VTL plynovode DN 100 PN 25. Zároveň tiež nebolo nutné realizovať niektoré práce, ktoré spadali pod rozsah diela, avšak s ohľadom na vyššie uvedené

zhotoviteľ tiež vykonal práce, ktoré nespádajú pod rozsah diela dohodnutý v zmluve (naviacpráce).

3. Zmluvné strany sa a základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo ev. č. obj. 199/2025 (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa upraví rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy, a to z dôvodu uvedeného v ods. 2 tohto článku tejto zmluvy. Celková cena naviac prác podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 je vo výške **29.631,20 EUR bez DPH** (DPH 23 %, 6.815,18 EUR, celková cena s DPH: 36.446,38 EUR) a o túto sa navýši celková cena celého diela spolu podľa čl. IV. ods. 1 zmluvy. Zhotoviteľ z dôvodu uvedeného v ods. 2 tohto článku Dodatku č. 1 niektoré práce, ktoré spadali pod rozsah diela a ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 2 Dodatku č. 1 nemusel vykonať (menej práce). Celková cena menej prác podľa Prílohy č. 2 Dodatku č. 1 je vo výške **71.289,92 EUR bez DPH** (DPH 23%, 16.396,68 EUR, celková cena s DPH: 87.686,60 EUR). Rozsah naviac prác ako aj menej prác bol odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa (Martinom Šiškom – služobný list č. 6/2025). Zmluvné strany sa zároveň týmto Dodatkom č. 1 dohodli na započítaní sumy 29.631,20 EUR bez DPH (naviac práce) so sumou 71.289,92 EUR bez DPH (menej práce) tak, že sa suma menej prác poníži o vykonané naviac práce. Celková cena menej prác po započítaní naviac prác je vo výške 41.658,72 EUR bez DPH (DPH 23%, 9.581,51 EUR, celková cena s DPH: 51.240,23 EUR), a o túto sa poníži celková cena diela uvedená v článku IV. ods. 1 zmluvy.
4. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli úprave rozsahu diela a ceny celého diela spolu podľa čl. IV. ods. 1 zmluvy o menej práce vo výške **41.658,72 EUR bez DPH**, bližšie špecifikované v ods. 3 tohto článku Dodatku č. 1.

Článok III.

Úprava rozsahu diela a ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X. ods. 2 zmluvy o zmene ceny realizácie diela o cenu menej prác špecifikovaných v článku II. ods. 2 a 3 tohto Dodatku č. 1. Táto cena predstavuje zmenu v rozsahu plnenia spadajúceho pod dielo po započítaní naviac prác, ktoré zhotoviteľ z dôvodov uvedených v čl. II. ods. 2 vykonal.
2. Čl. IV. ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH vypúšťa jej číselná špecifikácia „499.959,20 EUR“ a nahrádza sa novou číselnou špecifikáciou „458.300,48 EUR“. Číselná špecifikácia DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „114.990,62 EUR“ a nahrádza sa „105.409,12“ a číselná špecifikácia celkovej ceny diela s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „614.949,82 EUR“ a nahrádza sa novou číselnou špecifikáciou „563.709,60 EUR“. Rovnako sa mení aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa „šesťstoštrnásťtisícdeväťstoštyridsaťdeväť eur, osemdesiatdva centov“ a nahrádza sa „päťstošesťdesiattritisícstodeväť eur, šesťdesiat centov“.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zaplatením ceny celého diela spolu vo výške podľa ods. 2 tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie predmetného diela za vysporiadané a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou tohto diela.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v

súlade s§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

3. Dodatok č. 1 vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Príloha č. 1: Rozpočet zhotoviteľa k naviacprácam

Príloha č. 2 Súpis menej prác

V, dňa

V, dňa

Za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

za zhotoviteľa:

Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva

.....
Miroslav Fišer
konateľ spoločnosti

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva

DODÁVATEL:

Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o.
Strojárska 8574
917 02 Trnava

IČO: 47920262
DIČ: 2024148115
IČ DPH: SK2024148115

Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka č.:34939/T

CENOVÁ PONUKA:**CN251507****ODBERATEL:**

Poštová adresa

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov:
TAVOS, a.s.

Priemyselná 10
921 79 Piešťany
SLOVENSKO

CN251507

Dátum vystavenia:

23.09.2025

Platnosť do:

Cena spolu:

23 657,27 EUR

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1		Horizontálne riadené vŕtanie so zabudovaním potrubia typu HDPE s vonkajším priemerom D630mm	17,00	m	664,00	816,72	11 288,00	13 884,24
2		Zváranie potrubia HDPE D630mm na tupo tavením	17,00	m	154,00	189,42	2 618,00	3 220,14
3		Zváranie potrubia HDPE D315mm na tupo tavením	41,00	m	23,00	28,29	943,00	1 159,89
4		Odstránenie vnútorných výronkov na zvare v mieste zvarového spoja na potrubnom vedení HDPE D315mm	41,00	m	14,80	18,20	606,80	746,36
5		Zatiahnutie potrubia HDPE D315 vo vrte od šachty	7,00	m	57,50	70,73	402,50	495,08
6		Prestojné vrtné súpravy	2,00	deň	575,00	707,25	1 150,00	1 414,50
7		Súčinnosť pri montážnych prácach (3x pracovník)	64,50	hod	34,50	42,44	2 225,25	2 737,06

Základ pre DPH 23%

19 233,55

DPH 23%

4 423,72

Celková suma s DPH**23 657,27 EUR**

Podpis a pečiatka