

ev. č. zmluvy objednávateľa: 238/2022

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 238/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.  
IČO: 36 252 484  
DIČ: 2020172264  
IČ DPH: SK2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** **Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma**  
S miestom podnikania: č. 92, 922 04 Dolný Lopašov  
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Gula – majiteľ  
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:  
- vo veciach technických: Ing. Pavol Gula (pgula@nextra.sk)  
IČO: 30926955  
DIČ: 1020352289  
IČ DPH: SK1020352289  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK03 0200 0000 0003 9004 9212  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Živnostenskom reg. vedenom Okresným úradom Piešťany pod č. živ. reg. 204-4360  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 01. decembra 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 238/2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia fasády skladu a garáže v areáli sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a poskytnutie súvisiaceho plnenia*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bolo objednávateľom ustálené, že s ohľadom na minimalizáciu rizika poškodenia realizovaného diela v dôsledku vplyvu poveternostných podmienok panujúcich v mieste realizácie diela je najvhodnejšou voľbou pre zabezpečenie úspešnej realizácie diela odklad realizácie zvyšku prác (poskytnutia zostávajúceho čiastkového plnenia spadajúceho pod rozsah diela). S cieľom zabezpečenia neohrozenej realizácie diela sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie diela. Uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“) navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Martina Šišku č. 4/2023 zo dňa 10. februára 2023).

**Článok III.**  
**Zmena termínu realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 3 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 31. mája 2023“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný z hľadiska zabezpečenia neohrozenej realizácie diela pred poveternostnými vplyvmi (bližšie vid' čl. II ods. 2 Dodatku č. 1) a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

**Článok IV.**  
**Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 02.03. 2023

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

.....  
Ing. Vladimír Púčik  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

V DOLNOM LOPKÁJOVE, dňa 27.02. 2023

za zhotoviteľa:

**Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma**

.....  
GULA  
ná firma  
šov 92  
55  
52289  
.....