

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 286/2025

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Andrej Kalina (kalina@tavos.sk)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212 SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: FERRMONT, a.s.

So sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Rutzský – člen predstavenstva, a.s.
Ing. Tomáš Focko – člen predstavenstva, a.s.

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Marián Kováč

IČO: 31 619 916

DIČ: 2020441907

IČ DPH: SK2020441907

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 02/43424556

E-mail: bratislava@ferrmont.sk

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka číslo: 10737/R

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 29. januára 2026 nadobudla platnosť Zmluva o dielo reg. č. obj.: 286/2025 medzi zmluvnými stranami uvedenými v článku I. Zmluvné strany (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia zdvíhacích zariadení pre miešadlá na ČOV Piešťany**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Realizácia diela musí prebiehať súbežne s realizáciou rekonštrukcie prevzdušňovacieho systému nitrifikačných a denitrifikačných nádrží ČOV Piešťany, nakoľko nádrže musia

byť počas realizácie diela vypustené. Zhotoviteľ diela je povinný koordinovať svoju činnosť s realizátorom rekonštrukcie prevzdušňovacieho systému a tiež s objednávateľom, pričom realizácia diela musí prebiehať postupne po jednotlivých nádržiach, z dôvodu zabezpečenia nepretržitej prevádzky čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“). Počas realizácie rekonštrukcie prevzdušňovacieho systému nitrifikačných a denitrifikačných nádrží ČOV došlo k vzniku viacerých objektívnych obmedzení na strane objednávateľa, ktoré súvisia s technologickými a tiež s prevádzkovými podmienkami ČOV, ktoré neumožňovali zhotoviteľovi realizovať zmluvne dohodnuté práce včas, čím sa zhotoviteľ dostal do omeškania s realizáciou predmetnej rekonštrukcie. Vzhľadom na technologickú nadväznosť je nevyhnutné zosúladiť termíny realizácie oboch diel.

3. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve, ktorým sa zmení termín realizácie diela.

Článok III.

Úprava termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X. ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela z dôvodu uvedeného v článku II. ods. 2 Dodatku č. 1, čím dochádza k zmene termínu realizácie diela uvedeného v článku III. ods. 1 tak, že sa vypúšťa termín „do 31.03.2026“ a nahrádza sa novým termínom „do 31.05.2026“. Tento zmenený termín považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto zmenenom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa2026

V,dňa2026

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za zhotoviteľa:

FERRMONT, a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Juraj Rutzský
člen predstavenstva, a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Tomáš Focko
člen predstavenstva, a.s.