

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 56/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčík, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredsa predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **Ing. Marián Sahul STAVEKO**
Miesto podnikania: Benkova 13, 949 11 Nitra
zast. Ing. Marián Sahul – majiteľ
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Ing. Marián Sahul, ml.
- vo veciach zmluvných: Ing. Marián Sahul
IČO: 14410923
DIČ: 1020396982
IČ DPH: SK1020396982
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK85 5600 0000 0008 0415 3002
SWIFT (BIC): KOMASK2X
Zapísaný v živ. reg. vedenom Okresným úradom Nitra, č. živ reg. 403-3112
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 6. apríla 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 56/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Predĺženie vodovodu v obci Koplotovce**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela sa zistili nepredvídateľné okolnosti súvisiace s realizáciou diela, ktoré mali vplyv na možnosť včasného poskytnutia plnenia (v súhrne tvoriaceho dielo) zo strany zhotoviteľa. V nadväznosti na uvedené technický dozor objednávateľa odsúhlasil zmenu termínu realizácie diela tak, aby sa reflektovali skutočnosti, ktoré mali vplyv na možnosť včasnej realizácie diela zhotoviteľom (služobný list č. 2 zo dňa 12.7.2021).
3. Zmluvné strany sa preto dohodli na zmene termínu realizácie diela, ktorá predstavuje predmet Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“).

Článok III. Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy.

2. Čl. III ods. 1 zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová "do 1 mesiaca odo dňa platnosti zmluvy", ktoré sa nahrádzajú slovami "do 31. júla 2021". Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 23.07. 2021

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. V
preds

.....
Ivan Š
podpredseda predstavenstva a.s.

V NITRE, dňa 17.7. 2021

za zhotoviteľa:

Ing. Marián Sahul STAVEKO

.....
Ing. Mariá
majiteľ