

ev. č. zmluvy objednávateľa: 61/2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 61/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.
So sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva a.s.
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO : 31 322 301
DIČ : 2020313427
IČ DPH : SK2020313427
Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK98 1111 0000 0014 2803 5065
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka číslo 398/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 28. apríla 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 61/2022 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia UN1B na čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela sa zistila nutnosť poskytnutia naviacplnenia za účelom úspešnej realizácie diela – bola zistená nutnosť zmeny spôsobu sanácie záchytiiek kalu na usadzovacej nádrži UN1B, kde táto zmena je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“). Súčasne došlo k omeškaniu v realizácii technologicky súvisiacej investičnej akcie v mieste realizácie diela, čoho následkom bolo objednávateľom rozhodnuté o prerušení prác na realizácii diela (s ohľadom na technologické hľadisko a náležitú prevenciu nežiaducich javov). V dôsledku uvedeného sa zmluvné strany dohodli na navýšení ceny celého diela spolu o konečnú sumu (cenu naviacplnenia) **13.411,45 Eur bez DPH** (DPH 20%: 2.682,29 Eur, cena s DPH: 16.093,74 Eur), ktorou sa reflektuje zmena v čiastkovom plnení poskytnutom zhotoviteľom za účelom realizácie diela. Uzatvorenie

dodatku navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Jakuba Slabého č. 19236/2022/48 zo dňa 13.10.2022).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcich vplyv na včasnosť realizácie diela a rozhodnutie objednávateľa o nutnosti prerušenia prác na realizácii diela a upraví sa tiež rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela a úprava ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „do 4 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „do 31. decembra 2022“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.
4. Predmetom Dodatku č. 1 je aj dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny celého diela spolu o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 (vyjadrujúcou cenu poskytnutého naviacplnenia zhotoviteľom, o ktoré sa rozsah diela rozširuje), a to v nadväznosti na skutočnosti podľa čl. II Dodatku č. 1.
5. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia „134.132,50 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „147.543,95 €“. Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa „26.826,50 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „29.508,79 €“. Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „160.959,00 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny „177.052,74 €“. Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa terazšia špecifikácia „stošesťdesiatštyri tisíc deväť sto päťdesiatdeväť Eur, 0 centov“ vypúšťa a nahrádza sa slovnou špecifikáciou „stosedemdesiatštyri tisíc päťdesiatdva Eur, 74 centov“.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela) za vysporiadané, cenu naviacplnenia aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník* v.z.n.p.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 stáva Prílohou č. 3 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacplnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa).

Príloha č. 1: Cenová ponuka č. 01 zo dňa 10. októbra 2022

V Piešťanoch, dňa 11.11. 2022

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V Bratislave, dňa 28.10. 2022

za zhotoviteľa:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

.....
Ing. Štefan Kobes
predseda predstavenstva a.s.

.....
Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva a.s.



**VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.**

Röntgenova 26
851 01 Bratislava

1.3 IČO: 31322301



**VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.**



Poskytovateľ:	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.	Odberateľ:	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
	Röntgenova 26 851 01 Bratislava		Röntgenova 26 851 01 Bratislava

CENOVÁ PONUKA

číslo CP: 01 z 10_10_2022

Kontaktná osoba

Ing. Jakub Slabý

Technik prípravy a realizácií investícií

slaby@tavos.sk

Cell: +421 33/5966122

PREDMET: Demontáž a Sanácie ŽB- konštrukcie-
ČOV Zeleneč-záchytka kalu UN1B

P.č.	Čís. mat.	Názov materiálu	MJ	Množstvo	Cena spolu (€ bez DPH)	Poznámky
1.		Demontáž a sanácie ŽB konštrukcie _UN1B	kpl	1,00	13 411,45 €	
Spolu v € bez DPH					13 411,45 €	

Poznámky:

Cena zahŕňa:

- _demontáž oceľových plechov
- _otryskanie povrchu
- _vysatie odpadu
- _ochrana oceľových konštrukcií a výstuže
- _reprofilácia betónu
- _aplikácia finálnej hydroizolačnej stierky

Podmienky:

_ **Platnosť CP je do 31.10.2022**

_ **Fakturácia sa uskutoční na základe skutočne zrealizovaných výkonov odsúhlasených zástupcom
objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa v montážnom , stavebnom denníku alebo dodacom liste.**

Vyhotovil:	Ing. Milan Horváth stavebný technik	0917443601 m.horvath@vsba.sk	 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s. Röntgenova 26 851 01 Bratislava
-------------------	--	--	---

Röntgenova 26
851 01 Bratislava

IČO: 31322301
DIČ: 2020313427
IČ DPH: SK2020313427
OR: Okresný súd Bratislava I.
oddiel: Sa, vložka číslo 398/B

bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
číslo účtu: 1428035065/1111
VÚB a. s., Bratislava - Ružinov
číslo účtu: 932501-112/0200

tel.: +421 2 33 333 333
fax: +421 2 33 333 100
e-mail: vodo@vsba.sk
www.vsba.sk