

ev. č. zmluvy objednávateľa: 110/2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 110/2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
So sídlom: Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
Štatutárny zástupca: Ján Reisinger - konateľ spoločnosti
IČO : 36 229 709
DIČ : 2020163981
IČ DPH : SK2020163981
Bank. spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK34 0200 0000 0016 7305 7954
SWIFT (BIC): SUBASKBX
E mail : termomont@termomont.eu
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 11211/T
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 05. júna 2023 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 110/2023 (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany*, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia armatúrnych šácht v Meste Trnava na ul. Beethovenova a Suchovská*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Z dôvodu zmien v čase realizácie, na základe skutočností, ktoré vyplynuli až v čase realizácie, kde všetky zmeny boli prerokované s vedúcim ÚIDO objednávateľa Ing. Burdejom a bola o nich informovaná i Riaditeľka investičného rozvoja a služieb zákazníkovi objednávateľa Ing. Očenášková sa navrhlo uzatvorenie dodatku k zmluve (služobný list vystavený technickým dozorom objednávateľa Ing. Andrea Moravanská č. 17495/2023 zo dňa 09. augusta 2023), ktorého predmetom bude zmena termínu realizácie diela a navýšenie ceny realizácie diela o cenu navyiac prác (naviac plnenia) **46.547,89 Eur bez DPH** (DPH 20%: 9.309,58 Eur, cena s DPH: 55.857,47 Eur), ktorou sa reflektuje zmena v čiastkovom plnení poskytnutom zhotoviteľom za účelom realizácie diela, ktorého

poskytnutím dochádza ku zmenám v rozsahu diela. Tieto zmeny v rozsahu diela (špecifikácia reálne poskytnutého naviacplnenia v rámci realizácie diela) sú špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorým sa upraví rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy tak, aby sa reflektovala existencia skutočností podľa ods. 2 tohto článku zmluvy a upraví sa termín realizácie diela v dôsledku časovej náročnosti zrealizovania diela o zmenenej špecifikácii jeho rozsahu.

Článok III.

Zmena ceny realizácie diela a úprava termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1, a to v nadväznosti na skutočnosti podľa čl. II Dodatku č. 1.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia „175.997,41 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „222.545,30 €“. Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa „35.199,48 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „44.509,06 €“. Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „211.196,89 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny „267.054,36 €“. Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa terajšia špecifikácia „*dvestojedenásťtisícstodevät'desiatšesť Eur, 89 centov*“ vypúšťa a nahrádza sa slovnou špecifikáciou „*dvestošesťdesiatšedemtisícpäťdesiatštyri Eur, 36 centov*“.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení realizovaných zmien rozsahu diela) za vysporiadané, cenu naviacplnenia aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.
4. Predmetom Dodatku č. 1 je aj dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „*do 3 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy*“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „*do 31.decembra 2023*“. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si *Dodatok č. 1* prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. *Dodatok č. 1* nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. *Dodatok č. 1* je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy *Dodatku č. 1* a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis *Dodatku č. 1*.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne *Dodatkom č. 1*, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. *Dodatok č. 1* tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 *Dodatku č. 1* sa odo dňa účinnosti *Dodatku č. 1* stáva Prílohou č. 3 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacplnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa).

Príloha č. 1: Cenová ponuka - rozpočet naviacprác zo dňa 27. júla 2023

V Piešťanoch, dňa 05.09......2023

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.


V 3. KAPTOLE, dňa 24. 8......2023

za zhotoviteľa:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

.....
Termomont Dolná Krupá s.r.o.
.....
y Kostol
020163981
34 8001
.....

.....
Ján Reisinger
konateľ spoločnosti



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: NAV1_D2023_0093_REV1

Stavba: AŠ Beethovenova DN600 a AŠ Suchovská DN800 - NAVIAC PRÁCE 1

TERMOMONT
Dolná Krupá, s.r.o.

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

IČO:

36229709

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 547,89
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20 00%	46 547,89	9 309,58
Cena s DPH v EUR			55 857,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: NAV1_D2023_0093_REV1

Stavba: AŠ Beethovenova DN600 a AŠ Suchovská DN800 - NAVIAC PRÁCE 1

Miesto:

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		46 547,89	55 857,47
SO01	Armatúrna šachta Beethovenova DN600	31 402,64	37 683,17
stavba	Stavebná časť	6 272,40	7 526,88
elektro	Elektročasť	9 564,60	11 477,52
technol	Technologická časť	15 565,64	18 678,77
SO02	Armatúrna šachta Suchovská DN800	15 145,25	18 174,30
stavba	Stavebná časť_01	6 587,77	7 905,32
elektro	Elektročasť_01	9 564,60	11 477,52
technol	Technologická časť_01	-1 007,12	-1 208,54

ROZPOČET

Stavba:

AŠ Beethovenova DN600 a AŠ Suchovská DN800 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO01 - Armatúrna šachta Beethovenova DN600

Časť:

stavba - Stavebná časť

Miesto:

Beethovenova

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 272,40

D		NAV1	NAVIAC A MENEJ DODÁVKY A PRÁCE	6 272,40			
1	K	0005000111	Organizácia výstavby, rozsah podľa POV	eur	-1,000	830,00	-830,00
2	M	5480000000	Kotva HILTI HST-R M16/25	ks	-4,000	7,59	-30,36
3	K	9539412PC	Ukotvenie jestvujúceho liatinového poklopu	ks	-1,000	15,88	-15,88
4	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná koňštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	-6,288	79,40	-499,27
5	K	763786222.S	Demontáž stropnej koňštrukcie do 10 m výšky rímsy z panelov hr. nad 55 do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	15,150	41,79	633,12
6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,288	26,47	166,44
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,288	26,47	166,44
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,170	0,88	60,87
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,288	49,41	310,69
10	M	5531200000	Poklop kompozitný 900x600 mm, Trieda zaťaženia D400 (40t), Zámok, Tesnenie	ks	1,000	627,75	627,75
11	M	5531200000.1	Poklop kompozitný 760x760 mm, Trieda zaťaženia D400 (40t), Zámok, Tesnenie	ks	1,000	1 298,82	1 298,82
12	M	5531200000.2	Poklop liatinový 1000x1000 mm, Trieda zaťaženia D400 (40t), Zámok, Tesnenie	ks	1,000	1 115,10	1 115,10
13	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	26,84	53,68
14	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	61,22	61,22
15	K	0005000111.1	Dočasné oplotenie staveniska (prenájom, doprava, montáž a demontáž), rozsah podľa projektu DDZ	bm	72,000	9,34	672,48
16	K	0005000111.2	Vodorovné a zvislé dočasné dopravné značenie (prenájom, doprava, montáž a demontáž), rozsah podľa projektu DDZ	deň	90,000	27,57	2 481,30

ROZPOČET

Stavba:

AŠ Beethovenova DN600 a AŠ Suchovská DN800 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO01 - Armatúrna šachta Beethovenova DN600

Časť:

elektro - Elektročasť

Miesto:

Beethovenova

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 564,60

D		NAV1	NAVIAC A MENEJ DODÁVKY PRÁCE	9 564,60			
1	M	ERO0000000331.1	Rozvádzač RM1 s výzbrojou podľa PD		-1,000	2 992,16	-2 992,16
2	M	ERON0000000331	NEREZOVÝ Rozvádzač RM1 s výzbrojou podľa PD	ks	1,000	11 992,16	11 992,16
3	M	BS001	Betónová strieška pre rozvádzač (1500x500x80->50)	ks	1,000	359,00	359,00
4	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	2,750	41,66	114,57
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,750	11,65	32,04
6	K	622467492	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, akrylátová a silikónová ASN c farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	2,750	3,37	9,27
7	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	2,750	18,08	49,72

ROZPOČET



Dolná Krupá, s.r.o.

Stavba:

AŠ Beethovenova DN600 a AŠ Suchovská DN800 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO01 - Armatúrna šachta Beethovenova DN600

Časť:

technol - Technologická časť

Miesto:

Beethovenova

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 565,64

D NAV1

NAVIAC A MENEJ DODÁVKY A PRÁCE

15 565,64

1	M	PC03	Posúvač s prírubami, krátka dĺžka, DN250, PN10	ks	-1,000	1 069,65	-1 069,65
2	M	PC05	Posúvač s prírubami, krátka dĺžka, DN200, PN10	ks	-1,000	576,35	-576,35
3	M	PC07	Montážna vložka VAF DN600, PN10	ks	-1,000	2 344,54	-2 344,54
4	M	PC08	Montážna vložka MONTY DN250, PN10	ks	-1,000	924,39	-924,39
5	M	PC10	Krátka priama tvarovka prírubová DN600, L=500	ks	-1,000	4 241,00	-4 241,00
6	M	PC11	Prírubová tvarovka s odbočkou 600/600/200, L=1100	ks	-1,000	6 859,85	-6 859,85
7	K	PC12	Prepojovacia a odvzdušňovacia rúra	ks	-1,000	4 183,82	-4 183,82
8	M	PC03.1	Posúvač s prírubami+laterna, krátka dĺžka, DN250, PN10	ks	1,000	1 836,90	1 836,90
9	M	PC02.1	Elektrický servopohon AUMA SA9925	ks	1,000	3 117,91	3 117,91
10	M	PC05.1	Posúvač s prírubami, krátka dĺžka, DN100, PN10	ks	1,000	266,53	266,53
11	M	PC07.1	Predĺžená montážna vložka BFM, DN600 L890mm	ks	1,000	6 468,00	6 468,00
12	M	PC08.1	Montážna vložka BFM DN250, L244mm	ks	1,000	1 136,00	1 136,00
13	M	PC11.1	Prírubová tvarovka s odbočkou 600/600/250, L=1100	ks	1,000	6 902,40	6 902,40
14	M	PC11.2	Prírubový adaptér s istením DN600, PN10NS, MGR-F10E, 600-10-645 AISI304	ks	1,000	5 459,94	5 459,94
15	M	PC11.3	Prírubová tvarovka FF kus DN 600, L=1200	ks	1,000	3 551,63	3 551,63
16	M	PC11.4	ZA a OD dvzdušňovací protirázový ventil, DN100, PN10,9842	ks	1,000	1 006,20	1 006,20
17	K	PC12.1	Prepojovacia a odvzdušňovacia rúra - DN250/DN250/DN100	ks	1,000	4 872,23	4 872,23
18	K	PC13.1	Montážny materiál -naviac	kompl	1,000	135,00	135,00
19	K	891441221.1	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí-naviac	kompl	1,000	1 012,50	1 012,50

ROZPOČET

Stavba:

AŠ Beethovenova DN600 a AŠ Suchovská DN800 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO02 - Armatúrna šachta Suchovská DN800

Časť:

stavba - Stavebná časť_01

Miesto:

Suchovská

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 587,77

D 8

Rúrové vedenie

0,00

D NAV1

NAVIAC A MENEJ DODÁVKY A PRÁCE

6 587,77

1	M	5531000000	Poklop 800x600 mm s rámom uzamykateľný	ks	-1,000	504,38	-504,38
2	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	-3,920	149,98	-587,92
3	K	0005000111	Organizácia výstavby, rozsah podľa POV	eur	-1,000	840,00	-840,00
4	M	5531200000	Poklop kompozičný 900x600 mm, Trieda zaťaženia D400 (40t), Zámok, Tesnenie	ks	1,000	627,75	627,75
5	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	26,84	26,84
6	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	19,296	63,25	1 220,47
7	K	971055014	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200mm - 0,02400t	m	2,300	52,94	121,76
8	K	971055034.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 400 mm stenovou pilou -0,04800t	m	13,400	249,88	3 348,39
9	K	763786222.S	Demontáž stropnej konštrukcie do 10 m výšky rímasy z panelov hr. nad 55 do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	10,320	41,79	431,27
10	M	1421599500	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 168 mm hrúbka 5,0 mm ozn. 11 353.0	m	0,600	98,46	59,08
11	K	711541174.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi prítavením NAIP	m2	17,900	4,83	86,46
12	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	17,900	8,86	158,59
VV					14,916666666667*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva	17,900	
13	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	17,900	1,22	21,84
14	M	283720003000.S	Doska EPS max. zaťaženie 5 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	17,900	3,63	64,98
VV					17,5490196078431*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	17,900	
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,296	4,45	85,87
16	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,360	4,45	14,95
17	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	6,650	23,87	158,74
18	K	0005000111.1	Dočasné oplotenie staveniska (prenájom, doprava, montáž a demontáž), rozsah podľa projektu DDZ	bm	52,000	9,34	485,68
19	K	0005000111.2	Vodorovné a zvislé dočasné dopravné značenie (prenájom, doprava, montáž a demontáž), rozsah podľa projektu DDZ	deň	90,000	17,86	1 607,40

ROZPOČET

Stavba:

AŠ Beethovenova DN600 a AŠ Suchovská DN800 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO02 - Armatúrna šachta Suchovská DN800

Časť:

elektro - Elektročasť_01

Miesto:

Suchovská

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 564,60

D		NAV1	NAVIAC A MENEJ DODÁVKY A PRÁCE	9 564,60			
1	M	ERO0000000331	Rozvádzač RM1 s výzbrojou podľa PD		-1,000	4 462,19	-4 462,19
2	M	ERON0000000331	NEREZOVÝ Rozvádzač RM1 s výzbrojou podľa PD	ks	1,000	13 462,19	13 462,19
3	M	BS001	Betónová strieška pre rozvádzač (1500x500x80->50)	ks	1,000	359,00	359,00
4	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	2,750	41,66	114,57
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2,750	11,65	32,04
6	K	622467492	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, akrylátová a silikónová ASN c farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	2,750	3,37	9,27
7	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	2,750	18,08	49,72

ROZPOČET

Stavba:

AŠ Beethovenova DN600 a AŠ Suchovská DN800 - NAVIAC PRÁCE 1

Objekt:

SO02 - Armatúrna šachta Suchovská DN800

Časť:

technol - Technologická časť_01

Miesto:

Suchovská

Dátum:

27. 7. 2023

Objednávateľ:

TAVOS a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Kubiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 007,12

D		NAV1	NAVIAC A MENEJ DODÁVKY A PRÁCE	-1 007,12			
1	M	PC07	Montážna vložka VAF DN800, PN10	ks	-1,000	10 014,30	-10 014,30
2	M	PC10	Krátka priama tvarovka prírubová DN800, L=420, atyp	ks	-1,000	12 186,12	-12 186,12
3	K	PC13	Montážny materiál	kompl	-1,000	334,87	-334,87
4	M	PC14	Predĺžená montážna vložka BFM, DN800 L865mm	ks	1,000	21 528,17	21 528,17