

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 114/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Vladimír Púčík, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach technických: Ing. Beatrix Kopcová (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 120
Fax: 033/77 40 582
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **HACH LANGE s.r.o.**
So sídlom: Roľnícka 21, 831 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Schlögl, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené konať v mene zhotoviteľa vo veciach zmluvných a technických:
- Ing. Martin Schlögl
IČO: 35 899 727
DIČ: 2021876879
IČ DPH: SK2021876879
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK85 1100 0000 0026 2372 6851
Číslo telefónu: 02/48209091
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 33083/B (ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 18. septembra 2018 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 114/2018 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Servis meracej techniky na ČOV Leopoldov*“ za podmienok dohodnutých predmetnou zmluvou.

2. Návrh zmluvy bol pripravený a na expedíciu zhotoviteľovi zaslaný v prvej polovici mesiaca júl 2018, pričom podpísaný štatútom zhotoviteľa bol až dňa 23. augusta 2018 v Prahe, následne za stranu objednávateľa dňa 18. septembra 2018. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa zmluvne dohodnutý termín realizácie diela do 31. júla 2018 stal nereálnym. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 1“), ktorým zosúladiť zmluvne stanovený termín realizácie diela so skutočným stavom - vzhľadom na skutkový priebeh procesu uzatvárania zmluvy.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X ods. 2 Zmluvy o zmene (zosúladiť) termínu realizácie diela, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V Čl. III ods. 1 Zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela "31. júla 2018" a nahrádza sa novým termínom realizácie diela "17. decembra 2018".
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa čl. II ods. 1 Dodatku č. 1 v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy reg. č. obj.: 114/2018.

V Piešťanoch, dňa 04. 12. 2018

V Bratislave, dňa 17. 12. 2018

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za zhotoviteľa:

HACH LANGE s.r.o.

Ing. Radovan
predseda predstavenstva

Ing. Martin
konateľ spoločnosti

HACH LANGE s.r.o.
č. 21
Slava - Vajnory ©
IČO: 36221978679

Ing. Vladimír Púčik
podpredseda predstavenstva