

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 154/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčík, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma
S miestom podnikania: č. 92, 922 04 Dolný Lopašov
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Gula – majiteľ
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Ing. Pavol Gula
IČO: 30926955
DIČ: 1020352289
IČ DPH: SK1020352289
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK03 0200 0000 0003 9004 9212
Zapísaný v Živnostenskom reg. vedenom Okresným úradom Piešťany pod č. živ. reg. 204-4360
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 03. augusta 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 154/2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal za zmluvne dohodnutých podmienok vykonať dielo „**Výmena okien v priestoroch skladu v budove sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.**“ (ďalej len „dielo“).
2. V priebehu realizácie diela došlo ku vzniku potreby zmeny kvality dodávaných okien (na žiadosť objednávateľa), konkrétne ku zámene číreho skla dodávaných okien za hmlové sklo. Zmena čiastkového plnenia spadajúceho pod rozsah diela má vplyv na cenu celého diela spolu, ktorá sa musí z uvádzaného dôvodu navýšiť o cenu poskytnutého naviacplnenia v rámci vykonania zámene skla dodávaných okien. V nadväznosti na čl. X ods. 2 zmluvy bola zhotoviteľom vypracovaná a objednávateľom odsúhlasená Príloha č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), v ktorej je špecifikované zhotoviteľom poskytnuté naviacplnenie v rámci realizácie diela. Celková cena naviacplnenia poskytnutého zhotoviteľom je **636,00 Eur bez DPH** (DPH 20%: 127,20 Eur, cena s DPH: 763,20 Eur) a o túto sumu sa navýšuje cena celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení rozsahu diela o naviacplnenie špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 a o navýšení ceny celého diela spolu o sumu podľa ods. 2 tohto článku Dodatku č. 1 (v spojení s Prílohou č. 1 Dodatku č. 1). Naviac práce (naviacplnenie),

ako aj uzatvorenie dodatku, boli odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Martinom Šiškom – služobný list č. 15/2022 zo dňa 05. októbra 2022).

Článok III.

Úprava ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny celého diela spolu o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 (vyjadrujúcou cenu poskytnutého naviacplnenia zhotoviteľom, o ktoré sa rozsah diela rozširuje).
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia „19.907,50 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „20.543,50 €“. Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa „3.981,50 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „4.108,70 €“. Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „23.889,00 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny „24.652,20 €“. Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa terajšia špecifikácia „dvadsaťtritisícosemstoosemdesiatdeväť Eur, 0 centov“ vypúšťa a nahrádza sa špecifikáciou „dvadsaťštyritisícšesťstopäťdesiatdva Eur, 20 centov“.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa odseku 2 tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 1) za vysporiadané, cenu naviacprác aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v.z.n.p.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 stáva Prílohou č. 2 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacplnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa).

Príloha č. 1: Špecifikácia poskytnutého naviacplnenia

V Piešťanoch, dňa 14.10. 2022

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

Ing. Vl

predsed

Ivan Šiška

podpredseda predstavenstva a.s.

V Piešťanoch, dňa 14.10. 2022

za zhotoviteľa:

Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma

Ing.
stavebn
922

Ing. Pavol G

majiteľ

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-14.10.2022

Stavba: PN TAVOS sklad

Objekt: Naviac práce - zámena obyčajného skla za hmlové sklo

Objednávateľ: TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Priemyselná 1

Zhotoviteľ: Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma

Miesto:

Spracoval: Ing. Pavol Gula

Dátum: 14. 10. 2022

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
PSV	Práce a dodávky PSV	636,000	0,000	0,000	0,000	636,000
766	Konštrukcie stolárske	636,000	0,000	0,000	0,000	636,000
	Celkom	636,000	0,000	0,000	0,000	636,000

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-14.10.2022

Stavba: PN TAVOS sklad

Objekt: Naviac práce - záměna obyčejného skla za hmlové sklo

Objednávateľ: TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Priemyselná 1

Zhotoviteľ: Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma

Miesto:

Spracoval: Ing. Pavol Gula

Dátum: 14. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
PSV				Práce a dodávky PSV			636,000		0,000		0,000
766				Konštrukcie stolárske			636,000		0,000		0,000
1	R	766621081. N	Záměna obyčejného skla za hmlové sklo	kpl	1,000	636,000	636,000	0,000000	0,000	0,000	0,000
Celkom							636,000		0,000		0,000