

ev. č. zmluvy objednávateľa: 179/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 179/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **AQUATIS, a.s.**
So sídlom: Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Plachý, CSc. - predseda správnej rady
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Zapísaný v Obch. reg. u Krajského súdu v Brne, odd. B, vl. č. 775
v zastúpení organizačnou zložkou:

AQUATIS a.s., organizačná zložka
So sídlom: Jesenského 3175, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Kostelný - vedúci organizačnej zložky
IČO: 37 916 408
DIČ: 2021308355
IČ DPH: SK2021308355
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK0911110000001431023006; SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Tel.: 0911 455 238
E mail: ivan.kostelny@aquatis.sk
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Po, vložka č. 10107/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 26. októbra 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 179/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Rekonštrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v meste Vrbové po rozdeľováciu armatúrnu šachtu v katastri Žlkovce*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.

2. Počas realizácie diela sa zistila nutnosť poskytnutia naviacplnenia za účelom úspešnej realizácie diela – bola zistená nutnosť dodatočného poskytnutia technickej a poradenskej služby pre zaťažované úseky a z dôvodu komplexnejšieho prístupu k rekonštrukcii, ku ktorej sa dielo realizuje, došlo k rozšíreniu prác nad rámec pôvodného rozsahu diela v relácii k Prepojeniu odberných potrubí s výtlakom pod vodojemom v Meste Vrbové, Úprave odbočky do Obce Ratkovce spolu s novou uzáverovou šachtou a sanačným obtokom, Úprave rekonštrukcie technologického vybavenia chlôrovne v Obci Dubovany, Úprave riešenia nadchodu Čhtelničky, Rekonštrukcii výtlaku DN300 z ČS v Obci Ratkovce, Zmene trasy cez orechový sad. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny celého diela spolu o konečnú sumu (cenu naviacplnenia) **13.400,00 Eur bez DPH** (DPH 20%: 2.680,00 Eur, cena s DPH: 16.080,00 Eur), ktorou sa reflektuje zvýšená náročnosť realizácie diela zhotoviteľom v dôsledku zmeny rozsahu diela o dodatočné naviacplnenie. Uzatvorenie dodatku navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Daniela Burdeja č. 17167/2022 zo dňa 12.09.2022).
3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“), ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcich vplyv na včasnosť realizácie diela a upraví sa tiež rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela a úprava ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „*do 4 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy*“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „*do 31. októbra 2022*“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.
4. Predmetom Dodatku č. 1 je aj dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny celého diela spolu o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 (vyjadrujúcou cenu poskytnutého naviacplnenia zhotoviteľom, o ktoré sa rozsah diela rozširuje), a to v nadväznosti na skutočnosti podľa čl. II Dodatku č. 1.
5. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "64.890,00 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "78.290,00 €". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "12.978,00 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "15.658,00 €". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "77.868,00 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "93.948,00 €". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa terajšia špecifikácia „*sedemdesiatsedemtisícosemstošesťdesiatosem Eur, 0 centov*“ vypúšťa a nahrádza sa slovnou špecifikáciou „*deväťdesiattritisíc deväťstoštyridsaťosem Eur, 0 centov*“.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela) za vysporiadané, cenu naviacplnenia aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.
7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že vzhľadom k rozšíreniu rozsahu diela a zvýšeniu časovej náročnosti jeho realizácie uhradí objednávateľ zhotoviteľovi čiastkovú platbu (časť ceny celého diela spolu) vo výške 20.000,00 Eur bez DPH (DPH 20%: 4.000,00 Eur, platba s DPH 24.000,00 Eur), a to na základe faktúry s náležitosťami riadneho účtovného dokladu, ktorú sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 7 dní odo dňa platnosti Dodatku č.1. Lehota splatnosti faktúry sa spravuje čl. IV ods. 11 zmluvy (pri zachovaní čl. IV ods. 10 zmluvy)

a následne sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť zúčtovaciu faktúru (do výšky ceny celého diela spolu dohodnutého zmluvou) v lehote podľa čl. IV ods. 9 zmluvy za tam dohodnutých podmienok.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 30.09......2022

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V Trenčíne, dňa 19.9......2022

za zhotoviteľa:

AQUATIS, a.s. v zastúpení

AQUATIS a.s., organizačná zložka


AQUATIS a.s.
organizačná zlo
Jesenského 317

.....
Ing. Ivan Kostelný
vedúci organizačnej zložky