

ev. č. zmluvy objednávateľa: 84/2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 84/2024

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Tomáš Slivanský (slivansky@tavos.sk)

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212 SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: INTHERM s.r.o.

So sídlom: Coburgova 84, 917 02 Trnava

Štatutárny zástupca: Ing. Dávid Romaňák, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnený konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických:

- Ing. Dávid Romaňák

IČO: 50 328 743

DIČ: 2120280723

IČ DPH: SK2120280723

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK18 1100 0000 0029 4802 3695

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 37770/T
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 02. mája 2024 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 84/2024 medzi zmluvnými stranami uvedenými v článku I. *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Piešťany, Štúrova ulica – rekonštrukcia kanalizácie*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. V priebehu realizácie diela bola objednávateľovi doručená žiadosť Mestského úradu Piešťany zo dňa 09.07.2024 (ďalej len „žiadosť“), ktorou Mestský úrad Piešťany požadoval od objednávateľa pozastavenie prác smerujúcich k dokončeniu diela zhotoviteľom a ktorá je Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve. V žiadosti Mestský úrad Piešťany uviedol, že po

rekonštrukcii kanalizačného potrubia na ul. Štúrova, Šafárikova, Štefánikova vykonanej objednávateľom nasleduje investičná akcia Mesta Piešťany „*Rekonštrukcia MC Štúrova ul. v Piešťanoch*“. Na zabezpečenie plynulého napojenia asfaltového povrchu je potrebné skoordinať predovšetkým vyhotovenie finálnych vrstiev spätných úprav, t. j. asfaltové povrchy na Štúrovej ulici ako aj príľahlej Šafárikovej ulici v Piešťanoch, v rozsahu, ktorý prislúcha zhotoviteľovi objednávateľa, a to v zmysle rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej cesty č.j.Dopr./2152/1/2024-Št zo dňa 25.04.2024. Mesto Piešťany zastúpené Mestským úradom Piešťany vo svojej žiadosti uviedlo, že predpokladaný termín ukončenia „*Rekonštrukcie MC Štúrova ul. v Piešťanoch*“ je do 15.11.2024. Vzhľadom k tomu, že v ods. 1 článku II. zmluvy objednávateľ zaviazal zhotoviteľa na povinnosť koordinácie realizácie diela so zhotoviteľom rekonštrukcie „*Rekonštrukcie MC Štúrova ul. v Piešťanoch*“, ktorú realizuje v rámci svojej investičnej akcie Mesto Piešťany v spojení s doručenou žiadosťou Mestského úradu Piešťany, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“), ktorým sa mení termín realizácie diela.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán o zmene termínu realizácie diela z dôvodu uvedeného v článku II. ods. 2 Dodatku č. 1, čím dochádza k zmene v článku III. ods. 1 zmluvy tak, že sa vypúšťajú slová „*do 10 týždňov odo dňa platnosti zmluvy*“ a nahrádzajú sa pevným termínom „*do 15.11.2024*“. Tento zmenený termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto zmenenom termíne a to aj v prípade, ak zhotoviteľ Mesta Piešťany nedokončí „*Rekonštrukciu MC Štúrova ul. v Piešťanoch*“ do 15.11.2024.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú. Dodatok č. 1 má súčasne povahu dohody o urovnaní (§ 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.), nakoľko termín realizácie diela podľa článku III. ods. 1 zmluvy nebol zhotoviteľom síce dodržaný, avšak táto skutočnosť nie je pričítateľná zhotoviteľovi, nakoľko sa tak stalo z dôvodu, ktorý je uvedený v článku II. ods. 2 tohto Dodatku č. 1. Dohodou zmluvných strán o konkrétnej forme práva sa sleduje naplnenie účelu sledovaného v článku X. ods. 2 zmluvy a urovanie sa realizuje z dôvodu obnovenia stavu právnej istoty medzi zmluvnými stranami tak, aby sa určito potvrdila skutočnosť, ktorá by mohla byť medzi zmluvnými stranami interpretovaná ako sporná či pochybná. Objednávateľ týmto potvrdzuje, že z dôvodu uvedeného v článku II. ods. 2 Dodatku č. 1 si nebude voči zhotoviteľovi uplatňovať nároky vyplývajúce mu z nedodržania termínu realizácie diela zhotoviteľom podľa článku VIII. ods. 2 zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.

Príloha č. 1 - Žiadosť Mestského úradu Piešťany zo dňa 09.07.2024

V Piešťanoch, dňa2024

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V,dňa2024

za zhotoviteľa:
INTHERM s.r.o.

.....
Ing. Dávid Romaňák
konateľ spoločnosti



MESTSKÝ ÚRAD PIEŠŤANY

Č.j. Dopř.2152/3/2024-Št
Vybavuje: Šteruská, 0948/411 585

v Piešťanoch
dňa 09.07.2024

Titl.,
TAVOS a.s.
Priemyselná 10
921 01 Piešťany

Vec:

Rekonštrukcia kanalizačného potrubia v rámci stavby „Piešťany, Štúrova ulica – rekonštrukcia kanalizácie“

Rozhodnutím č.j.Dopr./2152/1/2024-Št zo dňa 25.04.2024 Vám bolo povolené zvláštne užívanie miestnej cesty (rozkopávkové povolenie) ul. Štúrova, Šafáriková a Štefánikova z dôvodu rekonštrukcie kanalizačného potrubia v rámci stavby „Piešťany, Štúrova ulica – rekonštrukcia kanalizácie“. V rámci rozhodnutia boli stanovené podmienky spätnej úpravy povrchu vozovky po rozkopávke.

Vzhľadom na skutočnosť, že po Vašej rekonštrukcii kanalizácie nasleduje investičná akcia mesta Piešťany - rekonštrukcia ulice Štúrova v rámci stavby „Rekonštrukcia MC Štúrova v Piešťanoch“, požadujeme spätnú povrchovú úpravu – asfaltovanie ulice Šafáriková realizovať súčinne s dodávateľom mesta Piešťany počas asfaltovania ulice Štúrova, z dôvodu plynulého napojenia asfaltového povrchu oboch ulíc. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie ulice Štúrova je do 15.11.2024.

Ing. Martin Svorad
prednosta Mestského úradu Piešťany

Doručuje sa:
TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany

MESTO PIEŠŤANY


Odbor výstavby a dopravy

Nám. SNP 3, 92145 Piešťany

Číslo spisu

2152/2024/OVaD

10. 07. 2024



ROZHODNUTIE

Odpoveď na: Žiadosť o povolenie ZUMK - zriadenie, vykonanie plánovanej opravy a údržby - spätné úpravy

Monika Šteruská

referent pre dopravu a technickú infraštruktúru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00612031

Doručuje sa

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 92145 Piešťany, Slovenská republika