

ev. č. zmluvy objednávateľa: 95/2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 95/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredsa predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: PRAKTIKPUMP, s.r.o.
So sídlom: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca: Jozef Hyriak - konateľ spoločnosti
IČO : 36 647 861
DIČ : 2022178730
IČ DPH : SK2022178730
Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. zahr.banky
Číslo účtu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro., vložka č. 11514/S
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 31. mája 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 95/2022 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia cirkulačných potrubí kalu na čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zelenec**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Dielo realizované na základe zmluvy priamo súvisí s dielom realizovaným na základe zmluvy o dielo zo dňa 09. augusta 2022, reg. č. obj. 147/2022 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, kde došlo k zmene v postupe realizácie predmetného diela v dôsledku čoho nebude možné realizovať dielo na podklade zmluvy v postupnosti podľa etáp vymedzených v čl. II ods. 1 zmluvy ako relatívne samostatných celkov, ale bude realizované podľa čiastkových prevádzkových súborov. Fakturácia bola v zmluve viazaná na ukončenie a protokolárne prevzatie etáp diela podľa čl. II ods. 1 zmluvy (čl. IV ods. 11 zmluvy), čo vzhľadom na zmeny v postupe realizácie diela podľa zmluvy o dielo č. 147/2022 (s ktorým dielo súvisí) nie je možné. Z uvádzaného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene v podmienkach fakturácie tak, aby bolo možné priebežné fakturovanie ceny celého diela spolu bez ohľadu na štádium rozpracovanosti jednotlivých etáp. Uzatvorenie dodatku

navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Jakuba Slabého č. 17585/2022/21 zo dňa 20. septembra 2022).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa upravujú podmienky priebežnej fakturácie ceny celého diela spolu zo strany zhotoviteľa (pri zachovaní fakturácie na základe reálne poskytnutého plnenia).

Článok III.

Zmena podmienok priebežnej fakturácie

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene podmienok priebežnej fakturácie ceny celého diela spolu zo strany zhotoviteľa, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. Čl. IV ods. 11 zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťa jeho terajšie znenie, ktoré sa nahrádza znením „Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na základe reálne poskytnutého plnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa, pričom zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru najviac raz za kalendárny mesiac.“ Uvedenou zmenou (úpravou) zmluvy dôjde k umožneniu fakturácie na základe reálne poskytnutého plnenia bez toho, aby táto priebežná fakturácia bola viazaná na ukončenie a protokolárne prevzatie etapy diela objednávateľom (čím nie je dotknuté, že dielo bude aj po zmene vykonanej Dodatkom č. 1 protokolárne preberané po jeho jednotlivých etapách, a teda zmeny vykonané Dodatkom č. 1 sa vzťahujú len na fakturáciu zhotoviteľa vykonávanú podľa zmluvy, čo zmluvné strany akceptujú). Cena celého diela spolu dohodnutá zmluvou sa Dodatkom č. 1 nemení a súčet fakturovaných súm nemôže túto cenu (čl. IV ods. 1 zmluvy) presiahnuť, nakoľko bola dohodnutá ako cena konečná a nemenná.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 13. 12. 2022

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Siška
podpredseda predstavenstva a.s.

V ZVOLENE, dňa 5. 12. 2022

za zhotoviteľa:

PRAKTIK PUMP, s.r.o.

.....
Jozef Hyriak
konateľ spoločnosti

PRAKTIK PUMP s.r.o.
Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
IČO: 36 647 861
IČ DPH: SK2022178730
Tel.: 045/5249011-4