

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii investície ev. č.: 52/2021

uzatvorenej podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Investor: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.
(ďalej ako „investor“)

a

2. Žiadateľ: Obec Vlčkovce
So sídlom: č. 15, 919 23 Vlčkovce
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Dobrovodský – starosta obce
IČO: 00 682 209
DIČ: 2021147689
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK93 0200 0000 0000 2382 0212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej ako „žiadateľ“ a žiadateľ a investor spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 10. marca 2021 nadobudla platnosť Zmluva o spolupráci pri realizácii investície, reg. č.: 52/2021 medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zmluvné strany zaviazali spolupracovať za účelom realizácie predmetu investície Vlčkovce - ulica pri cintoríne - SO 03 Kanalizácia, ktorého realizácia bola povolená rozhodnutím OU-TT-OSZP3-2020/030873-004 zo dňa 4.9.2020 (právoplatnosť: 8.10.2020), vydaným Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. I“), ktorým sa mení zmluva v súlade s čl. III Dodatku č. 1.

Článok III. Zmena zmluvy

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku X ods. 2 zmluvy o zmene ustanovení o nákladoch na realizáciu predmetu investície podľa čl. V zmluvy. Náklady na realizáciu predmetu investície sa navyšujú z objektívnych dôvodov - zmena trasy vedenia splaškovej kanalizácie zo zeleného pásu do cesty vyvolaná kolíziou pôvodne navrhutej trasy s miestnym vodovodom. Navyšenie ceny realizácie predmetu investície sa realizovalo

(v rámci právneho vzťahu žiadateľ - zhotoviteľ) uzatvorením Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 2020/02 zo dňa 9.9.2020, ktorého predmetom bolo navýšenie zmluvnej ceny diela o sumu 32.779,42 Eur bez DPH tak, že po navýšení zmluvnej ceny diela je cenou diela (predmetu investície) suma **142.177,22 Eur s DPH**. Túto zmenu je nutné zohľadniť aj na účely zmluvy.

2. Z dôvodov podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tom, že suma nákladov investície podľa čl. V ods. 1 zmluvy vo výške „102.841,92 Eur s DPH“ sa vypúšťa a nahrádza sa novými nákladmi investície vo výške „142.177,22 Eur s DPH“. Nakoľko zmluvne dohodnutá záloha poskytovaná investorom je vyjadrením zmluvne dohodnutého percentuálneho pomeru z celkových rozpočtovaných investičných nákladov, ktoré platí investor, tak vzhľadom na zmenu základu pre jej výpočet nutne zmeniť aj výšku zmluvne dohodnutej zálohy investora, a preto sa v čl. V ods. 1 zmluvy vypúšťa suma „88.841,92 Eur“, ktorá sa nahrádza sumou „122.826,90 Eur“. V tomto ustanovení sa súčasne za dátum „9.9.2020“ dopĺňajú slová „v spojení s Dodatkom č. 1 k zmluve o dielo č. 2020/02 zo dňa 9.9.2020“.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v. z. n. p.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom Investor obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a Žiadateľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa stáva novou prílohou č. 3 zmluvy.

Príloha č. 1 : Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2020/02 zo dňa 9.9.2020 (uzatvorenej medzi žiadateľom a zhotoviteľom Veľkoobchod stavebného materiálu, s.r.o., Strojárska 8574, 917 02 Trnava, IČO: 47920262).

V Piešťanoch, dňa **10. 06. 2021**

V **Vlčkovciach**, dňa **2. 6. 2021**

za Investora:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za Žiadateľa:
Obec Vlčkovce

.....
Ing. Vladimír
predseda p

.....
Ing. Ivan
starosta c

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva