

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 100/2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Foltinský, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Vladimír Púčik, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Beatrix Kopcová (technický dozor)
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 120

Fax: 033/77 40 582

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: AD Consult, a.s.
So sídlom: Hradská 80, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Námer, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Adrián Holienčín, člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Oto Kyselička
- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Námer, Ing. Adrián Holienčín, Ing. Daniel Sztruhár

IČO: 35 859 237

DIČ: 2021724342

IČ DPH: SK 2021724342

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2373 1255

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3140/B.

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 6. augusta 2018 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 100/2018 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Vypracovanie 4. Následnej*

monitorovacej správy k projektu „Prívod vody Trnava - Križovany nad Dudváhom“ za podmienok dohodnutých predmetnou zmluvou.

2. Po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy bolo zistené, že v procese administrácie podkladov k realizácii diela podľa predchádzajúceho odseku tohto článku tohto dodatku bol nesprávne stanovený dátum jeho realizácie. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. I“), ktorým zosúladiť zmluvne stanovený termín realizácie diela so skutočným stavom (vzájomne dohodnutým termínom realizácie diela v procese obstarania jeho realizácie).

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa článku IV ods. 2 v spojení s čl. IX ods. 2 Zmluvy o zmene (zosúladiť) termínu realizácie diela, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V Čl. III ods. 1 Zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela "10. septembra 2018" a nahrádza sa novým termínom realizácie diela "10. novembra 2018".
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedená zmena termínu realizácie diela je vykonaná v súlade s ich dohodou v procese obstarania realizácie diela podľa čl. II ods. 1 Dodatku č.1.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy reg. č. obj.: 100/2018.

V Piešťanoch, dňa **28. 09. 2018**

V Bratislave, dňa **19. 9. 2018**

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

Ing. Radovan Foltinský
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Vladimír Púčík
podpredseda predstavenstva a.s.

za zhotoviteľa:

AD Consult, a.s.

Ing. Juraj Námer
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Adrián Holienčin
člen predstavenstva a.s.