

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 111/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčík, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredsa predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264; IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: FERRMONT, a.s.
So sídlom: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Lahoda – predseda predstavenstva
Ing. Juraj Rutzký – člen predstavenstva
IČO: 31 619 916
DIČ: 2020441907; IČ DPH: SK2020441907
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK23 0200 0000 0003 8114 0372; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10737/R.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 22. októbra 2020 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 111/2020 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia sacieho a výtláčného potrubia v čerpacej stanici Veľké Orvište*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou. Dodatkom č. 1 k zmluve zo dňa 2. decembra 2020 došlo k úprave termínu realizácie diela (viď čl. III ods. 1 a 2 predmetného dodatku).
2. Počas realizácie diela bola zistená potreba vykonania naviac prác, ktoré sú objektívnej povahy a spočívali v potrebe dodatočného doplnenia kotviacich prvkov (pätiok pod koleno DN 300) v záujme zabezpečenia zvýšenej stability potrubia a naviac práce pozostávajú z ich dodania a montáže v súlade s pokynmi technického dozoru objednávateľa. Celková cena naviacprác je vo výške 1.496,01 Eur bez DPH (DPH 20%: 299,20 Eur, celková cena naviacprác s DPH: 1.795,21 Eur) a o túto sumu sa navýši cena celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy.
3. Zmluvné strany sa preto dohodli na rozšírení rozsahu diela o naviacpráce špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 2“) a o navýšení ceny realizácie diela o celkovú cenu naviacprác špecifikovanú v predchádzajúcom odseku tohto článku Dodatku č. 2, pričom uvedené tvorí predmet Dodatku č. 2. Predmetom Dodatku č. 2 je aj dohoda zmluvných strán o poskytnutí náhrady škody zhotoviteľom objednávateľovi za znehodnotenie horizontálneho čerpadla v mieste realizácie diela a tiež dohoda zmluvných

strán o úprave zmluvnej záruky poskytovanej na zrealizované dielo. Navyiac práce (ako aj uzatvorenie dodatku) boli odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Ing. Jirím Kabátom).

Článok III.

Úprava ceny realizácie diela a záruky na dielo

1. Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán podľa čl. IV ods. 2 v spojení s čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny realizácie diela o navyiacpráce (ktorými sa rozširuje dohodnutý rozsah diela) vymedzené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2, a to v nadväznosti na čl. II ods. 2 Dodatku č. 2.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "47.761,81 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "49.257,82 €". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "9.552,36 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "9.851,56 €". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "57.314,17 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "59.109,38 €". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa "*päťdesiatšesťtisícštyridsať Eur, 17 centov*" a nahrádza sa slovnou špecifikáciou "*päťdesiatdeväťtisícstodevät Eur, 38 centov*".
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 2 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o navyiacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 2) za vysporiadané, cenu navyiacprác aj cenu celého diela považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.
4. Zmluvné strany sa v čl. III ods. 4 zmluvy dohodli, že povinnosť zrealizovať dielo je splnená podpisom Protokolu o prevzatí riadne zhotoveného diela s tým, že objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj napriek existencii väd a nedorobkov odovzdávaného diela. Vzhľadom ku skutočnosti, že zhotovené dielo má vady, sa zmluvné strany dohodli na tom, že záruka poskytovaná zhotoviteľom na dielo v trvaní podľa čl. VII ods. 2 zmluvy začína plynúť až dňom podpisu Protokolu (zápisu) o odstránení väd diela, pričom jej dĺžka sa nemení.

Článok IV.

Dohoda o náhrade škody

1. Predmetom Dodatku č. 2 je aj dohoda zmluvných strán o kompenzácii objednávateľa za škodu spôsobenú zhotoviteľom pri realizácii diela (v nadväznosti na záväzok zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. m) zmluvy), ktorá spočíva v poškodení (znehodnotení) horizontálneho čerpadla č. 2 v mieste realizácie diela. Na rokovaní ohľadom spôsobenej škody bolo zmluvnými stranami dohodnuté, že za poškodenie čerpadla bude objednávateľovi poskytnutá relutárna náhrada vo výške 2.500,00 Eur, ktorú objednávateľ vníma za spravodlivú kompenzáciu zásahu do svojej majetkovej integrity (pri zohľadnení druhu a technického stavu poškodeného čerpadla). Náhradu škody podľa tohto odseku tohto článku Dodatku č. 2 bude objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať, pričom zmluvné strany si dohodli možnosť započítania pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa čl. II ods. 2 v spojení s čl. III ods. 3 Dodatku č. 2 na pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tohto odseku tohto článku Dodatku č. 2.

Článok V.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.

2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 2 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 2.
4. Ustanovenia zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve. Príloha č. 1 Dodatku č. 2 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 2 stáva Prílohou č. 2 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacprác odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, ktorá bola čiastočne akceptovaná v rozsahu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 2).

Príloha č. 1: Cenová ponuka naviac prác zo dňa 29. apríla 2021

V Piešťanoch, dňa 11.06.2021

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púček
predseda

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

V PŮCHOVE....., dňa 7.6.2021


za zhotoviteľa:

FERRMONT, a.s.


.....
Ing. Radošlav Lahoš
predseda

.....
Ing. Juraj Růžek
člen predstavenstva a.s.

FERRMONT



Príloha č. 1



Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo 15 32 8 /2021

Vybavuje / linka: Ing. Marián Bača /+421 903 712 459

Miesto a dátum: BA, 29.4.2021

Certifikácia: ČSN EN 1090-2+A1:2012



Ing. Alica Dilingerová

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
 Priemyselná č. 10
 921 79 Piešťany

Vec: ČS Veľké Orvište – cenová ponuka na naviacpráce a návrh kompenzácie škody spôsobenej poškodením čerpadla


Vážený zmluvný partner,

v zmysle dohody Vám predkladáme cenovú ponuku na dodávky a práce požadované nad rámec ZoD 111/2020 ako aj návrh kompenzácie za škodu spôsobenú poškodením rezervného čerpadla:

	Položka	MJ	Počet	JC	Cena
1	Zjednocovacia úprava podlahy a podesty (plocha 130 m2) <i>Vysekánie nesúdržných vrstiev</i> <i>Prebrúsenie nerovnosti</i> <i>Hrubé vyrovanie nezrovnalosti</i> <i>Osedenie kovových lišt v miestach kanálov a medzistrop</i> <i>Prerovnanie poteru</i> <i>Preliatie nivelačnou hmotou</i> <i>Epoxidový náter (zabezpečená nenasiakovosť povrchu)</i> <i>Odvoz búraného materiálu</i>	m ²	130,00	72,00	9 360,00
2	Doplnenie kotviacich prvkov (pätky pod koleno DN300) - dodávka a montáž <i>V zmysle technického riešenia predloženého a odsúhlaseného dňa 19.4.2021</i>	ks	3,00	498,67	1 496,01
3	Kompenzácia za poškodenia čerpadla (zľava z vyššie uvedených prác)	-	1,00	-2 000,00	-2 000,00
	Spolu				8 856,01

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom,



FERRMONT, a.s.

Trenčianska 1320/89 Pestovateľská 8
 020 01 Puchov 821 04 Bratislava
 T +421 42 463 1630 T +421 2 3278 0010
 F +421 42 321 4432 F +421 2 3214 4190
 E puchov@fermont.sk E bratislava@fermont.sk

Banka VUB a.s. IBAN SK23 0200 0000 0003 8114 0372
 Zapis OR OS Trenčín Oddiel Sa Vložka č. 10737/R
 IČO: 31 619 916 IČ DPH SK2020441907

WWW.FERRMONT.SK



19

19

19