

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 137/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.  
IČO: 36 252 484  
DIČ: 2020172264  
IČ DPH: SK2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** CS, s.r.o.  
So sídlom: Strojárska 5487, 917 02 Trnava  
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:  
- vo veciach technických: Ľuboš Benovič (benovic@cstt.sk)  
- vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti  
IČO: 44 101 937  
DIČ: 2022578954; IČ DPH: SK 2022578954  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356  
Číslo telefónu: +421 33 29 33 290  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 21753/T.  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 16. októbra 2020 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 137/2020 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I Zmluvné strany (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli sídla TAVOS, a.s. a časti príjazdovej komunikácie**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou. Dňa 2. februára 2021 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k zmluve, ktorým došlo k zmene termínu realizácie diela z dôvodov podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 k zmluve.
2. Počas realizácie diela bola zistená vhodnosť komplexného výkonu rekonštrukčných prác v mieste realizácie diela a v nadväznosti na uvedené sa objednávateľ dohodol so zhotoviteľom na zväčšení rozsahu rekonštrukcie miestnej komunikácie o dodatočné rekonštrukčné práce a na zmene projektového riešenia (rozšírenie parkovacích plôch, realizácia chodníka, realizácia osvetlenia a dispozičné zmeny spevnených plôch), s čím je asociovaná aj väčšia

časová náročnosť na realizáciu diela po rozšírení rozsahu poskytovaného plnenia zhotoviteľom v rámci realizácie diela. Poskytnutie tohto plnenia (podľa predchádzajúcej vety tohto odseku tohto článku zmluvy) objednávateľ zhotoviteľovi odsúhlasil a zmluvné strany sa v nadväznosti na uvedené dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2“), aby splnili svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 2, ktorým sa upraví rozsah diela o odsúhlasené naviac práce (naviac plnenie), upraví sa (navýši sa) cena celého diela spolu o cenu odsúhlaseného naviac plnenia a v tejto súvislosti sa opätovne zmení termín realizácie diela vzhľadom na časovú náročnosť poskytnutia dodatočného naviac plnenia podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 2.

### **Článok III.**

#### **Úprava ceny realizácie diela a zmena termínu realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán podľa čl. IV ods. 2 v spojení s čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny realizácie diela o naviac práce (ktorými sa rozširuje dohodnutý rozsah diela) vymedzené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2, a to v nadväznosti na čl. II ods. 2 Dodatku č. 2, pričom súčasne dochádza k zmene termínu realizácie diela. Cenou poskytnutého naviac plnenia podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 2 je 47.823,22 Eur bez DPH, pričom súčasne nebolo poskytnuté plnenie v cene 6.960,48 Eur bez DPH (ktoré je rovnako špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2), a teda celková suma, o ktorú sa cena celého diela spolu navyšuje, je 40.862,74 Eur bez DPH.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia „172.079,73 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „212.942,47 €“. Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa „34.415,95 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „42.588,49 €“. Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „206.495,68 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny „255.530,96 €“. Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa „dvestošesťtisícštyristodevätidesiatpäť Eur, 68 centov“ a nahrádza sa slovnou špecifikáciou „dvestopäťdesiatpäťtisícpäťstotridsať Eur, 96 centov“.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 2 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacpráce podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 2) za vysporiadané, cenu naviac prác (naviac plnenia) aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.
4. Súčasne v súlade s čl. X ods. 2 zmluvy, z dôvodu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 2 dochádza k zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy tak, že sa vypúšťajú slová "do 30. apríla 2021", ktoré sa nahrádzajú slovami "do 31. mája 2021". Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

### **Článok IV.**

#### **Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 2 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 2.
4. Ustanovenia zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve.

V Piešťanoch, dňa 23.06.2021

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....  
Ing. Vladimír

predseda p.....

.....  
Ivan Šiška

podpredseda predstavenstva a.s.

V TRNAVE, dňa 18.06.2021

za zhotoviteľa:

CS, s.r.o.

.....  
Ing. Igor

konateľ

