

ev. č. zmluvy objednávateľa: 84/2024

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 84/2024

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Tomáš Slivanský (slivansky@tavos.sk)

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212 SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ: INTHERM s.r.o.**

So sídlom: Coburgova 84, 917 02 Trnava

Štatutárny zástupca: Ing. Dávid Romaňák, konateľ spoločnosti

Osoba oprávnený konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických:

- Ing. Dávid Romaňák ([david.romanak@gmail.com](mailto:david.romanak@gmail.com), tel. č.: 0917 474 320)

IČO: 50 328 743

DIČ: 2120280723

IČ DPH: SK2120280723

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK18 1100 0000 0029 4802 3695

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 37770/T

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 2. mája 2024 nadobudla platnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: 84/2024 medzi zmluvnými stranami uvedenými v článku I. *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Piešťany, Štúrova ulica – rekonštrukcia kanalizácie*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Dňa 26.07.2024 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k zmluve o dielo ev. č. 84/2024 (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa na základe žiadosti Mestského úradu Piešťany zo dňa 09.07.2024 predĺžil termín realizácie diela do 15.11.2024.

3. V priebehu realizácie diela bola objednávateľovi doručená opätovná žiadosť Mestského úradu Piešťany zo dňa 28.10.2024 (ďalej len „žiadosť“), ktorou Mestský úrad Piešťany požadoval od objednávateľa koordináciu prác (v súlade s článkom II ods. 1) v rámci prebiehajúcej investičnej akcie Mesta Piešťany „Rekonštrukcia MC Štúrova ul. v Piešťanoch“ so spoločnosťou VIAKORP, s.r.o., ktorá bola vybraná Mestom Piešťany. Na plynulé napojenie asfaltového povrchu je potrebné skoordinať predovšetkým vyhotovenie finálnych vrstiev spätných úprav, t. j. asfaltové povrchy na Štúrovej ulici ako aj príľahlej Šafárikovej ulici v Piešťanoch. Mesto Piešťany vo svojej žiadosti uvádza, že na základe predloženého harmonogramu spoločnosťou VIAKORP, s.r.o. budú práce realizované na ulici Šafáriková ukončené najneskôr do 31.12.2024. Vzhľadom k tomu, že predmetné práce majú byť vykonávané v koordinácii so spoločnosťou VIAKORP, s.r.o., ktorá deklarovala dokončenie spätných úprav najneskôr do 31.12.2024, nie je možné, aby zhotoviteľ objednávateľa dodržal zmluvne dohodnutý termín do 15.11.2024. Na základe vyššie uvedeného a tiež z dôvodu, aby sa zhotoviteľ objednávateľa nedostal do omeškania v súvislosti s realizáciou diela z dôvodu nepričítateľnému jeho strane sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2. k zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok č. 2“), ktorým sa mení termín realizácie diela.

### **Článok III. Zmena termínu realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán o zmene termínu realizácie diela z dôvodu uvedeného v článku II. ods. 3 Dodatku č. 2, čím dochádza k zmene v článku III. ods. 1 zmluvy tak, že sa vypúšťa termín „do 15.11.2024“ a nahrádza sa novým termínom „do 31.12.2024“. Tento zmenený termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto zmenenom termíne.

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2**

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 2 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 2.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.

Príloha č. 1: Žiadosť Mestského úradu Piešťany zo dňa 28.10.2024

V Piešťanoch, dňa .....2024

za objednávateľa:  
**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

.....  
Ing. Vladimír Púčik  
predseda predstavenstva a.s.

.....  
Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

V .....,dňa .....2024

za zhotoviteľa:  
**INTHERM s.r.o.**

.....  
Ing. Dávid Romaňák  
konateľ spoločnosti



# MESTO PIEŠŤANY

MESTSKÝ ÚRAD PIEŠŤANY

Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č.j.69810 /2024

Vybavuje: Ing. Renáta Podhorská

+421 948 411 479, [renata.podhorska@piestany.sk](mailto:renata.podhorska@piestany.sk)

V Piešťanoch, dňa 28.10.2024

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.  
Priemyselná 10  
921 01 Piešťany

**Vec:** Stanovisko k predĺženiu termínu na realizáciu úpravy cesty Šafárikova ul.


Opravu vrchnej vrstvy vozovky časti ul. Šafárikova, ktorú Mesto Piešťany bude realizovať na základe dohody po ukončení prác fa. Tavos, a.s (rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie) je nutné skoordinať s prácami rekonštrukcie vozovky na Štúrovej ulici. Termín prác na rekonštrukcii Štúrovej ulice vzhľadom na vstúpenie ďalších subjektov do staveniska, prác navyše oproti PD a poveternostným podmienkam, nie je možné dodržať ako bolo predbežne stanovené. S tým súvisí aj zmena termínu asfaltovania vozovky na Šafárikovej ul.– na základe predloženého harmonogramu zhotoviteľom VIAKORP, s.r.o. budú práce ukončené najneskôr do 31.12.2024.

Mesto Piešťany v rozkopávkovom povolení požadovalo od fa. TAVOS, a.s. opravu vozovky predpísaným postupom prác – vid rozhodnutie Dopř./2152/1/2024-Št.

Vzhľadom na zemné práce na Štúrovej ulici bola projektantom odsúhlasená zmena prevedenia úpravy vozovky – boli navrhnuté rovnaké vrstvy ako na Štúrovej ul. – vid :

obr.1 – výber vrstiev vozovky

obr. 2 – popis nových vrstiev prevedenia



S pozdravom



Ing. Martin Svorad  
prednosta MsÚ