

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 42/2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ : K&K Technology, a.s.
So sídlom: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy, Česká republika
Štatutárny zástupca: Ing. Jan Kutil - člen predstavenstva a.s.
IČO : 64833186
DIČ : 4020161695
IČ DPH : SK4020161695
Zapísaný v Obch. reg. vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel.: B, vl. č. 531
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 30.03.2023 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 42/2023 (ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany*, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia vyhnivacej nádrže VN3 na Čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Dodatkom č. 1 k zmluve zo dňa 29.11.2023 (ďalej len „Dodatok č. 1“) bol na základe dohody zmluvných strán zmenený termín realizácie diela. V priebehu realizácie diela po uzatvorení Dodatku č. 1 došlo k identifikácii dodatočnej potreby zmeniť rozsah diela tak, aby sa reflektovala novozistená skutočnosť - výrazné defekty na potrubnom systéme objektu, ktorý podlieha rekonštrukcii za podmienok podľa zmluvy. Uvádzaná skutočnosť je prekážkou pre poskytnutie ďalšieho čiastkového plnenia spadajúceho pod rozsah diela, preto sa táto skutočnosť na základe dohody zmluvných strán zohľadňuje aj vo vzťahu k termínu plnenia na strane zhotoviteľa, ktorý nutne predĺžiť. Rozsah naviacplnenia zhotoviteľa je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2“)
3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 2, ktorým sa upraví rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy tak, aby sa reflektovala existencia skutočností podľa ods. 2 tohto článku zmluvy zistených v čase po uzatvorení Dodatku č. 1. Celková cena naviacprác (naviacplnenia) podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 2 je vo výške **23.718,00 Eur bez DPH** (DPH 20%: 4.743,60 Eur, celková cena s DPH: 28.461,60 Eur) a o

túto sumu sa navýši cena celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy (v znení Dodatku č. 1 k zmluve).

4. Zmluvné strany sa preto dohodli na rozšírení rozsahu diela o naviacpráce špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2 a o navýšení ceny realizácie diela o celkovú cenu špecifikovanú v predchádzajúcom odseku tohto článku Dodatku č. 2, pričom uvedené tvorí predmet Dodatku č. 2. Predmetom Dodatku č. 2 je aj zmena termínu realizácie diela. Naviac práce (ako aj uzatvorenie dodatku) boli odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Ing. Jakubom Slabým – služobný list č. 1/2024 zo dňa 23.01.2024).

Článok III.

Úprava rozsahu diela, ceny realizácie diela a termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve o zmene (navýšení) ceny realizácie diela o cenu vymedzenú v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2, a to v nadväznosti na čl. II ods. 2 Dodatku č. 2, pričom súčasne dochádza k zmene termínu realizácie diela. Cenou podľa čl. II ods. 3 Dodatku č. 2 sa vyjadrujú zmeny v rozsahu plnenia spadajúceho pod dielo, realizované uzatvorením Dodatku č. 2.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia „516.230,00 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „539.948,00 €“. Numerická špecifikácia DPH 20 % sa mení tak, že sa vypúšťa „103.246,00 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „107.989,60 €“. Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „619.476,00 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny „647.937,60 €“. Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa „šesťstodevätnásťtisícštyristosedemdesiatšesť Eur, 0 centov“ a nahrádza sa slovnou špecifikáciou „šesťstoštyridsaťsedemtisícdeväťstotridsať sedem Eur, 60 centov“. Režim prenesenia daňovej povinnosti zostáva zachovaný.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 2 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení zmien rozsahu diela podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 2) za vysporiadané, cenu naviacplnenia aj cenu celého diela považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.
4. Súčasne, v súlade s čl. X ods. 2 zmluvy, z dôvodu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 2 dochádza k zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy tak, že sa vypúšťajú slová „do 31.03.2024“, ktoré sa nahrádzajú „do 31.05.2024“. Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaviazal zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 2 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 2.
4. Ustanovenia zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy v znení Dodatku č. 1 k zmluve. Príloha č. 1 Dodatku č. 2 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 2 stáva Prílohou č. 3 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacplnenia odsúhlaseného technickým dozorom).

V Piešťanoch, dňa31. 1......2024
za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

VKLATOVĚCH....., dňa.....30. 1......2024
za zhotoviteľa:
K&K Technology, a.s.

.....
Ing. Jan Kutil
člen predstavenstva, a.s.



NABÍDKA

č. N- 276 -23

„Rekonštrukcia vyhnívacej nádrže VN3 na ČOV Trnava, k.ú. Zeleneč“
(výměna proplyňovacího potrubí)

PRO: TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Priemyselná 10; 921 79 Piešťany

NABÍZEJÍCÍ: K&K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy

Na základě zjištěného stavu stávajícího proplyňovacího potrubí při tlakových zkouškách (netěsnosti) a Vaší žádosti Vám nabízíme provedení výměny proplyňovacího potrubí uvnitř VN3 po stávající rozdělovač na víku VN (rozdělovač zůstává stávající) na ČOV Trnava-Zeleneč.

Podklady pro zpracování nabídky:

- zaměření na stavbě

Předmět nabídky a cena:

1) Výměna proplyňovacího potrubí 18 443,- EUR bez DPH

- demontáž stávajícího proplyňovacího potrubí uvnitř nádrže 6 x DN40, včetně demontáže uložení kotveného ke středové svislé trubce DN400 a do dna nádrže
(hranice demontáže potrubí je na přírubách DN40 propojující trubky s armaturami na rozdělovači nad víkem)
- dodávka a montáž proplyňovacího potrubí pr. 48.3 x 3 mm včetně kotevní ke středové svislé trubce DN400 „U“ profilem a do dna nádrže na „L“ profily. Materiálové provedení potrubí ocel nerez AISI 304
(rozsah a hranice dodávky jsou v souladu s rozsahem demontovaného potrubí, tj. na stávajících přírubách včetně dodávky nových přírub a přírubový spojů stávajících uzavíracích armatur)
- provedení těsnostní zkoušky vyměňovaného potrubí
- zajištění manipulačních prostředků a mechanismů souvisejících s instalací
- koordinace prací a doprava materiálu a osob na stavbu

2) Prodloužení pronájmu lešení uvnitř VN o dobu 1,5 měsíce 5 275,- EUR bez DPH

=====

Cena celkem 23 718,- EUR bez DPH

Poznámka:

Nabídka neobsahuje výměnu tepelné izolace proplyňovacích potrubí a rozdělovače na víku, kterou je nutné vzhledem ke stavu a nekompletnosti stávající izolace vyměnit. Nabídku na výměnu tepelné izolace Vám zpracujeme a zašleme dodatečně, aby se nyní zbytečně neoddalovalo objednání a následná realizace proplyňovacího potrubí.

Dodací lhůta: cca 5 až 6 týdnů od objednání

Záruky: 24 měsíců na nově dodávaný rozsah

Platnost nabídky: do 8.12.2023 (z důvodu nutnosti objednání materiálu do 15.12.2023 a vazby na prodloužení pronájmu lešení)

V Klatovech 1.12.2023

Zpracoval: Zdeněk Smaha, vedoucí obchodního oddělení

T: +420/ 376 356 163, M: +420/ 605 715 368, E: smaha@kk-technology.cz

Zdeněk Smaha
Digitálně
podepsal Zdeněk
Smaha
Datum: 2023.12.01
11:36:55 +01'00'

