

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 95/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Jakub Slabý (slaby@tavos.sk)

- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212 SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: PRAKTIKPUMP, s.r.o.

So sídlom: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen

Štatutárny zástupca: Jozef Hyriak – konateľ spoločnosti

IČO: 36647861

DIČ: 2022178730

IČ DPH: SK2022178730

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro. vložka č. 11514/S

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 31.05.2022 nadobudla platnosť Zmluva o dielo reg. č. obj.: 95/2022 medzi zmluvnými stranami uvedenými v článku 1. *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia cirkulačných potrubí kalu na čistiarni odpadových vôd Trnava, k. ú. Zeleneč*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Dňa 13.12.2022 nadobudol platnosť Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo reg. č. obj.: 95/2022 (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorého predmetom bola zmena podmienok priebežnej fakturácie ceny celého diela spolu zo strany zhotoviteľa.

3. Dňa 21.03.2024 nadobudol platnosť Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo reg. č. obj.: 95/2022 (ďalej len „Dodatok č. 2“), ktorého predmetom bola úprava rozsahu diela a ceny realizácie diela.
4. Realizácia predmetného diela je rozdelená do troch etáp. Všetky tri etapy diela sa zhotoviteľ zaviazal vykonať v rokoch 2022 až 2024, pričom týmto časovým intervalom sa zohľadňuje nemožnosť súbežnej realizácie jednotlivých etáp diela a nemožnosť plynulého pokračovania v realizácii diela, a to najmä z toho dôvodu, že prevádzkové potreby objednávateľa nesmú byť realizáciou diela dotknuté. Počas realizácie diela musí byť zabezpečené nepretržité fungovanie 2 z 3 vyhnívacích nádrží v mieste realizácie diela špecifikovaného v článku III ods. 2 zmluvy. Výmena potrubia (špecifikovaná v článku II. ods. 1 v časti „*Etapa č. 2*“ a „*Etapa č. 3*“) k vyhnívacím nádržiam VN1 a VN2 je viazaná na termín spustenia vyhnívacej nádrže VN3 do prevádzky a následnej odstávky inej vyhnívacej nádrže. Za prípravu prevádzky Čistiarne odpadových vôd Zeleneč (bližšie špecifikované v článku III. ods. 2 zmluvy) na realizáciu ďalších etáp podľa článku II. ods. 1 zmluvy a na určenie termínu realizácie ďalšej etapy je zodpovedný objednávateľ. Vzhľadom k tomu, že objednávateľ z dôvodu svojich prevádzkových potrieb nemôže odstaviť viac ako jednu vyhnívaciu nádrž a na realizáciu každej etapy diela je tiež povinný prispôsobiť prevádzku Čistiarne odpadových vôd Zeleneč, nie je možné zo strany zhotoviteľa zrealizovať Etapu č. 3 v zmluvne dohodnutom termíne, pričom tento dôvod nie je pričítateľný zhotoviteľovi.
5. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 3 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 3*“).

Článok III.

Úprava termínu realizácie Etapy č. 3

1. Predmetom Dodatku č. 3 je dohoda zmluvných strán podľa článku X. ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie Etapy č. 3, a to z dôvodu uvedeného v článku II. ods. 4 Dodatku č. 3, čím dochádza k zmene poslednej vety uvedenej v článku II. ods. 1 zmluvy tak, že sa vypúšťa termín „do 31.12.2024“ a nahrádza sa novým termín „do 31.12.2026“. Tento zmenený termín Etapy č. 3 považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Etapu č. 3 v tomto zmenenom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 3 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 3 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 3.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 3, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa2024

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

V,dňa2024

za zhotoviteľa:
PRAKTIKPUMP, s.r.o

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Jozef Hyriak
konateľ spoločnosti

.....
Ivan Šiška
Podpredseda predstavenstva a.s.