Reg. ¢. objednavatela: 66/2026
Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva*)

Clanok L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Juraj Hostak (hostak@tavos.sk)
Tomas Slivansky (slivansky@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo t¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 132
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: Ampera s.r.o.
So sidlom: Kresankova 20, 841 05 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Peter Majlath — konatel” spoloénosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:
- vo veciach technickych: Ing. Peter Majlath (ampera@ampera.eu)

1CO: 45 445 478

DIC: 2022987659

IC DPH: SK2022987659

Bank. spojenie: VUB, as.

Cislo G¢tu IBAN: SK58 0200 0000 0027 1914 0054
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 0917 739 309

E mail: ampera@ampera.eu

Zapisany v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III., oddiel Sro, vlozka ¢islo 63723/B
(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zvédzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady ana svoje

nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,, RekonStrukcia elektrickych rozvadzacov
na KPS Trakovice*“ (d’alej tiez len ,,dielo®).
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Dielo pozostiva z rekonstrukcie elektrickych rozvadzaov na kanalizacnych precerpavacich

staniciach v obci Trakovice, nakol'’ko z dovodu nevyhovujiceho technického a technologického stavu

je nutna vymena silovych a riadiacich rozvadzacov (el., MaR, ASRTP) na KPS B, C, D, E, F.

Rekonstrukcia zahfna prace a dodavky na elektrocastiach (technologické a silové rozvadzace) spolu

so stavebnymi Upravami (odstranenie existujucich a osadenie novych zariadeni) na KPS B, C, D, E,

F v obci Trakovice. V ramci zhotovenia diela sa zhotovitel’ zavizuje zhotovit’ dielo v nasledovnom

rozsahu:

- Vypracovat realizacnu projektovii dokumentéciu,

- Dodat’ anain$talovat’ plastovy rozvadza¢ RMDT s ovladacimi a signalizaénymi prvkami na
vnutornych dverach, s vnutornou vyzbrojou, s podstavcom do terénu s ukotvenym z boku k
betonovej doske Cerpacej stanice, uzamykatel'ny,

- Dodat a nainstalovat’ MX prerusovaciu skrinku,

- Dodat’ a osadit’ skrinku na hodiny do terénu, vratane demontaze a montaze hodin do novej skrinky
(uvedené sa vSak tyka len Casti diela na rozvadzacoch KPS F),

- Zapojit’ 2 ks Cerpadiel na soft Startéry do 3 kW,

- Dodat’ anainstalovat’ riadiaci systém - PLC s pozadovanymi vstupno-vystupnymi modulmi
s displejom, vratane jeho programového vybavenia,

- Dodat a nainstalovatt GSM modem vr. antény a prislusenstva,

- Dodat anainstalovat’ periférne pristroje - plavakové snimace, hladinovy ponorny snimac,
induk¢éné snimace s konzolami,

- Dodat a nainstalovat’ pomocny elektroinstalacny material,

- Dodat’ a nainstalovat’ uzemnenie,

- Zabezpecit telemetricky prenos na vzdialeny centralny vodarensky dispecing objednévatel’a,

- Zapojit’ a uviest’ do prevadzky jednotlivé rozvadzace,

- Vykonat komplexné skusky preukazujuce funk¢énost’ jednotlivych rozvadzacov,

- Dodat’ reviznu spravu pre kazdy jednotlivy rozvadzac.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zhotovené dielo musim spiiat’ vietky poziadavky vyzadované
pravnymi predpismi, technickymi predpismi a technickymi normami, pri¢om za riadne zhotovené
dielo sa povazuje dielo, ktoré vyhovuje odbornym prehliadkam, skiskam a revizidm pre dany typ
zariadeni.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze realizacia diela bude prebiechat’ za plnej prevadzky stavebného
objektu (KPS Trakovice), pricom zhotovitel’ sa zavdzuje vSetky ¢innosti na realizécii diela vopred
konzultovat’ a nechat’ si ich preukazatel'ne odsthlasit’ objednavatelom (technickym dozorom).
Plnenie poskytované zhotovitel'om v rdmci realizcie diela je Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne a v€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikacia prac a podmienky realizdcie diela su uvedené v cenovej ponuke
zhotovitela €. 1357-25-4 zo dina 13.02.2026 (d’alej len ,,cenova ponuka*). Cenova ponuka tvori
neoddelitel'nu sti€ast’ zmluvy ako jej Priloha €. 1.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované (nakolko
absolvoval obhliadku miesta realizacie diela pred zaslanim cenovej ponuky do verejného obstarania)
a s realizéciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi.

Dielo je zhotovitel' povinny vyhotovit’ tiez v sulade so zadvdznymi pokynmi technického dozora
objednavatela. Pred zacCatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel' povinny si nechat’
tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost” za vznik pripadne;j
Skody v plnej vyske, ako aj za to, Ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovaného diela podl'a ods. 1 zmluvy je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku
k zmluve.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyhotovit’ dielo v zmysle platnych noriem, smernic a v§eobecne zadvéznych
pravnych predpisov platnych a G¢innych na tzemi SR.
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Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 12
tyZdiiov odo dia platnosti zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu diela do 10 dni odo
dila platnosti zmluvy, pricom objednavatel sa zavdzuje poskytnut’ sucinnost’ v stvislosti s
odovzdanim miesta realizécie diela. Termin odovzdania miesta realizacie diela si zmluvné strany
dohodni mailom, pri¢om najneskdér 2 pracovné dni pred protokoldrnym prevzatim miesta
realizacie diela je zhotovitel povinny predlozit' objednavatelovi na odsthlasenie certifikaty a
vyhlasenia o zhode dodévanych materidlov a zariadeni a az do Casu ich predlozenia je
objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie miesta realizacie diela (na tcely realizacie diela)
bez toho, aby tato skutocnost’ mala vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel’a s realizaciou diela.
Miestom realizacie diela je:
e KPS B, stavba bez supisného ¢isla, zapisand ako stavba PCS ,.B“na LV &. 1886 pre Okres
Hlohovec, Obec Trakovice, k. 0. Trakovice, ktord sa nachadza na parcele ¢. 1326.
e KPS C, stavba bez supisného ¢isla, zapisand ako stavba PCS ,.C“na LV &. 1886 pre Okres
Hlohovec, Obec Trakovice, k. u. Trakovice, ktora sa nachadza na parcele ¢. 618/4.
e KPS D, stavba bez stipisného &isla, zapisana ako stavba PCS ,D“ na LV &. 1886 pre Okres
Hlohovec, Obec Trakovice, k. u. Trakovice, ktora sa nachadza na parcele ¢. 1253/4.
e KPS E, stavba bez supisného ¢&isla, zapisana ako stavba PCS ,,E“ na LV ¢&. 1886 pre Okres
Hlohovec, Obec Trakovice, k. u. Trakovice, ktora sa nachadza na parcele ¢. 130/3.
e KPS F, stavba bez stipisného &isla, zapisand ako stavba PCS ,,F“na LV ¢&. 1886 pre Okres
Hlohovec, Obec Trakovice, k. u. Trakovice, ktora sa nachadza na parcele ¢. 511/59.

V pripade, ak zhotovitel ukonc¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto c¢lanku,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine. Zhotovitel
splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim celého diela
objednavatel'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as zhotoveného diela
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade s cenovou ponukou zhotovitela. V
protokole o odovzdani a prevzati zhotovené¢ho diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky,
ktoré mad odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je vSak
opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby
ich odstranenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentaciou vztahujicou sa k realizécii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, Ze spiiia podmienky odbornej spdsobilosti na
realizaciu diela a objednavatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnut’ sucinnost’ nevyhnutne
potrebnu na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v clanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahfajicu vsetky
naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nékladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 48.420,00 EUR
DPH 23% 11.136,60 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 59.556,60 EUR

Slovom: pitdesiatdevit'tisicpat'stopit’desiatSest’ eur, Sest'desiat centov

Prenesenie danovej povinnosti —dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s inStalaciou alebo
montazou podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
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b

zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena celého diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na a
nemenna, zahfiajiica vSetky naklady zhotovitel’a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podl'a ¢l.
V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov. Sucastou ceny diela st aj naklady na vykonanie
vSetkych skuSok a inych poziadaviek na bezpecnu prevadzku diela stanovenych platnou
legislativou, naklady na uvedenie diela do prevadzky. Navysenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je
mozn¢é iba na zaklade pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve z dévodu preukazatelne vykonanych
naviac prac nad rdmec cenovej ponuky, odsuhlasenych objednavatelom v takto uzatvorenom
dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych préac
a dodanie tovaru s inStalaciou alebo montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. V
pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré nepodliehaju preneseniu
danovej povinnosti, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ objednédvatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato G¢tovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a ucinnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je zhotovitel
opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat’ slovnt
informaciu ,,prenesenie dafovej povinnosti“, pricom objednavatel ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je vtakomto pripade osobou povinnou platitt DPH. V pripade zmeny
pravnej upravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné postupovat” podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'né¢ho
plnenia. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku ditu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a
neexistuju dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruCitelom za dan podla §
69 ods. 13 v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorsich predpisov a nie je zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom
Finan¢nym riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky.
Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do
zoznamu platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, thto
skuto¢nost’ pisomne oznami objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudt poskytovat’.

Z ceny diela (priebezne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel’
opravneny zadrzat’ Ciastku vo vySke 10 %, a to z kazdej zhotovitel'om vystavenej faktary v sulade
so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej iastky bude zhotovitel'ovi vyplatend po prevzati celého
diela objednévatelom v sulade s ¢l. III ods. 3 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude
prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne a vcéas
zhotoveného diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati
sa tato polovica z celej zadrziavanej ¢iastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny
tato zadrzanu Ciastku uhradit’ na tcet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna polovica zo zadrziavanej Ciastky sa zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaru¢nej doby
podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu vsetky v zaru¢nej dobe objednavatel'om reklamované
vady zhotovitel'om riadne odstranené. Zadrziavanii sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na
uhradu nakladov na realizaciu oprav diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci
zhotovitel'. Zadrzné pravo podl'a ods. 6 a 7 tohto ¢lanku zmluvy mozno. vo vyske 2.5 % z ceny
diela, nahradit’ bankovou zarukou.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zaklade faktir priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zadklade skutocne vykonané¢ho plnenia odsuhlaseného technickym dozorom
objednavatel’a, pricom zhotovitel jej opravneny vystavit’ faktiru najviac raz za kalendarny mesiac
a sucet fakturovanych sum nesmie prevysit' dohodnutt cenu diela podl'a ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakture prilozeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednéavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Konecnu - zuctovaciu faktaru sa
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I1.

12.

1.

zhotovitel' zavdzuje vystavit do 5 pracovnych dni po pisomnom (protokoldrnom) prevzati
zhotoveného diela objednavatelom podla ¢l. III ods. 3 zmluvy. Prilohou faktary je aj Protokol
o odovzdani a prevzati riadne a v€as zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Spolu s Protokolom sa objednavatel'ovi odovzda aj celkovy supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel
poskytol zhotovitel'ovi na tcely plnenia zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne
uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela.

Zhotovitel' je povinny predloZit’ rozpocet nakladov ako aj supisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktiry musia obsahovat’ vSetky nalezitosti faktury podl'a zdkona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatel'a ako aj d’alSie podklady - prilohy k faktire ktoré stt uvedené v ods. 9 tohto
¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dina jej vystavenia, pricom musi byt
dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Zhotovitel’ sa zavédzuje
vystavit’ faktury v elektronickej forme a dorucit’ ich objednavatel'ovi na efaktury@tavos.sk.
Dniom dorucenia faktury je deil zaevidovania faktiry na podatel'ni objednavatela (v sulade s
internymi predpismi objednavatel’a). V pripade, Zze vo faktare budi uvedené nespravne udaje,
alebo nebude obsahovat’ vSetky ndlezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na
odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo
fakturovat’ sankciu z omeskania uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne
plynat’ az po doruceni novej faktiry objednévatelovi. V pripade  vratenia  faktiry je
objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitel'a o dévodoch jej vratenia, pricom
zhotovitel’ je povinny vystavit’ nova opravenu fakturu s novou lehotou splatnosti a pripadne aj
doplnit’ pozadované chybajtce prilohy.

V pripade, Ze pri realizécii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a Cenovej ponuky,
alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednavatel’a, predlozi zhotovitel’ objednavatel'ovi
do prilohy k faktire podl'a ods. 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou, v
ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré¢ suvisia s realizaciou diela podla ¢lanku II. ods. 1 zmluvy,
zodpovedd Ing. Peter Majlath (tel: 0917 739 309, email: ampera@ampera.eu), ktory je
opravneny podpisovat’ a odovzdavat’ objednédvatel’'ovi prace ako i dielo, ktorého realizacia
je predmetom zmluvy.

c) Zhotovitel je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

d) Montazny dennik zalozi zhotovitel’.

e) Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zékonov a vyhlasok platnych na izemi SR, a to tak na useku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaju zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a zo
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suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zdkazy
fajCenia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

f) Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v z. n. p. a Vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v z.
n. p. Zhotovitel’ pri svojej ¢innosti, bude v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
austanovenia vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich
zmien a doplneni, vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

g) Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj vzmysle prislusnych vykonévacich predpisov
adolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym
predpisom.

h) Zhotovitel sa zavézuje, ze pri zhotoveni diela dodrzi technickt Specifikaciu dodavanych
materidlov a zariadeni podl'a sut'aznych podkladov k verejnému obstaravaniu.

1) Zhotovitel’ je objednavatel'ovi na zaklade jeho ziadosti povinny preukazat pozadovanu
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizéciu diela sa planuje. Zhotovitel musi poskytnit’ objednavatel'ovi alebo tretim
osobam sucinnost’ v suvislosti s overenim kvality dodavaného materidlu priamo u
prislusného vyrobcu, a to kedykol'vek v priebehu realizacie diela. Toto overenie moze
byt vykonané autorizovanou osobou, ktort na dany ucel a na svoje naklady vyberie
vylu¢éne objednavatel’. Ak bude vysledkom overenia nevyhovujuca kvalita dodavanych
materidlov a zariadeni, nie je zhotovitel’ opravneny ich do diela zabudovat’ ale je povinny
dodat’ nové zariadenia a materidly, ktoré budu stladné so vzdjomne dohodnutou
Specifikaciou v zmysle vykazu vymer a sut'aznych podkladov k verejnému obstardvaniu.

J)  Zhotovitel’ zodpoveda za skody, ktoré sposobi objednavatel'ovi poruSenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpovedd aj za Skodu, ktort pri vykondvani diela pre
objednavatel’a podla ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavdzuje stavby, nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v
ramci realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

k) Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice z operativnych potrieb pri zabezpeCovani realizacie
diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zéastupcov oboch zmluvnych stran
opravnenych konat' vo veciach technickych, budi realizované formou vzajomnej
pisomne;j (aj emailovej) dohody.

1) Najneskér ku diu podpisu protokolu podla ¢l. IIT ods. 3 zmluvy je zhotovitel’ povinny
objednavatel'ovi odovzdat navody na pouzitie v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
certifikdty potrebné na uvedenie strojov a zariadeni dodanych v ramci realizécie diela
do prevadzky.

m) Zhotovitel’ je povinny zaSkolit’ prevadzku objednévatel’a - zodpovednych zamestnancov
v dizke trvania §koliacich prac minimalne 1 dni. Zagkolenie zamestnancov objednavatel'a
je zhotovitel povinny vykonat’ prostrednictvom odborne sposobilej osoby, a to v rozsahu
spdsobu obsluhy zariadenia dodavané¢ho zhotovitelom tak, aby bola zabezpecena
bezporuchova prevadzka dodévaného zariadenia, aby tito pracovnici boli schopni
zariadenie prevadzkovat’ a v pripade poruchy urobit’ adekvatne zasahy pri dodrzani
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov vypracovanych zhotovitelom. Zhotovitel
suhlasi s tym, aby sa montaznych prac zucastnili, bez moznosti zasahovat' do prac
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p)

Q)

zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, aj zamestnanci objednavatel’a, ktori budia dielo po
jeho realizacii pouzivat’ pri vykone prace.

Zhotovitel' je povinny poskytovat’ zarucny servis k zariadeniam, ktoré st sti¢ast’ou diela,

a to vratane dodavky nahradnych dielov pocas zaru¢nej doby podl'a ¢l. VII ods. 2 zmluvy.
Zhotovitel sa zaviazuje dodrziavat’ pravne predpisy na tseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou - najmé zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zékon ¢. 5/2004

Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v§§ 21 a23aods. 1 a2 zédkona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov. Zhotovitel’ zodpoveda objednévatel'ovi za dodrzanie tychto podmienok
aj u svojich subdodavatelov a je povinny priebezne kontrolovat dodrziavanie tychto
predpisov vo vztahu k nelegédlnej praci a nelegdlnemu zamestnavaniu aj u svojich
subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti zhotovitel'om alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akukol'vek Skodu (najmé za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podla tohto pismena tohto odseku tohto
¢lanku Zmluvy objednavatel’'ovi spdsobi.

Zhotovitel je povinny najneskor v den zacatia prac na realizécii diela odovzdat
objednavatelovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatelov), ktori sa budu
podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich subdodavatel'ov
riadne preukazat, ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny vztah na ucely
realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestndvatela na useku prihlasovania
zamestnancov do registra poistencov a sporitel'ov starobného déchodkového sporenia v
lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,registracna povinnost™). V pripade nesplnenia tejto
povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny odmietnut’ odovzdanie miesta
realizacie diela. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani v dodato¢nej lehote 5
pracovnych dni, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstlpit’ a postupovat’ podl'a ¢l. IX
zmluvy. V pripade vzniku registra¢nej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v
priebehu realizacie diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy
sa dotknuty zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi odovzdat’ kompletna
dokumentéciu v 6 ks vyhotoveni tlacenej formy a 1 ks na USB, ktora musi obsahovat-
stavebny/montazny dennik, Preberaci protokol, atesty a certifikaty od pouzitych materidlov,
spravy o odbornej prehliadke, revizne spravy, funkéné skusky (individualne a komplexné —
protokoly), zdznamy o zaSkoleni obsluhy, fotodokumentaciu, doklady o likvidacii odpadov,
projekt skuto¢ného vyhotovenia (realizacna projektovd dokumentécia), prevadzkovy
poriadok a navody na obsluhu zariadeni a in¢ doklady potrebné k odovzdaniu stavby.

2. Préavaa povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

c)

d)

Objednévatel’ sa zavdzuje umoznit’ zhotovitel'ovi zacatie realizacie diela do 10 dni odo
dia platnosti zmluvy. V pripadne objektivnej nemoznosti objednavatel’a vyhoviet’ Ziadosti
zhotovitel'a v tomto termine, bude termin odovzdania miesta realizacie diela urceny po
vzajomnej dohode zmluvnych stran.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele osoby opravnené
konat' v mene objednavatela vo veciach technickych urcené v ¢l. I zmluvy, ktoré st
opravnené podpisovat’, prerusit’ prace - v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia Skody na majetku a su opravnené za
objednavatel'a preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. 0), p), q) zmluvy
(za seba a svojich subdodéavatel'ov) je poverend Mgr. Mgr. Maria Machacova
(machacova@tavos.sk).

Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
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ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo PO a inymi vSeobecne zavdznymi pravnym
predpismi platnymi na izemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, ma pravo
ziadat,, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani diela a
d’alej dielo zhotovoval riadne v sulade s podmienkami stanovenymi v zmluve. V
pripade, ze zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskor do 7 dni odo dna, ked” mu
objednavatel oznadmil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednévatel'a, povazuje sa jeho konanie za podstatné poruSenie zmluvy (§ 345
Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’.

e) K predizeniu terminu realizacie celého diela moZe, okrem neposkytnutia suéinnosti

objednavatelom, dojst’ len na zadklade posobenia vysSSej moci, priCom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vysSiu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikélna zmena legislativy a pod.)

f) V pripade posobenia vy$Sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny ozndmit’ objednavatel’'ovi vzniknutu prekdzku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitel'a za ndhradu Skody nezanika a objednévatel’ si méze voci zhotovitel'ovi ndhradu
Skody narokovat’.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

. Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kupna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sticastou dohodnutej ceny diela v ¢l. IV ods. 1 zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do nehnutelnosti
v mieste realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy.

Clanok VIL
Zaru¢né podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ mé povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 24 mesiacov, pokial’ vyrobca dodavanych materidlov a
zariadeni neposkytuje dlhSiu zaru¢ntt dobu. Zaru¢nd doba zacina plynut dilom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati riadne a v€as vykonaného diela opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, v stulade s ¢l. III ods. 3 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

. Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni vzaruénej dobe, musi objednavatel uplatnit’ u
zhotovitela pisomne (listom na adresu sidla zhotovitela), s opisom vady a pripadne aj
fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného. Zhotovitel' sa
zaviazuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel’a alebo e-mailom na e-mailovu adresu 0so6b
opravnenych konat’ v mene objednavatel’a vo veciach technickych podl'a ¢l. I zmluvy) zareagovat’
na reklaméciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 3 pracovnych dni po
tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.
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6. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednédvatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykona sa odstrdnenie vady v termine urCenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

7. V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstraiiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovant vadu
odstranit’ sdm, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady sa
zhotovitel' zavizuje zaplatit’, resp. sthlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzanej sumy
podla €l. IV ods. 7 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

1. V pripade omeskania objednavatela s thradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi trok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy zacaty
dent omeskania.

2. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie celého diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy a je v
omeskani z iného doévodu nez pdsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objednéavatelovi
zmluvni pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy zaCaty den omeSkania.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dokoncit’ dielo.

3. Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatela alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podrla ¢l. VII ods. 5 a 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatel'ovi urok z omeskania
vo vySke 50,00 EUR za kazdy zacCaty dent omeSkania s odstraiiovanim vad diela.

4. Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dovodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 15% z ceny diela bez DPH.

5. Pre pripad omeskania zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym zhotovenim diela si zmluvné strany
dohodli pausalnu nadhradu internych administrativnych monitorovacich nékladov objednavatel'a
vo vyske 500,00 EUR bez DPH.

6. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatel’a na ndhradu Skody sposobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Clanok IX.
Odstupenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal
do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urc¢enej zmluvou.

2. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’:
2.1. vpripade, ak zhotovitel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbytocného odkladu, najneskor do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel’ oznadmil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednavatel’a na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. aku zhotovitel'a d6jde k ipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstupi do
likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucné
konanie alebo ak nastane podobna skutocnost’, ktord by mohla ovplyvnit d’alSie
plnenie zmluvy;

2.2. vypripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju povinnost’
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ani vdodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnuta a v pripadoch, ak to
ustanovuje Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich predpisov.

2.3 v pripade, ak skuSobna prevadzka diela nepreukaze dodrzanie vykonnostnych parametrov
dohodnutych pre dielo.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstapit’ len:

3.1. vpripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednévatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel’ neuhradi faktaru ani do dvoch kalenddrnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednéavatel' napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnt
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. v pripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v i¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhe;j

strane bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruSeni

dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia o

odstapeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani z miesta realizacie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su

potrebné k zaisteniu bezpecnosti a opusti miesto realizécie diela.

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn vyplyvajice zo zmluvy, okrem
povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstupeni od zmluvy, ndrokov objednavatela uvedenych
v zmluve, na ndhradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie
a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku
diiu odstapenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom
vsetky prevzaté listiny a materidly od objednéavaterla.

O odovzdani a prevzati rozostavané¢ho diela pri odstapeni od zmluvy spisu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov a

ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k tihrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

Vzijomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie st upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov a
ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavédzkov vyplyvajtcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:

1.  Zmluva,

ii.  Obchodny zédkonnik a ostatné vSeobecne zavazné pravne predpisy,

iii.  Cenova ponuka

iv.  Sutazné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopiiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat obidve zmluvné
strany. Clanok V ods. 1 pism. r) zmluvy nie je tymto ustanovenim dotknuty.
Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk, &isla udtu,
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telefonnych cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osdb (vratane technického dozora) nie je
potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skuto¢nosti
dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami konajlcej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v predchadzajice;j
vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

4. Zhotovitel sa zavédzuje, ze technické informacie, ktor¢ mu boli zverené objedndvatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informécie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuji zachovavat’ obchodné tajomstvo podla § 17a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

5. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy budu riesit’ dobromysel'ne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny k
rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu v Slovenskej republike podl'a zdkona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

6. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezaratuva denn rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom poStového podniku sa povazuju za dorucené aj v
pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel’'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy* alebo
,Neprevzaté v odbernej lehote", alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa zéasielka
vratila odosielajicej zmluvnej strane.

7.  Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zékona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov
(zékon o slobode informaécii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci zverejneniu
akéhokol'vek idaju obsiahnutého v zmluve.

8. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v sulade s§ 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcliansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ I rovnopis zmluvy.

9. Zmluvné strany potvrdzuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom stihlasia, nakol'ko je prejavom ich
slobodnej a vaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1.: Cenova ponuka

V Piestanoch, dna ....................... 2026 V Bratislave, dna ..................... 2026
za objednavatel’a: za zhotovitel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. Ampera s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Peter Majlath

predseda predstavenstva a.s. konatel’ spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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Rekonstrukcia KPS Trakovice - elektrocast

Trnavska vodarenska spoloénost, a.s.
Priemyselna 10
921 79 Pieitany

Cenova ponuka ¢.: 1357-25-4
Datum: 13.2.2026

Na zaklade Vase]j vyzvy zo dfia 22.01.2026 Vam zasielame cenovd ponuku na realizaciu rekonstrukcie elektrocasti pre 5ks KPS B, C, D, E a F v obci Trakovice

Technicka Specifikacia - KPS B

Pol.

existujlcich a osadenie novych zariadeni) na KPS C

Popis Mnozstve MnoZst.jednotka|  Jedn.cena Celkom
1 [Rekonstrukcia KPS na elektrodastiach (technologické a silové rozvadzace) s nevyhnutnymi stavebnymi Gpravami (odstranenie 1,00 ks 9530,00 €] 9530,00€
existujlcich a osadenie novych zariadeni) na KPS B
- Vypracovanie realiza¢nej projektovej dokumentéacie
- Plastovy rozvadzat RMDT s ovladacimi a signalizacnymi prvkami na vnatornych dverach, s vnitornou vyzbrojou,
s podstavcom do terénu s ukotvenym z boku k betdnovej doske ¢erpacej stanice, uzamykatelny
- MX prerudovacia skrinka
- Zapojenie 2 ks ¢erpadiel na soft startéry do 3 kw
- Riadiaci systém - PLC s poZadovanymi vstupno-vystupnymi modulmi s displejom
- GSM modem vr. antény a prislusenstva
- Periférne pristroje - plavakové snimace, hladinovy ponorny snimac, indukéné snimace s konzolami
- Dodavka elektroinstalaéného materidlu ( kable, trubky, chranicky,..) a jeho zabudovanie
- Dodavka a montaZ uzemnenia
- Elektromontéine prace, montaz a osadenie periférnych zariadeni
- Aplika€ny SW - SW préace PLC
- Telemetricky prenos na vzdialeny dispecing TAVOS, a. s.
- Zapojenie, oZivenie a uvedenie do prevadzky
- U&ast na komplexnych skiiskach
- Revizna sprava
- Dopravné naklady
- Odovzdavacia dokumentacia (vratane PD skutofného vyhotovenia)
Technicka Specifikacia - KPS C
Pol. Popis Mnozstvo | MnoZstjednotka| Jedn.cena Celkom
2 |Rekonstrukcia KPS na elektrodastiach (technologické a silové rozvadzace) s nevyhnutnymi stavebnymi Gpravami (odstranenie 1,00 ks 9530,00 €] 9530,00€




- Vypracevanie realizacnej projektovej dokumentécie

- Plastovy rozvadzat RMDT s ovladacimi a signalizatnymi prvkami na vndtornych dverach, s vnitornou vyzbrojou,
s podstavcom do terénu s ukotvenym z boku k betdnovej doske ¢erpacej stanice, uzamykatelny

- MX prerusovacia skrinka

- Zapojenie 2 ks ¢erpadiel na soft Startéry do 3 kW

- Riadiaci systém - PLC s poZzadovanymi vstupno-vystupnymi modulmi s displejom

- GSM modem vr. antény a prislusenstva

- Periférne pristroje - plavakové snimace, hladinovy ponorny snimaé, indukéné snimaée s konzolami

- Dodavka elektroinstalatného materidlu ( kéble, trubky, chranitky,..) a jeho zabudovanie

- Dodévka a monta? uzemnenia

- ElektromontaZne prace, montaz a osadenie periférnych zariadeni

- Aplikalny SW - SW prace PLC

- Telemetricky prenos na vzdialeny dispecing TAVOS, a. s.

- Zapojenie, oZivenie a uvedenie do prevadzky

- Ugast na komplexnych skugkach

- Revizna sprava

- Dopravné naklady

- Odovzdavacia dokumentacia (vratane PD skutoéného vyhotovenia)

Technicka Specifikacia - KPS D

Pol.

Popis

Mnozstvo

Mnozst jednotka

Jedn.cena

Celkom

3

Rekonstrukcia KPS na elektrocastiach (technologické a silové rozvadzage) s nevyhnutnymi stavebnymi Upravami (odstranenie
existujucich a osadenie novych zariadeni) na KPS D

1,00

ks

9530,00 €

8 530,00 €

- Vypracovanie realizatnej projektovej dokumentacie

- Plastovy rozvédzat RMDT s ovladacimi a signalizaénymi prvkami na vnutornych dverach, s vnatornou vyzbrojou,
s podstavcom do terénu s ukotvenym z boku k beténovej doske cerpacej stanice, uzamykatelny

- MX prerusovacia skrinka

- Zapojenie 2 ks ¢erpadiel na soft Startéry do 3 kW

- Riadiaci systém - PLC s poZadovanymi vstupno-vystupnymi modulmi s displejom

- GSM modem vr. antény a prislusenstva

- Periférne pristroje - plavakové snimace, hladinovy ponorny snimac, indukéné snimaée s konzolami

- Dodavka elektroinstalacného materialu ( kable, trubky, chranicky,..) a jeho zabudovanie

- Dodavka a montéZ uzemnenia

- Elektromontéine prace, montaZ a osadenie periférnych zariadeni

- Aplikagny SW - SW préce PLC

- Telemetricky prenos na vzdialeny dispecing TAVOS, a. s.

- Zapojenie, oZivenie a uvedenie do prevadzky




- Uéast na komplexnych skiskach

- Revizna sprava

- Dopravné naklady

- Odovzdavacia dokumentacia (vratane PD skutoného vyhotovenia)

Technicka Specifikacia - KPS E

Pol. Popis

Mnozstvo Mnozst jednotka|  Jedn.cena Celkom
4 |Rekondtrukcia KPS na elektrofastiach (technologické a silové rozvadzace) s nevyhnutnymi stavebnymi dpravami (odstranenie 1,00 ks 9530,00 €] 9530,00£€
existujlcich a osadenie novych zariadeni) na KPS E
- Vypracovanie realizatnej projektove] dokumentacie
- Plastovy rozvadza€ RMDT s ovladacimi a signalizaénymi prvkami na vnatornych dverdch, s vnutornou vyzbrojou,
s podstavcom do terénu s ukotvenym z boku k betonovej doske cerpacej stanice, uzamykatelny
- MX prerusovacia skrinka .
- Zapojenie 2 ks ¢erpadiel na soft dtartéry do 3 kW 3
- Riadiaci systém - PLC s poZadovanymi vstupno-vystupnymi modulmi s displejom
- GSM modem vr. antény a prislusenstva
- Periférne pristroje - plavakové snimace, hladinovy ponorny snimac, indukéné snimate s konzolami
- Dodavka elektroinitalaéného materidlu { kable, trubky, chranitky,..) a jeho zabudovanie
- Dodavka a montaZ uzemnenia
- Elektromontazne prace, montéaz a osadenie periférnych zariadeni
- Aplikagny SW - SW prace PLC
- Telemetricky prenos na vzdialeny dispefing TAVQS, a. s.
- Zapojenie, oZivenie a uvedenie do prevadzky
- Uast na komplexnych skiskach
- Revizna sprava
- Dopravné naklady
- Odovzdavacia dokumentacia (vratane PD skutoéného vyhotovenia)
Technicka Specifikacia - KPS F
Pol. Popis Mnozstvo | MnoZstjednotka|  Jedn.cena Celkom
5 |Rekonstrukcia KPS na elektrocastiach {technologické a silové rozvadzace) s nevyhnutnymi stavebnymi Gpravami (odstranenie 1,00 ks 10 300,00 £ 10 300,00 £

existujucich a osadenie novych zariadeni) na KPS F

- Vypracovanie realizatnej projektovej dokumentacie

- Plastovy rozvadzat RMDT s ovladacimi a signalizatnymi prvkami na vnatornych dverach, s vnitornou vyzbrojou,
s podstavcom do terénu s ukotvenym z boku k betdnovej doske &erpacej stanice, uzamykatelny

- MX prerudovacia skrinka




- Skrinka pre elektromer do terénu vratane demontaze a montaze hodin do novej skrinky
- Zapojenie 2 ks cerpadiel na soft Startéry do 3 kW

- Riadiaci systém - PLC s poZadovanymi vstupno-vystupnymi modulmi s displejom

- GSM modem vr. antény a prisluSenstva

- Periférne pristroje - plavakové snimace, hladinovy ponorny snima¢, indukéné snimace s konzolami
- Dodéavka elektroinstalacného materiélu ( kéble, trubky, chranicky,..) a jeho zabudovanie
- Dodavka a montaz uzemnenia

- Elektromontaine prace, montaZ a osadenie periférnych zariadeni

- Aplika¢ny SW - SW préace PLC

- Telemetricky prenos na vzdialeny dispeling TAVOS, a. s.

- Zapojenie, oZivenie a uvedenie do prevadzky

- U¢ast na komplexnych skaskach

- Revizna spréva

- Dopravné naklady

- Odovzdavacia dokumentacia (vratane PD skutotného vyhotovenia)

Celkova cena diela v rozsahu podla zadanie pre 5ks KPS

Poznamky

Termin dodania do 3 mesiacov od podpisania zmluvy
Platnost cenovej ponuky do 31.3.2026

48420,00 bez DPH

Awipora §.10.0.
Kigzgsdewe 29
841 06 Rausiemm
KO 45 44 B4 TS
1 MDY SK20ZXTB7550

Ing. Peter Majlath
konatel spolocnosti

Ampera s.r.0., Kresankova 20, 841 05 Bratislava, Slovenska republika, tel: +421917739309, e-mail: ampera@ampera.eu

Zapisal: Mestsky sad Bratislava 111, Oddiel Sro, Vioika cisio 6372378, 1C0 45 445 478
Bankové spojenie: VUB Banka 2715140054/0200
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