

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 74/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredsa predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: Lidařík, s.r.o.
So sídlom: Horní Heršpice, Železná 680/12, PSČ 61900, Brno, Česká republika
Štatutárny zástupca: Rudolf Lidařík ml.- konateľ (jednatel) spoločnosti
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Rudolf Lidařík ml.
- vo veciach zmluvných: Rudolf Lidařík st., Rudolf Lidařík ml.
IČO: 26921219
DIČ: CZ2692129
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: CZ19 0100 0000 3513 5872 0277
SWIFT (BIC): KOMBCZPP
Zapísaný v Obch. reg. u Krajského súdu v Brne, vl. č. C 45681
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 16.7.2020 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 74/2020 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Sanácia studní na VZ Dechtice*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bol zhotoviteľom zistený a zdokumentovaný havarijný stav na studni De11 čerpacej stanice Dechtice, ktorý si vyžadoval okamžité prevystrojenie tejto studne, inak by hrozili objednávateľovi značné škody. Zmluvné strany sa preto dohodli na naviacprácach spočívajúcich v prevystrojení dotknutej studne, pričom cena naviac prác (sledujúcich odstránenie havarijného stavu dotknutej studne) bola dohodnutá na 18.751,00 Eur bez DPH v rozsahu a špecifikácii podľa čl. III ods. 1 Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej tiež

6. Dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 sa (s účinkom *ex nunc*) zrušuje Objednávka objednávateľa č. 13898/547/ÚVO/2020 zo dňa 19.8.2020, ktorou bola realizácia naviac prác u zhotoviteľa objednaná (vzhľadom na neodkladnosť vykonania naviacprác) a uzatvorením Dodatku č. 1 naplňujú zmluvné strany čl. IV ods. 2 zmluvy.

Príloha č. 1: Cenová ponuka naviac prác

V Piešťanoch, dňa 11.09.2020

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

V Brne, dňa 6.9.20

za zhotoviteľa:

Lidařík, s.r.o.

.....
Ing. Vladí
predseda |

.....
sti

.....
Ivan Šiška
podpredseu predstavenstva a.s.

Železná 12, 619 00 Brno
IČO: 26921219
DIČ: CZ26921219