

## Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 63/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.  
Ivan Šiška, podpredsa predstavenstva a.s.  
IČO: 36 252 484  
DIČ: 2020172264  
IČ DPH: SK2020172264  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212  
SWIFT (BIC): SUBASKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ:** Pfeiffer SK s.r.o.  
So sídlom: Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Robert Sipos – konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:  
- vo veciach technických: Ing. Róbert Krosner  
- vo veciach zmluvných: Ing. Robert Sipos  
IČO: 46 670 815  
DIČ: 2023523557  
IČ DPH: SK2023523557  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahr. banky  
Číslo účtu IBAN: SK87 1111 0000 0012 1956 8009 SWIFT (BIC): UNCRSKBX  
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 81367/B  
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 18.6.2020 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 63/2020 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia liatinového vodovodného potrubia DN 100 v obci Dechtice**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté, že rekonštruované budú aj prepojenia medzi jednotlivými vetvami verejného vodovodu. Potrubie týchto prepojení je amortizované a v tom dôsledku je výkon naviacprác účelný. Rekonštrukcia potrubia v obci Dechtice sa tak rozširuje o rekonštrukciu vetvy B2 verejného vodovodu v dĺžke á 165 m a o rekonštrukciu prívodného potrubia do obce v dĺžke á 20 m, pričom cena naviac prác bola

dohodnutá na 43.526,48 Eur bez DPH v rozsahu a špecifikácii podľa čl. III ods. 1 Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej tiež len „Dodatok č. 2“). Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 2, ktorým sa upraví rozsah diela jeho rozšírením o dohodnuté naviacpráce a v tejto súvislosti sa upraví aj zmluvná cena realizácie diela tak, aby zahŕňala náklady na realizáciu naviac prác odsúhlasených objednávateľom (prostredníctvom technického dozora). Dodatkom sa taktiež upravuje aj termín realizácie diela tak, aby tento zohľadňoval časovú náročnosť poskytnutia naviac prác zhotoviteľom.

### **Článok III. Úprava ceny realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán podľa čl. II ods. 9 v spojení s čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny realizácie diela o naviacpráce (ktorými sa rozširuje dohodnutý rozsah diela) vymedzené v Prílohe č. 1 Dodatku č. 2, a to v nadväznosti na čl. II ods. 2 Dodatku č. 2.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "158.591,01 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "202.117,49 €". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "31.718,20 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "40.423,50 €". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "190.309,21 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "242.540,99 €". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa vypúšťa "*stodeväťdesiatšiestristodeväť Eur, 21 centov*" a nahrádza sa slovnou špecifikáciou "*dvestoštyridsaťdvatisícpäťstoštyridsať Eur, 99 centov*".
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 2 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 2 za vysporiadané, cenu naviacprác aj cenu celého diela považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.

### **Článok IV. Zmena termínu realizácie diela**

1. Predmetom Dodatku č. 2 je aj dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (predĺžení) termínu realizácie diela tak, aby tento zohľadňoval časovú náročnosť realizácie naviacprác zhotoviteľom. V nadväznosti na uvedené sa pôvodne dohodnutý termín realizácie diela "*do 3 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy*" vypúšťa a nahrádza sa novým termínom realizácie diela "*do 18. novembra 2020*". Takto dohodnutý termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto termíne (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 2).

### **Článok V. Záverečné ustanovenia dodatku**

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 2 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 2.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.

5. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 2 sa stáva Prílohou č. 2 zmluvy.

Príloha č. 1: Cenová ponuka naviac prác zo dňa 17.7.2019 a 14.9.2020

V Piešťanoch, dňa 09.11.2020

V BA, dňa 30.10.20

za objednávateľa:

**Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.**

za zhotoviteľa:


**Pfeiffer SK s.r.o.**

.....  
Ing. Vladimír POKL  
predseda p

.....  
Ing. Robert Šipos  
komentár spoločnosti

.....  
Ivan Šiška  
podpredseda predstavenstva a.s.

*[Handwritten signature]*



**Stavba:** Rekonštrukcia vodovodu v obci Dechtice IV.etapa  
**Objekt:** Rekonštrukcia vodovodu v obci Dechtice IV.etapa  
**Zadávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.  
**Vypracoval:** Pfeiffer SK s.r.o.

**Dátum:** 17.07.2020

P.č.	K/M	Popis	M.j.	Množstvo	J.c.	Cena celkom
<b>Stavebná práca</b>						<b>3 413,30 €</b>
1	K	Montážna jama MJ 5 x 2m (komunikácia, chodník, zeleň) hĺbky do 2,0m	ks	1,000	1 155,00 €	1 155,00 €
2	K	Montážna jama pre prepoj prípojok, hydrantov a uzáverov MP 1,5 x 1,5m (komunikácia, chodník, zeleň) hĺbky do 2,0m	ks	1,000	651,00 €	651,00 €
3	K	Montážna jama pre prepoj prípojok MP 2,6 x 1,5m (komunikácia) hĺbky do 2,0m	ks	0,000	854,00 €	0,00 €
4	K	Otvorený výkop v dĺžke 15,21m (komunikácia) hĺbky do 2,0m	ks	0,000	4 508,00 €	0,00 €
5	K	Otvorený výkop v dĺžke 6,66m (komunikácia) hĺbky do 2,0m	ks	0,000	1 904,00 €	0,00 €
6	K	Otvorený výkop v dĺžke 7,37m (komunikácia) hĺbky do 2,0m	ks	0,000	2 205,00 €	0,00 €
7	K	Otvorený výkop v dĺžke 12,91m (komunikácia) hĺbky do 2,0m	ks	0,422	3 808,00 €	1 607,30 €
8	K	Uloženie portubia v jestvujúcej ocelevej chráničke v dĺžke 10,92m	ks	0,000	1 155,00 €	0,00 €
9	K	Paženie montážnej jamy MJ20 pažením UNION s rozperným rámom	kpl	0,000	1 505,00 €	0,00 €
<b>Montážne práce</b>						<b>2 151,00 €</b>
10	K	Výrezy na potrubí	ks	1,000	84,00 €	84,00 €
11	K	Zváranie potrubia a tvaroviek HDPE d110	m	24,000	12,00 €	288,00 €
12	K	Montáž hydrantov	ks	0,000	385,00 €	0,00 €
13	K	Príjazd a odjazd techniky	kpl	0,300	2 730,00 €	819,00 €
14	K	Prípravné práce - osadenie zariadenia pred sanáciou	kpl	0,000	12 500,00 €	0,00 €
15	K	Berstlínig	m	0,000	25,00 €	0,00 €
15a	K	HDD vrtanie potrubia d110	m	24,000	40,00 €	960,00 €
16	K	Tlaková skúška	úseky	0,000	351,00 €	0,00 €
17	K	Hygiena	kpl	0,000	186,00 €	0,00 €
18	K	Montáž a demontáž by-passu d90	úseky	0,000	1 969,00 €	0,00 €
19	K	Montáž prípojky d32	ks	0,000	131,00 €	0,00 €
20	K	Montáž prípojky d40	ks	0,000	139,00 €	0,00 €
21	K	Montáž prípojky d63	ks	0,000	148,00 €	0,00 €
22	K	Montáž prípojky d90	ks	0,000	186,00 €	0,00 €
<b>Materiál</b>						<b>320,48 €</b>
23	M	Potrubie HDPE d110 x 6,6 RC SDR17, PE100 PN10	m	0,000	3,80 €	0,00 €
24	M	Potrubie HDPE d110 x 6,6 RC SDR17, PE100 PN10 s PP ochranným lplášťom	m	24,000	5,90 €	141,60 €
25	M	Elektrofúzna objímka priama DME PE100 SDR17 d110	ks	4,000	4,90 €	19,60 €
26	M	Elektrofúzna objímka priama DME PE100 SDR17 d90	ks	0,000	4,30 €	0,00 €
27	M	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou d110 PE100 PN10	ks	2,000	17,60 €	35,20 €
28	M	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou d90 PE100 PN10	ks	0,000	13,80 €	0,00 €
29	M	Koleno 11° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
30	M	Koleno 22° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
31	M	Koleno 30° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
32	M	Koleno 45° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	1,000	44,90 €	44,90 €
33	M	Koleno 90° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	46,00 €	0,00 €
34	M	T kus redukovaný s dlhým ramenom, T kus d110/90, PE100 PN10	ks	0,000	18,00 €	0,00 €
35	M	Sedlová odbočka d110/63, PE100 s ventilom d63 + zemná súprava + poklop + elektrospojka + samorezná spojka	ks	0,000	124,00 €	0,00 €
36	M	Sedlová odbočka d110/40, PE100 s ventilom d40 + zemná súprava + poklop + elektrospojka + samorezná spojka	ks	0,000	126,00 €	0,00 €
37	M	Sedlová odbočka d110/32, PE100 s ventilom d32 + zemná súprava + poklop + elektrospojka + samorezná spojka	ks	0,000	129,00 €	0,00 €

38	M	Liatinový T kus DN100/100	ks	0,000	41,00 €	0,00 €
39	M	Uzáver DN100 so zemnou súpravou	ks	0,000	85,00 €	0,00 €
40	M	Uzáver DN80 so zemnou súpravou	ks	0,000	77,00 €	0,00 €
41	M	Poklop uzáverový	ks	0,000	14,50 €	0,00 €
42	M	Podzemný hydrant DN80	ks	0,000	138,00 €	0,00 €
43	M	Poklop hydrantový	ks	0,000	35,00 €	0,00 €
44	M	PP kus DN80	ks	0,000	27,00 €	0,00 €
45	M	P kus DN80	ks	0,000	26,00 €	0,00 €
46	M	TP kus DN80/500	ks	0,000	30,00 €	0,00 €
47	M	TP kus DN80/200	ks	0,000	19,00 €	0,00 €
48	M	Betónový blok B3 C12/15	ks	0,000	50,00 €	0,00 €
49	M	Označenie podzemného hydrantu	ks	0,000	25,00 €	0,00 €
50	M	Spojovací materiál	kpl	0,500	120,00 €	60,00 €
51	M	Fólia	m	0,000	0,06 €	0,00 €
52	M	Vodič 10	m	19,180	1,00 €	19,18 €
53	M	Potrubie HDPE d110 x 6,6 RC SDR17, PE100 PN10 s PP ochranným plášťom	m	0,000	5,90 €	0,00 €
54	M	Elektrofúzna objímka priama DME PE100 SDR17 d110	ks	0,000	4,90 €	0,00 €
55	M	Elektrofúzna objímka priama DME PE100 SDR17 d90	ks	0,000	4,30 €	0,00 €
56	M	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou d110 PE100 PN10	ks	0,000	17,60 €	0,00 €
57	M	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou d90 PE100 PN10	ks	0,000	13,80 €	0,00 €
58	M	Koleno 11° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
59	M	Koleno 22° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
60	M	Koleno 60° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
61	M	Koleno 90° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
62	M	T kus redukovaný s dlhým ramenom, T kus d110/90, PE100 PN10	ks	0,000	18,00 €	0,00 €
63	M	T kus s dlhým ramenom T110/110, PE100 PN10	ks	0,000	21,00 €	0,00 €
64	M	Sedlová odbočka d110/63, PE100 s ventilom d63 + zemná súprava + poklop + elektrospojka + samorezná spojka	ks	0,000	124,00 €	0,00 €
65	M	Sedlová odbočka d110/32, PE100 s ventilom d32 + zemná súprava + poklop + elektrospojka + samorezná spojka	ks	0,000	126,00 €	0,00 €
66	M	Liatinový T kus DN100/100	ks	0,000	41,00 €	0,00 €
67	M	F kus DN100	ks	0,000	33,60 €	0,00 €
68	M	MMK DN100/30°	ks	0,000	37,00 €	0,00 €
69	M	SEK DN100, dl.0,5m	ks	0,000	20,00 €	0,00 €
70	M	E megaflex DN100	ks	0,000	110,00 €	0,00 €
71	M	Spojka MAXI GGS DN100	ks	0,000	57,00 €	0,00 €
72	M	Uzáver DN100 so zemnou súpravou	ks	0,000	85,00 €	0,00 €
73	M	Uzáver DN80 so zemnou súpravou	ks	0,000	77,00 €	0,00 €
74	M	Poklop uzáverový	ks	0,000	14,50 €	0,00 €
75	M	Podzemný hydrant DN80	ks	0,000	138,00 €	0,00 €
76	M	Poklop hydrantový	ks	0,000	35,00 €	0,00 €
77	M	PP kus DN80	ks	0,000	27,00 €	0,00 €
78	M	P kus DN80	ks	0,000	26,00 €	0,00 €
79	M	TP kus DN80/500	ks	0,000	30,00 €	0,00 €
80	M	TP kus DN80/200	ks	0,000	19,00 €	0,00 €
81	M	Betónový blok B3 C12/15	ks	0,000	50,00 €	0,00 €
82	M	Označenie podzemného hydrantu	ks	0,000	25,00 €	0,00 €
83	M	Zámkový spoj STD Vi, DN100	ks	0,000	26,00 €	0,00 €
84	M	Fólia	m	0,000	0,06 €	0,00 €
85	M	Vodič 10	m	0,000	1,00 €	0,00 €
86	M	Materiál pre by-pass d90	úseky	0,000	1 381,00 €	0,00 €

**Iné náklady zhotoviteľa**

**0,00 €**

87	K	PD skutočného vyhotovenia	kpl	0,000	1 100,00 €	0,00 €
88	K	Geodetické práce	kpl	0,000	1 430,00 €	0,00 €
89	K	Projekt organizácie dopravy	kpl	0,000	550,00 €	0,00 €
90	K	Dočasné dopravné značenie	kpl	0,000	3 250,00 €	0,00 €
91	K	Vytýčenie IS	kpl	0,000	1 100,00 €	0,00 €
92	K	Vybavenie rozkopávkového povelenia	kpl	0,000	330,00 €	0,00 €

**Cena celkom bez DPH**

**5 884,78 €**

DPH 20%

1 176,96 €

**Cena celkom vrátane DPH**

**7 061,74 €**

**Stavba:** Rekonštrukcia vodovodu v obci Dechtice IV.etapa  
**Objekt:** Rekonštrukcia vodovodu v obci Dechtice IV.etapa  
**Zadávateľ:** Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.  
**Vypracoval:** Pfeiffer SK s.r.o.

**Dátum:** 14.09.2020

P.č.	K/M	Popis	M.j.	Množstvo	J.c.	Cena celkom
<b>Stavebná práca</b>						<b>14 889,00 €</b>
1	K	Montážna jama MJ 5 x 2m (komunikácia, chodník, zeleň) hĺbky do 2,0m	ks	3,000	1 155,00 €	3 465,00 €
2	K	Montážna jama pre prepój prípojok, hydrantov a uzáverov MP 1,5 x 1,5m (komunikácia, chodník, zeleň) hĺbky do 2,0m	ks	8,000	651,00 €	5 208,00 €
3	K	Montážna jama pre prepój prípojok MP 2,6 x 1,5m (komunikácia) hĺbky do 2,0m	ks	2,000	854,00 €	1 708,00 €
4	K	Otvorený výkop v dĺžke 15,21m (komunikácia) hĺbky do 2,0m	ks	1,000	4 508,00 €	4 508,00 €
5	K	Otvorený výkop v dĺžke 6,66m (komunikácia) hĺbky do 2,0m	ks	0,000	1 904,00 €	0,00 €
6	K	Otvorený výkop v dĺžke 7,37m (komunikácia) hĺbky do 2,0m	ks	0,000	2 205,00 €	0,00 €
7	K	Otvorený výkop v dĺžke 12,91m (komunikácia) hĺbky do 2,0m	ks	0,000	3 808,00 €	0,00 €
8	K	Uloženie portubia v jestvujúcej oceľovej chráničke v dĺžke 10,92m	ks	0,000	1 155,00 €	0,00 €
9	K	Paženie montážnej jamy MJ20 pažením UNION s rozperným rámom	kpl	0,000	1 505,00 €	0,00 €

<b>Montážne práce</b>						<b>17 364,00 €</b>
10	K	Výrezy na potrubí	ks	13,000	84,00 €	1 092,00 €
11	K	Zváranie potrubia a tvaroviek HDPE d110	m	165,000	12,00 €	1 980,00 €
12	K	Montáž hydrantov	ks	1,000	385,00 €	385,00 €
13	K	Príjazd a odjazd techniky	kpl	2,000	2 730,00 €	5 460,00 €
14	K	Prípravné práce - osadenie zariadenia pred sanáciou	kpl	0,000	12 500,00 €	0,00 €
15	K	Berstlining	m	0,000	25,00 €	0,00 €
15a	K	HDD vrtanie potrubia d110	m	165,000	40,00 €	6 600,00 €
16	K	Tlaková skúška	úseky	1,000	351,00 €	351,00 €
17	K	Hygiena	kpl	1,000	186,00 €	186,00 €
18	K	Montáž a demontáž by-passu d90	úseky	0,000	1 969,00 €	0,00 €
19	K	Montáž prípojky d32	ks	10,000	131,00 €	1 310,00 €
20	K	Montáž prípojky d40	ks	0,000	139,00 €	0,00 €
21	K	Montáž prípojky d63	ks	0,000	148,00 €	0,00 €
22	K	Montáž prípojky d90	ks	0,000	186,00 €	0,00 €

<b>Materiál</b>						<b>3 529,70 €</b>
23	M	Potrubie HDPE d110 x 6,6 RC SDR17, PE100 PN10	m	168,000	3,80 €	638,40 €
24	M	Potrubie HDPE d110 x 6,6 RC SDR17, PE100 PN10 s PP ochranným lplášťom	m	0,000	5,90 €	0,00 €
25	M	Elektrofúzna objímka priama DME PE100 SDR17 d110	ks	10,000	4,90 €	49,00 €
26	M	Elektrofúzna objímka priama DME PE100 SDR17 d90	ks	1,000	4,30 €	4,30 €
27	M	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou d110 PE100 PN10	ks	7,000	17,60 €	123,20 €
28	M	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou d90 PE100 PN10	ks	1,000	13,80 €	13,80 €
29	M	Koleno 11° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
30	M	Koleno 22° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
31	M	Koleno 30° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €

32	M	Koleno 45° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
33	M	Koleno 90° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	46,00 €	0,00 €
34	M	T kus redukovaný s dlhým ramenom, T kus d110/90, PE100 PN10	ks	1,000	18,00 €	18,00 €
35	M	Sedlová odbočka d110/63, PE100 s ventilom d63 + zemná súprava + poklop + elektrospojka + samorezná spojka	ks	0,000	124,00 €	0,00 €
36	M	Sedlová odbočka d110/40, PE100 s ventilom d40 + zemná súprava + poklop + elektrospojka + samorezná spojka	ks	0,000	126,00 €	0,00 €
37	M	Sedlová odbočka d110/32, PE100 s ventilom d32 + zemná súprava + poklop + elektrospojka + samorezná spojka	ks	10,000	129,00 €	1 290,00 €
38	M	Liatinový T kus DN100/100	ks	2,000	41,00 €	82,00 €
39	M	Uzáver DN100 so zemnou súpravou	ks	3,000	85,00 €	255,00 €
40	M	Uzáver DN80 so zemnou súpravou	ks	1,000	77,00 €	77,00 €
41	M	Poklop uzáverový	ks	4,000	14,50 €	58,00 €
42	M	Podzemný hydrant DN80	ks	1,000	138,00 €	138,00 €
43	M	Poklop hydrantový	ks	1,000	35,00 €	35,00 €
44	M	PP kus DN80	ks	1,000	27,00 €	27,00 €
45	M	P kus DN80	ks	0,000	26,00 €	0,00 €
46	M	TP kus DN80/500	ks	1,000	30,00 €	30,00 €
47	M	TP kus DN80/200	ks	1,000	19,00 €	19,00 €
48	M	Betónový blok B3 C12/15	ks	3,000	50,00 €	150,00 €
49	M	Označenie podzemného hydrantu	ks	1,000	25,00 €	25,00 €
50	M	Spojovací materiál	kpl	0,500	120,00 €	60,00 €
51	M	Fólia	m	0,000	0,06 €	0,00 €
52	M	Vodič 10	m	165,000	1,00 €	165,00 €
53	M	Potrubie HDPE d110 x 6,6 RC SDR17, PE100 PN10 s PP ochranným plášťom	m	0,000	5,90 €	0,00 €
54	M	Elektrofúzna objímka priama DME PE100 SDR17 d110	ks	0,000	4,90 €	0,00 €
55	M	Elektrofúzna objímka priama DME PE100 SDR17 d90	ks	0,000	4,30 €	0,00 €
56	M	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou d110 PE100 PN10	ks	0,000	17,60 €	0,00 €
57	M	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou d90 PE100 PN10	ks	0,000	13,80 €	0,00 €
58	M	Koleno 11° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
59	M	Koleno 22° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
60	M	Koleno 60° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
61	M	Koleno 90° s dlhým ramenom, PE100, PN10 d110	ks	0,000	44,90 €	0,00 €
62	M	T kus redukovaný s dlhým ramenom, T kus d110/90, PE100 PN10	ks	0,000	18,00 €	0,00 €
63	M	T kus s dlhým ramenom T110/110, PE100 PN10	ks	0,000	21,00 €	0,00 €
64	M	Sedlová odbočka d110/63, PE100 s ventilom d63 + zemná súprava + poklop + elektrospojka + samorezná spojka	ks	0,000	124,00 €	0,00 €
65	M	Sedlová odbočka d110/32, PE100 s ventilom d32 + zemná súprava + poklop + elektrospojka + samorezná spojka	ks	0,000	126,00 €	0,00 €
66	M	Liatinový T kus DN100/100	ks	0,000	41,00 €	0,00 €
67	M	F kus DN100	ks	0,000	33,60 €	0,00 €
68	M	MMK DN100/30°	ks	0,000	37,00 €	0,00 €
69	M	SEK DN100, dl.0,5m	ks	0,000	20,00 €	0,00 €
70	M	E megaflex DN100	ks	2,000	110,00 €	220,00 €
71	M	Spojka MAXI GGS DN100	ks	0,000	57,00 €	0,00 €



72	M	Uzáver DN100 so zemnou súpravou	ks	0,000	85,00 €	0,00 €
73	M	Uzáver DN80 so zemnou súpravou	ks	0,000	77,00 €	0,00 €
74	M	Poklop uzáverový	ks	0,000	14,50 €	0,00 €
75	M	Podzemný hydrant DN80	ks	0,000	138,00 €	0,00 €
76	M	Poklop hydrantový	ks	0,000	35,00 €	0,00 €
77	M	PP kus DN80	ks	0,000	27,00 €	0,00 €
78	M	P kus DN80	ks	0,000	26,00 €	0,00 €
79	M	TP kus DN80/500	ks	0,000	30,00 €	0,00 €
80	M	TP kus DN80/200	ks	0,000	19,00 €	0,00 €
81	M	Betónový blok B3 C12/15	ks	0,000	50,00 €	0,00 €
82	M	Označenie podzemného hydrantu	ks	0,000	25,00 €	0,00 €
83	M	Zámkový spoj STD Vi, DN100	ks	2,000	26,00 €	52,00 €
84	M	Fólia	m	0,000	0,06 €	0,00 €
85	M	Vodič 10	m	0,000	1,00 €	0,00 €
86	M	Materiál pre by-pass d90	úseky	0,000	1 381,00 €	0,00 €

**Iné náklady zhotoviteľa**

**1 859,00 €**

87	K	PD skutočného vyhotovenia	kpl	0,500	1 100,00 €	550,00 €
88	K	Geodetické práce	kpl	0,300	1 430,00 €	429,00 €
89	K	Projekt organizácie dopravy	kpl	0,000	550,00 €	0,00 €
90	K	Dočasné dopravné značenie	kpl	0,000	3 250,00 €	0,00 €
91	K	Vytýčenie IS	kpl	0,500	1 100,00 €	550,00 €
92	K	Vybavenie rozkopávkového povelenia	kpl	1,000	330,00 €	330,00 €

**Cena celkom bez DPH**

**37 641,70 €**

DPH 20%

7 528,34 €

**Cena celkom vrátane DPH**

**45 170,04 €**

