

**Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 108/2016**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR

**Článok I.
Zmluvné strany**

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčík, podpredseda predstavenstva a.s.
Pavol Nižnánsky, člen predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach technických: Ing. Beatrix Kopcová
- vo veciach zmluvných: Ing. Mgr. Miroslava Behanová
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Piešťany
Číslo účtu: 27-3002 212/0200
IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefón: 033/59 66 120
Fax: 033/77 40 582
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **CS, s.r.o.**
So sídlom: Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura, konateľ
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických: Ing. Jaroslav Lenghardt
- vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura, konateľ
IČO: 44 101 937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK2022578954
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný V Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 21753/T
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

**Článok II.
Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 k ZoD č. 108/2016 uzatvorenej dňa 03.10.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.12.2016 (ďalej iba „zmluva“) je zmena termínu ukončenia diela
„**Bohdanovce nad Trnavou kanalizácia IV. etapa**“
na základe požiadavky zhotoviteľa súvisiacej s dlhodobou nevhodnými klimatickými podmienkami, za ktorých nie je možné dokončiť finálne terénne úpravy a úpravy povrchov komunikácií

dotknutých výstavbou ako aj zmena platobných podmienok.

Článok III. Termín a miesto plnenia

1. V ods. 1 Článku III. Termín a miesto plnenia zmluvy sa v súlade s článkom II. tohto Dodatku č. 2 mení termín ukončenia realizácie nasledovne:
Ukončenie realizácie: 30.04.2017

Článok IV. Cena diela a platobné podmienky

1. V Článku IV. Cena diela a platobné podmienky zmluvy sa v súlade s článkom II. tohto Dodatku č. 2 menia ods. 3, 4 a 5 nasledovne:

3. **Celkovú cenu za dielo podľa ods. 1 tohto článku je zhotoviteľ oprávnený fakturovať na základe priebežne predložených faktúr – daňových dokladov, vystavených na sumu, ktorej výška bude vecne a finančne zodpovedať objemu vykonaných prác a hodnote použitého materiálu v príslušnom zúčtovacom období.**

4. **Úhrada bude vykonaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry doručenej objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúr bude zhotoviteľom vyhotovený a k faktúre priložený súpis vykonaných prác a dodávok, pričom tento musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.**

5. **Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre, ktoré sú vedené v ods. 4 a ods. 10 tohto článku.**

2. Do Článku IV. Cena diela a platobné podmienky zmluvy sa v súlade s článkom II. tohto Dodatku č. 2 dopĺňajú ods. 10 a ods. 11 nasledujúceho znenia:

10. **Ku konečnej - zúčtovacej faktúre (daňovému dokladu) musí byť priložená tiež Zápisnica o odovzdaní a prevzatí riadne a včas vykonaného diela ako jej nedeliteľná súčasť, ktorá musí byť podpísaná k tomu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.**

11. **Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú – zúčtovaciu faktúru (daňový doklad) po riadnom zhotovení celého diela v súlade s článkom II. tejto zmluvy. V konečnej faktúre zhotoviteľ uvedie zoznam čiastkových faktúr s uvedením ich čísla, fakturovanej sumy, dátumu splatnosti a zaplatenej čiastky a uplatní si zostatok zmluvnej ceny.**

V ostatnom ostávajú ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 108/2016 zo dňa 03.10.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.12.2016 nezmenené.

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch kusoch pre každú zmluvnú stranu.

Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 108/2016 zo dňa 03.10.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.12.2016.

31 JAN. 2017

V Piešťanoch, dňa

za objednávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
podpredseda predstavenstva

.....
Pavol Nižnánsky
člen predstavenstva

31 JAN. 2017

V Piešťanoch, dňa

za zhotoviteľa:
CS, s.r.o.

.....
Ing. Igor Bačura
konateľ

