

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 77/2016**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:**     **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
So sídlom:             Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, podpredseda predstavenstva a.s.  
                              Pavol Nižnánsky, člen predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Vojtech Tonkovič
- vo veciach zmluvných: Ing. Mgr. Miroslava Behanová

IČO:                     36 252 484  
DIČ:                     2020172264  
IČ DPH:                 SK 2020172264  
Bankové spojenie:    VÚB, a.s., pobočka Piešťany  
Číslo účtu:             27 – 3002 212/0200  
IBAN:                   SK71 0200 0000 2700 0300 2212  
SWIFT (BIC):           SUBASKBX  
Telefón:                033/59 66 120  
Fax:                     033/77 40 582

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č.10263/T.  
( ďalej ako „objednávateľ“ )

a

**2. Zhotoviteľ:**       **PSJ Hydrotranzit, a.s.**  
So sídlom:             Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Kotúč, predseda predstavenstva  
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:  
- vo veciach technických: Ing. Marián Rendek, technický riaditeľ  
- vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Kotúč, predseda predstavenstva  
                              Mikuláš Čurik, člen predstavenstva  
                              Ing. Zdenko Kuna, člen predstavenstva

IČO:                     35 833 106  
DIČ:                     2020247757  
IČ DPH:                 SK2020247757  
Bankové spojenie:    Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu:             25587733/7500  
IBAN:                   SK13 7500 0000 0000 2558 7733  
SWIFT (BIC):           CEKOSKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 2936/B  
( ďalej ako „zhotoviteľ“ )

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

**Článok II.**  
**Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 k ZoD č. 77/2016 uzatvorenej dňa 08.08.2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2016 (ďalej iba „zmluva“) je zmena termínu ukončenia diela  
„Rekonštrukcia výtlačného potrubia DN 500 z ČS Veľké Orvište do VDJ Moravany“

na základe žiadosti zhotoviteľa súvisiacej s dlhodobou nepriaznivými klimatickými podmienkami (celodenné teploty pod bodom mrazu), ktoré znemožňujú riadne vykonávanie diela a jeho dokončenie v plánovanom termíne.

### Článok III. Termín a miesto plnenia

1. V ods. 1 Článku III. Termín a miesto plnenia zmluvy sa v súlade s článkom II. tohto Dodatku č. 2 mení termín ukončenia realizácie nasledovne:  
Ukončenie realizácie: do konca 4/2017

V ostatnom ostávajú ustanovenia základnej Zmluvy o dielo č. 77/2016 zo dňa 08.08.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2016 nezmenené.

Na tomto sa dohodli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu predmetný dodatok podpísali.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch kusoch pre každú zmluvnú stranu. Po jeho podpísaní sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 77/2016 zo dňa 08.08.2016 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2016.

31 JAN. 2017

V Piešťanoch, dňa .....

za objednávateľa:  
**Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.**

.....  
Ing. Vladimír Púčík  
podpredseda predstavenstva

.....  
Pavol Nižnánsky  
člen predstavenstva

31 JAN. 2017

V Bratislave, dňa .....

za zhotoviteľa:  
**PSJ Hydrotranzit, a.s.**

.....  
Mikuláš Čurík  
člen predstavenstva

.....  
Ing. Zdenko Kuna  
člen predstavenstva

47757