

## DODATOK č. 1

### K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536-565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR

### Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. OBJEDNÁVATEL :

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
Zastúpený : Ing. Marekom Gálikom, PhD.,  
predsedom predstavenstva a.s.  
Ing. Tiborom Kosákom,  
podpredsedom predstavenstva a.s.  
bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Piešťany  
číslo účtu : 27 – 3002212/0200  
IČO : 36 252 484  
DIČ : 2020172264  
IČ DPH : SK2020172264  
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sa, vo vložke číslo: 10263/T  
osoby oprávnené konať a podpísať vo veciach zmluvy :  
Ing. Marek Gálik, PhD., Ing. Tibor Kosák,  
vo veciach cenových a zmluvných :  
Ing. Tibor Kosák, PhD., podpredseda predstavenstva  
Ing. Jaroslav Kuběna, techn.- prevádzkový a inv. riaditeľ, tel.: + 421 33 59 66 103,  
osoby oprávnené konať vo veciach technických :  
Ing. Jaroslav Kuběna, technicko-prevádzkový a investičný riaditeľ  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. ZHOTOVITEĽ :

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Karolom Urbanom, predsedom predstavenstva a.s.  
Ing. Tomášom Matulíkom, členom predstavenstva a.s.  
bankové spojenie :  
číslo účtu :  
IČO : 31 322 301  
DIČ : 2020313427  
IČ DPH : SK2020313427  
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vo vložke č. 398/B  
osoby oprávnené konať a podpísať vo veciach zmluvy :  
Ing. Karol Urban, Ing. Tomáš Matulík  
vo veciach cenových a zmluvných :  
Ing. Karol Urban, Ing. Tomáš Matulík  
osoby oprávnené konať vo veciach technických :  
Ing. Jaromír Novák, technický riaditeľ  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

*Ing. Marek Gálik*

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom 12. Záverečné ustanovenia, ods. 2. Zmluvy o dielo , ev.č. objed. : 75/2011, zo dňa 15.11.2011, predmetom ktorej je **Leopoldov – rekonštrukcia a rozšírenie ČOV**, dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa niektoré ustanovenia vyššie opísanej zmluvy o dielo, vzhľadom na potrebu zabezpečenia materiálu na výstavbu, menia a dopĺňajú nasledovne :

V Článku 5. CENA DIELA sa ods. 5.4.vypúšťa a nahrádza ho nasledovný text :

„5.4. Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí zálohy na vykonanie diela vo výške 400 000 € bez DPH.“

V Článku 5. sa dopĺňajú nové ods. 5.5. :

„5.5. Záloha na vykonanie diela vo výške 400 000 € bez DPH, (slovom : štyristo) bude zaplatená zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, so splatnosťou 14 dní od doručenia na adresu objednávateľa.

5.6. Poskytnutá záloha podľa Článku 5. ods. 5.4. sa bude postupne započítavať s čiastkovými faktúrami za vykonávanie diela, až do zaplatenia, najneskôr však do 31.12.2012, pričom čiastková faktúra vystavená zhotoviteľom musí byť v minimálnej výške 250 000 € bez DPH.

Všetky ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, obsahu rozumejú, zhoduje sa s ich vôľou, na dôkaz čoho dodatok podpisujú.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, kde každá zo zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.

V Piešťanoch, dňa. 09.07.2012

V Bratislave, dňa. 11.07.2012

za Objedávateľa :

za Zhotoviteľa :

**Ing. Marek Gálik, PhD.**  
predseda predstavenstva a.s.

**Ing. Karol Urban**  
predseda predstavenstva a.s.

**Ing. Tibor Kosák**  
podpredseda predstavenstva a.s.

**Ing. Tomáš Matulík**  
člen predstavenstva a.s.

152  
b