

DODATOK č. 2
ku zmluve o dielo
ev. č. objednávateľa: 53/2011

uzavretý medzi

Článok 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ :

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Zastúpený : Ing. Marekom Gálikom, PhD.,
predsedom predstavenstva a.s.
Ing. Tiborom Kosákom, PhD.,
podpredsedom predstavenstva a.s.
IČO : 36 252 484
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sa,
vo vložke číslo: 10263/T

(ďalej ako „objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ :

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Zastúpený : Ing. Karolom Urbanom
predsedom predstavenstva a.s.
Ing. Tomášom Matulikom
členom predstavenstva a.s.
IČO : 31 322 301
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava,
oddiel: Sa, vo vložke č. 398/B

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok 2.

2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 17.08.2011 Zmluvu o dielo ev.č.obj. 53/2011, predmetom ktorej je zhotovenie diela: Dechtice – rekonštrukcia a rozšírenie ČOV 4000 EO (ďalej len „Zmluva“) v znení dodatku č.1 zo dňa 21.11.2011.

2.2 Zmluvné strany sa vzhľadom na rozšírenie rozsahu prác nezahnutých do pôvodnej zmluvy a v zmysle článku 12, bod 12.2 Zmluvy dohodli na nasledovnom doplnení zmluvy:

a) článok 3 Zmluvy (Predmet a rozsah plnenia) úvodný odsek sa ruší a nové znenie je nasledovné:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo, ktorého rozsah je uvedený v tomto článku, v Prílohe č. 1 k Zmluve v aktuálnom znení podľa špecifikácie rozsahu navyše prác uvedenom v **Prílohe č. 1 k Dodatku č.2** a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť cenu podľa článku 5. tejto zmluvy o dielo.“

Bod 3.1 až 3.3 článku 3 Zmluvy zostávajú bez zmeny.

Ing. Peter R. S. S. S.

[Handwritten mark]

b) v článku 5 Zmluvy (Cena diela) sa bod 5.1 nahrádza novým znením:

„Cena za predmet a celý rozsah plnenia podľa článku 3. tejto zmluvy o dielo je zmluvnými stranami dohodnutá ako maximálna a nemenná vo výške **3 718 320,82 €** (Slovom: Trimiliónsedemstoosemnašttisietristodvadsať eur a osemdesiatdva centov) bez DPH.

Súčasťou ceny diela bude DPH v zmysle platného zákona o DPH v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, o ktorú sa cena v ods. 5.1 článku 5 zvýši. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi cenu s DPH“.

2.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je jeho Príloha č.1 .

2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.

Článok 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho dobrovoľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.


3.2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.3. Tento dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

V Piešťanoch dňa 14.11.2012


za Objednávateľa:



Ing. Marek Gálik, PhD.
predseda predstavenstva a.s.


Ing. Tibor Kosák, PhD.
podpredseda predstavenstva a.s.

V Bratislave dňa 26/10/2012

za Zhotoviteľa:


Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva a.s.


Ing. Tomáš Matulík
člen predstavenstva a.s.


Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301