

**Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
do vlastníctva subjektu verejného práva ev. č. 32/2023**

uzavretej podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

**Článok I.
Zmluvné strany**

1. Účastník 1: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej len „*Účastník 1*“)

a

2. Účastník 2: **DELTA INKASO, spol. s.r.o.**
So sídlom: Paulínska 24, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Tibor Chmura – konateľ spoločnosti
IČO: 34 107 231
DIČ: 2020392880
IČ DPH: SK2020392880
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK76 1100 0000 0026 2423 1025
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 534/T
(ďalej ako „*Účastník 2*“ a Účastník 1 a Účastník 2 spolu ako „*zmluvné strany*“)

**Článok II.
Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 17. mája 2023 nadobudla platnosť Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva, ev. č. 32/2023 uzatvorená medzi Účastníkom 1 a Účastníkom 2 (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa Účastník 1 zaviazal prevziať do svojho majetku budúcu vodnú stavbu (verejnú kanalizáciu) špecifikovanú v čl. I. ods. 2 zmluvy, ktorej vlastníkom je Účastník 2, a to za podmienok dohodnutých v zmluve.
2. V priebehu účinnosti zmluvy Účastník 2 začal s vybavovaním povolení na uskutočnenie stavby (stavebných povolení) v rámci stavby „IBV Panské Pole“. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd vydal Okresný úrad Trnava, odbor štátnej vodnej správy rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2023/003627-008 zo dňa 01.06.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2023. Vodná stavba bola fyzicky zrealizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením, napriek tomu však nebolo možné vodnú stavbu v zmluvne dohodnutom termíne sfinalizovať (skolaudovať) a ani zabezpečiť jej prevod do vlastníctva Účastníka 1, nakoľko v zmluvne dohodnutom termíne nebol ukončený proces zriaďovania vecných bremien na dotknutých pozemkoch. Zriadenie

vecných bremien na pozemkoch, na ktorých je stavba vybudovaná je zákonná podmienka pre vydanie rozhodnutia o povolení na užívanie vodnej stavby (kolaudačného rozhodnutia). Z dôvodu uvedeného vyššie, požiadal Účastníka 1 o predĺženie termínu zrealizovania vodnej stavby. Po posúdení predmetnej žiadosti Účastník 1 súhlasil so zmenou termínu zrealizovania vodnej stavby.

3. Z dôvodu uvedeného v ods. 2 tohto článku tohto Dodatku č. 1 zmluvy (ďalej len „Dodatok č. 1“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1.

Článok III.

Zmena termínu zrealizovania vodnej stavby

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán o zmena termínu zrealizovania vodnej stavby uvedeného v prvej vete čl. I. ods. 3 zmluvy tak, že sa vypúšťa termín do „31.12.2024“ a nahrádza sa novým termín do „31.12.2026“.
2. Tento zmenený termín na zrealizovanie vodnej stavby považujú zmluvné strany za primeraný a Účastník 2 sa zaväzuje zrealizovať vodnú stavbu v tomto zmenenom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou (posledným subjektom zmluvy) a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom Účastník 1 obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a Účastník 2 obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa2026

V,dňa2026

za Účastníka 1:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za Účastníka 2:

DELTA INKASO, spol. s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Mgr. Tibor Chmura
konateľ spoločnosti

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.