

ev. č. zmluvy objednávateľa: 148/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 148/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: CS, s.r.o.
So sídlom: Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:
- vo veciach technických a zmluvných : Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti
IČO: 44 101 937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK 2022578954
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356
Číslo telefónu: +421 33 29 33 290
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 21753/T.
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 13. septembra 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 148/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia kanalizácie na ul. Jána Kupeckého v Meste Piešťany**“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela došlo ku vzniku skutočností majúcich vplyv na možnosť včasnej realizácie diela, konkrétne došlo k oneskoreniu (zdržaniu) v súvislosti s povoľovaním zvláštneho užívania miestnej komunikácie v mieste realizácie diela a povoľovacím procesom na úplnú uzávierku miestnej komunikácie a došlo aj k určeniu povinnosti zabezpečenia dočasného dopravného značenia v mieste realizácie diela. Vplyv týchto skutočností na možnosť včasnej realizácie diela objednávateľ zhotoviteľovi uznal a v dôsledku týchto skutočností bolo objektívne nemožné zrealizovať dielo v pôvodnom zmluvne dohodnutom termíne, ak sa malo dielo realizovať v súlade s požiadavkou odbornej starostlivosti.
3. Zmluvné strany sa preto dohodli na úprave (predĺžení) zmluvne dohodnutého termínu realizácie diela o dobu, ktorá reflektuje existenciu skutočností podľa predchádzajúceho

odseku tohto článku Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“). Uzatvorenie Dodatku č. 1 bolo odsúhlasené technickým dozomom objednávateľa (Ing. Tomášom Slivanským - služobný list č. 20271/2021/3 zo dňa 15. novembra 2021).

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy. Čl. III ods. 1 zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťajú slová „do 2 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy“, ktoré sa nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2021“. Takto určený (zmenený) termín realizácie diela považujú zmluvné strany za primeraný v relácii na skutočnosť podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v takto zmenenom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník*.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 22.11.2021

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

Ing. Vladimír Púčik

p

Ivan Šiška

podpredseda predstavenstva a.s.

V TRNAVE, dňa 18.11.2021

za zhotoviteľa:

CS, s.r.o.

Ing. Igor Baďura

zástupca spoločnosti

02 Trnava
22578954
12