

ev. č. zmluvy objednávateľa: 104/2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 104/2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredsa predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.
So sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Dubaj - predseda predstavenstva a.s.
JUDr. Kristián Kobes - podpredsa predstavenstva a.s.
IČO : 31 322 301
DIČ : 2020313427
IČ DPH : SK2020313427
Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., pob. zahr. banky
Číslo účtu IBAN: SK70 1111 0000 0012 4073 3128
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
E mail : vodo@vsba.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 398/B
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 30.05.2023 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 104/2023 uzatvorená medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal za zmluvne dohodnutých podmienok vykonať dielo „**Dodanie a montáž miešadiel na Čistiareň odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč**“ (ďalej len „dielo“).
2. V priebehu realizácie diela nastala v mieste realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy porucha (havária) na miešadle inštalovanom v nádrži DN3A, pričom toto technologické zariadenie nepodliehalo výmene v rámci realizácie diela. Výskyt tejto skutočnosti, ktorú nebolo možné objektívne predvídať, podmienil nutnosť rozšírenia diela (plnenia spadajúceho pod rozsah diela) o dodanie a montáž tretieho miešadla pre nádrž DN3A o rovnakej technickej špecifikácii ako bola dohodnutá zmluvou (zahŕňa aj poskytnutie akcesorického plnenia dohodnutého zmluvou). Poskytnutie naviacplnenia sa realizuje pri nezmenených jednotkových cenách podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Pre nádrž DN3A sa v rámci naviacprác na diele dodá a inštaluje miešadlo rovnakých technických parametrov a rovnakého typu ako sú dodávané miešadlá na základe zmluvy (FLYGT SR 4430).

Objednávateľ týmto zhotoviteľovi ukladá povinnosť, aby realizácia výmeny miešadla v nádrži DN3A (poskytnutie dodatočného naviacplnenia) bola vykonaná v rámci realizácie diela na čiastkovom objekte podľa čl. III ods. 2 zmluvy - denitrifikačná nádrž DN2A, a to z dôvodu prevádzkových potrieb objednávateľa. Podrobnosti určí technický dozor objednávateľa postupom podľa čl. II ods. 4 zmluvy (vo forme pokynov), pričom odstávka linky biologického čistenia je maximálne 2 dni a predpokladá sa 1 deň na vyčerpanie nádrže a 1 deň na demontáž a montáž zariadenia. Odstávku linky biologického čistenia možno predĺžiť vo forme pokynov technického dozora objednávateľa v prípade, ak bude predĺženie nevyhnutným z dôvodu vytvrdnutia stavebnej chémie použitej na realizáciu diela. Zhotoviteľ uvedenú povinnosť akceptuje a zaväzuje sa ju dodržať.

3. Špecifikácia naviacprac (naviacplnenia) je obsiahnutá v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“) - cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 24.06.2023. Uzatvorenie dodatku bolo odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa. Zmluvné strany preto uzatvárajú Dodatok č. 1, ktorého predmetom je rozšírenie rozsahu diela o naviacpráce podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 1 (dodatočné miešadlo s akcesorickým plnením) a navýšenie ceny celého diela spolu o cenu 38.619,50 Eur bez DPH (DPH 20%: 7.723,90 Eur, cena naviacplnenia s DPH 46.343,40 Eur).

Článok III.

Úprava ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene ceny celého diela spolu o cenu podľa čl. II ods. 3 Dodatku č. 1 a o rozšírení rozsahu diela o naviacplnenie v súlade so špecifikáciou podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 1.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia „77.239,00 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „115.858,50 €“. Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa „15.447,80 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „23.171,70 €“. Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „92.686,80 €“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny „139.030,20 €“. Mení sa aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa terajšia špecifikácia „deväťdesiatdvatisícšesťstoosemdesiatšesť Eur, 80 centov“ vypúšťa a nahrádza sa špecifikáciou „stotridsaťdeväťtisíc tridsať Eur, 20 centov“.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa odseku 2 tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacplnenie podľa Prílohy č. 1 Dodatku č. 1) za vysporiadané, cenu naviacprac aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela, pričom fakturácia je naďalej podmienená riadnym poskytnutím zmluvne dohodnutého plnenia v súlade so zmluvou.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 stáva Prílohou č. 2 zmluvy.

Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 24.06.2023

V Piešťanoch, dňa 04.08. 2023

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

V BRATISLAVE, dňa 26.07. 2023

za zhotoviteľa:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Pavel Dubaj
predseda predstavenstva a.s.

.....
JUDr. Kristián Kobes
podpredseda predstavenstva a.s.

 **VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.**

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301



VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.



Poskytovateľ:	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Röntgenova 26 851 01 Bratislava	Odberateľ:	TAVOS, a.s. Priemyselná 10 921 79 Piešťany
----------------------	--	-------------------	--

CENOVÁ PONUKA

číslo CP: 01 z 23.5.2023

Kontaktná osoba:

Ing. Marian Vinkler
referent verejného obstarávania
+421 915 980 921
vinkler@tavos.sk

PREDMET:


Dodanie a montáž 3. miešadla denitrifikačnej
nádrže DN3A

ČOV Zeleneč

P.č.	Názov materiálu	MJ	Množstvo	Cena spolu (€ bez DPH)	Poznámka
1	dočerpanie nádrže DN3A	ks	1,00	4 867,50	
2	demontáž pôvodných miešadiel vrátane zdvíhacieho a spúšťacieho systému	ks	1,00	3 696,50	
3	dodanie a montáž nových miešadiel vrátane zdvíhacieho a spúšťacieho systému	ks	1,00	28 980,50	
4	úprava alebo doplnenie existujúceho elektrického pripojenia	ks	1,00	1 075,00	
SPOLU v € bez DPH				38 619,50	

Podmienky:

Platnosť cenovej ponuky : 24.6.2023

 VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.

CP zahŕňa: výrobu, dopravu, demontáž a montáž zariadení.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava

Vyhotovil:

Jozef Podhajeczky
technický pracovník

0905 984 207
podhajeczky@vsba.sk

Röntgenova 26
851 01 Bratislava

IČO: 31322301
DIČ: 2020313427
IČ DPH: SK2020313427
OR: Okresný súd Bratislava I.
oddiel: Sa, vložka číslo 398/B

bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
číslo účtu: 1428035065/1111
VÚB a. s., Bratislava - Ružinov
číslo účtu: 932501-112/0200

tel.: +421 2 33 333 111
fax: +421 2 33 333 100
e-mail: voda@vsba.sk
www.vsba.sk