

ev. č. zmluvy objednávateľa: 203/2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 203/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ 1 : CS, s.r.o.
So sídlom: Strojárska 5487, 917 02 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Bad'ura - konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa 1:
- vo veciach technických: Ing. Igor Bad'ura (cstt@cstt.sk)
IČO: 44 101 937
DIČ: 2022578954
IČ DPH: SK 2022578954
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 21753/T.
(ďalej ako „zhotoviteľ 1“)

Zhotoviteľ 2 : MIKROVRT, spol. s.r.o.
So sídlom: Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kul'havý - konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa 2:
- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Kul'havý - konateľ spoločnosti
IČO: 36 227 731
DIČ: 2020172814
IČ DPH: SK 2020172814
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK56 0900 0000 0002 8028 5927
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 11005/T.
(ďalej ako „zhotoviteľ 2“, zhotoviteľ 1 a zhotoviteľ 2 ďalej spolu ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“).

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 04. októbra 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 203/2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia**

vodovodu DN100 a DN150 v Obci Dobrá Voda - II. etapa“ (ďalej len „*dielo*“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.

2. Počas realizácie diela bolo zistené, že bolo nutné realizovať zmenu v realizácii niektorých prepojení na rekonštruovanú vetvu verejného vodovodu, čo bolo zapríčinené rozporom projektovej dokumentácie so skutočným stavom (iná situácia, iné dimenzie a iné materiálové vyhotovenie podľa projektovej dokumentácie v komparácii so skutočným stavom). Uvedené zapríčinilo nutnosť poskytnutia naviacplnenia zhotoviteľom, pričom špecifikácia čiastkového plnenia, o ktoré sa rozsah diela rozširuje, je obsiahnutá v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“) a cena tohto čiastkového plnenia, o ktorú sa navyšuje cena celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy, je **8.119,06 Eur bez DPH** (DPH 20%: 1.623,81 Eur, cena s DPH: 9.742,87 Eur). Uvedená skutočnosť mala súčasne vplyv na možnosť včasnej realizácie diela zhotoviteľom. Uzatvorenie dodatku navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Jakuba Slabého č. 3972/2023/7 zo dňa 14. februára 2023).
3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcich vplyv na včasnosť realizácie diela a upraví sa tiež rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela a úprava ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „*do 4 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy*“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „*do 31. marca 2023*“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.
4. Predmetom Dodatku č. 1 je aj dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny celého diela spolu o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 (vyjadrujúcou cenu poskytnutého naviacplnenia zhotoviteľom, o ktoré sa rozsah diela rozširuje), a to v nadväznosti na skutočnosti podľa čl. II Dodatku č. 1.
5. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia „*142.649,71 €*“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „*150.768,77 €*“. Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa „*28.529,94 €*“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou „*30.153,75 €*“. Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa „*171.179,65 €*“ a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny „*180.922,52 €*“. Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa terajšia špecifikácia „*stosedemdesiatjedentisícstosedemdesiatdeväť Eur, 65 centov*“ vypúšťa a nahrádza sa slovnou špecifikáciou „*stoosemdesiattisíc deväťstodvadsaťdva Eur, 52 centov*“.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela) za vysporiadané, cenu naviacplnenia aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník* v.z.n.p.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 stáva Prílohou č. 3 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacplnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa).

Príloha č. 1: Súpis naviacprác zo dňa 01. februára 2023

V Piešťanoch, dňa 07.03. 2023

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.




.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

V TRNAVE, dňa 24.2. 2023

za zhotoviteľa:

zhotoviteľ 1:

CS. s.r.o.




Ing. Igor Baďura
konateľ spoločnosti

V LEOPOLDOVE, dňa 28.2. 2023

za zhotoviteľa 2:

MIKROVRT, spol. s r.o.



Ing. Ján Kulhavy
konateľ spoločnosti

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

Stavba: Dobrá Voda - Rekonštrukcia vodovodných potrubí
Objekt: Dobrá Voda - Rekonštrukcia vodovodných potrubí
Projektant: PIPS SK s.r.o.
ZHOTOVITEĽ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava -MIKROVRT
Naviac práce - odsúhlasené

Dátum: 1.2.2023

P.č.	K/M	Popis	M.j.	Množstvo	J.c.	Cena celkom
1	M	Uzáver DN150	ks	1,000	206,04 €	206,04 €
2	M	Zemná súprava	ks	1,000	46,00 €	46,00 €
3	M	Poklop	ks	1,000	26,59 €	26,59 €
4	M	TT kus DN150/150	ks	2,000	206,61 €	413,22 €
5	M	LT koleno DN 150	ks	2,000	160,50 €	321,00 €
6	M	XR 100/80	ks	1,000	103,34 €	103,34 €
7	M	Elektrotvarovka koleno DN 160/45	ks	4,000	67,21 €	268,84 €
8	M	Elektrotvarovka koleno DN 160/90	ks	4,000	66,18 €	264,72 €
9	M	GEBO spojka DN 32	ks	36,000	21,93 €	789,48 €
10	M	GEBO spojka DN 63	ks	1,000	44,56 €	44,56 €
11	M	GEBO zostava redukčná DN 25/32	ks	2,000	48,15 €	96,30 €
12	M	GEBO zostava redukčná DN 32/40	ks	1,000	53,15 €	53,15 €
13	VRAT M	oprava kanalizačnej prípojky PVC DN160 (montážna jama, oprava potrubia	súb	2,000	600,00 €	1 200,00 €
14	K	Montážna jama MJ 3,0 x 5,0 m(komunikácia, chodník, zeleň) hĺbky 2,0 vrátane spätných povrchových úprav	ks	1,000	2 142,91 €	2 142,91 €
15	K	Montážna jama MJ 2,0 x 3,0 m(komunikácia, chodník, zeleň) hĺbky 2,0 vrátane spätných povrchových úprav	ks	1,000	857,16 €	857,16 €
16	K	Montážna jama MJ 6,0 x 1,5 m(komunikácia, chodník, zeleň) hĺbky 2,0 vrátane spätných povrchových úprav	ks	1,000	1 285,75 €	1 285,75 €
Naviac práce					SPOLU bez DPH	
					8 119,06 €	