

ev.č. 234/2023

Dohoda o urovnaní

uzatvorená v zmysle ust. § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi:
(ďalej v texte len ako „Dohoda“)

Obchodné meno: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zápis v OR: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10263/T
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Alica Dillingerová
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **STAS – stavby a sanácie, s.r.o.**
Sídlo: Bulharská 37/1, 917 01 Trnava
IČO: 34 121 382
DIČ: 2020393496
IČ DPH: SK2020393496
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK62 0200 0000 0076 4194 7212
Zápis v OR: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1226/T
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Husák, konateľ
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“ a zhotoviteľ a objednávateľ ďalej ako „účastníci“)

Článok I

- Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o dielo ev.č. 67/2022 platnú dňa 05.04.2022 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať dielo „Zriadenie nového vodného zdroja pitnej vody HGS-1 Smolenice“ pozostávajúce z vybudovania hydrogeologického prieskumného vrtu HGS-1, z vykonania čerpacích prác – hydrodynamickej skúšky, z odberu vzoriek vody a vykonania ich kvalifikovaného rozboru a z kvalifikovaného vyhodnotenia geologických prác vo forme záverečnej analýzy (vykonania výpočtu množstva podzemných vôd v mieste realizácie hydrogeologického vrtu HGS-1) a následného zabezpečenia schválenia výdatnosti množstva podzemných vôd na príslušnej komisii, pričom plnenie spadajúce pod rozsah diela je detailne špecifikované v zmluve.
- Vzhľadom k tomu, že v priebehu realizácie diela došlo k zisteniu zmenených geologických podmienok vznikla potreba zmeny rozsahu diela, zmluvné strany (účastníci) uzavreli Dodatok č. 1 k Zmluve, ktorý nadobudol platnosť dňa 31.08.2022 (ďalej len „Dodatok č. 1“). Podľa článku III. Dodatku č. 1 zmluvné strany (účastníci) zmenili rozsah diela podľa Projektu geologických prác zo dňa 21.07.2022, vrátane zmeny termínu realizácie diela s tým, že bude zachovaná cena celého diela spolu podľa článku IV. ods. 1 Zmluvy, t.j. 58.920,- EUR bez DPH. Zmluvné strany (účastníci) zároveň dohodli úhradu čiastkového plnenia diela vo výške 35.845,- EUR bez DPH, ktorú objednávateľ následne dňa 06.09.2022 na základe faktúry zhotoviteľa č. 202207106 aj uhradil.

Článok II

1. Po poskytnutí plnenia smerujúceho k realizácii diela o zmenenej špecifikácii v zmysle Dodatku č. 1 (nový vrt) zhotoviteľ vystavil faktúru č. 202212188 zo dňa 4.12.2023 na sumu 23.075,- EUR bez DPH, t.j. 27.690,- EUR s DPH (výška DPH: 4.615,- Eur), ktorú objednávateľ vrátil s odôvodnením, že nedošlo k prevzatiu diela, nakoľko poskytnuté plnenie má vady a nedorobky a teda nenastala právna skutočnosť na vystavenie zúčtovacej faktúry, pričom na účely urovnania sporných skutočností a nárokov objednávateľ zotrúva na svojich doterajších vyjadreniach a stanoviskách adresovaných zhotoviteľovi k predmetnej veci.
2. Zhotoviteľ existenciu väd neakceptoval, pričom poukazoval na dohodnutý rozsah a spôsob vykonania diela.
3. Vyššie uvedené práva a záväzky zo Zmluvy a Dodatku č. 1 napriek viacerým rokovaniam a vzájomným argumentáciami účastníkov, zostali medzi stranami sporné.

Článok III

1. Účastníci sa v záujme mimosúdneho urovnania sporu dohodli nasledovne:
 - a) objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na jeho účet č. SK62 0200 0000 0076 4194 7212 sumu 9.000,- EUR bez DPH, t.j. 10.800,- s DPH (výška DPH: 1.800,- Eur) v lehote do 10 dní odo dňa uzavretia Dohody
 - b) objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady likvidáciu vrtu realizovaného podľa Zmluvy a Dodatku č. 1.
 - c) zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 dní od platnosti dohody stornovať faktúru podľa čl. II ods. 1 dohody a v rovnakej lehote vystaviť zhotoviteľovi faktúru s náležitostami riadneho účtovného dokladu na sumu podľa písm. a) tohto odseku tohto článku dohody a so splatnosťou faktúry podľa písm. a) tohto odseku tohto článku dohody (t.j. aby dňom splatnosti faktúry bol 10 deň odo dňa platnosti dohody), pričom na túto faktúru sa vzťahujú ustanovenia čl. IV zmluvy. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi do nasledujúceho dňa od vystavenia na efaktury@tavos.sk.
2. V prípade ak objednávateľ svoj nový záväzok podľa Dohody nesplní riadne a včas, Dohoda sa bez ďalšieho od počiatku ruší (rozvázovacia podmienka), pričom v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením záväzkov podľa dohody (čl. III ods. 1 písm. c) dohody) sa čas plnenia objednávateľa predlžuje o dobu omeškania zhotoviteľa so splnením jeho záväzkov vyplývajúcich z dohody.
3. Účastníci zhodne prehlasujú, že ich vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahu upraveného Zmluvou v znení Dodatku č. 1 podľa článku I Dohody sú plnením podľa čl. III ods. 1 písm. a) Dohody v plnej miere vyrovnané a v budúcnosti si navzájom nebudú uplatňovať ďalšie nároky vyplývajúce z plnenia zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľovi vznikli ďalšie nároky na základe zmluvy, uzatvorením dohody sa týchto nárokov vzdáva a vyhlasuje, že uhradením sumy podľa čl. III ods. 1 písm. a) považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi za vysporiadané a túto sumu považuje za primeranú.
4. Dohoda je dohodnutá účastníkmi dobromyseľne a preto nestráca platnosť ani v prípade, že dodatočne vyjde najavo, že niektorý z účastníkov dohodnuté právo v čase dojednávania urovnania nemal.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade účtu podľa čl. III ods. 1 písm. a) dohody sa jedná o účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používaný na výkon podnikateľskej činnosti, ktorý bol predpísaným spôsobom oznámený Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky

6. Zhotoviteľ uznáva vlastnícke právo objednávateľa k vrtu, ktorý bol na základe plnenia zmluvy zrealizovaný.

Článok IV

1. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*.
2. Účastníci Dohody prehlasujú, že si jej obsah prečítali, tomuto porozumeli a tento zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, na znak čoho Dohodu vlastnoručne podpísali.
3. Dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia jedno vyhotovenie.
4. Dohodu je možné meniť, dopĺňať a zrušiť len na základe písomných a číslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané obidvoma účastníkmi. Ak sa stane niektorá časť dohody neplatnou, nemá to vplyv na platnosť celej dohody.
5. Účastníci dohody sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce z dohody budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v.z.n.p.
6. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi účastníkmi dohody prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielaťúcemu účastníkovi dohody.

Piešťany, dňa 11.10. 2023

objednávateľ:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva

Trnava, dňa 11.10. 2023

zhotoviteľ:

STAS – stavby a sanácie, s.r.o.
Ing. Dušan Husák, konateľ

STAS - stavby a sanácie
spol. s r.o. ④
917 00 TRNAVA, Bulharská 37/1