

Reg. č. objednávateľa: ⁹⁵...../ 2022

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredsa predstavenstva a.s.

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických (technický dozor): Ing. Daniel Burdej
- vo veciach zmluvných: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefón: 033/59 66 101

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: PRAKTIKPUMP, s.r.o.

So sídlom: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen

Štatutárny zástupca: Jozef Hyriak - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Ing. Marek Miškov (marek.miskov@praktikpump.sk)

IČO : 36 647 861

DIČ : 2022178730

IČ DPH : SK2022178730

Bank. spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. zahr.banky

Číslo účtu IBAN: SK12 1111 0000 0066 2795 1018

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Tel.: 0800221050

E mail : predaj@ praktikpump.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 11514/S/*
Zapísaný v Živnostenskom registri vedenom OÚ, číslo živ. reg.

*(nehodiace sa prečiarknut)

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dohodnutých v zmluve na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre objednávateľa zhotoví a dodá dielo: „**Rekonštrukcia cirkulačných potrubí kalu na čistiarni odpadových vôd Trnava, k.ú. Zeleneč**“ (ďalej iba „dielo“). Realizácia diela pozostáva z výmeny existujúcich potrubí cirkulácie kalu od čerpadiel kalu po vyhnívacie nádrže v mieste realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy, ktoré sú poškodené abrazívnym účinkom piesku v dopravovanom kale, čo je príčinou, pre ktorú objednávateľ pristúpil k realizácii diela. V rámci výkonu rekonštrukčných prác (realizácie diela) sa zrealizuje výmena jestvujúcich oceľových rozvodov napájajúcich vyhnívacie nádrže VN1, VN2 a VN3 v rozsahu:
 - potrubia od príruby ventilu pri čerpadle, vrátane ventilu, po prírubu ventilu pred prísl. vyhnívacou nádržou (PS 01, PS 02 a PS 03),
 - potrubia cirkulačných čerpadiel (PS 04, PS 05, PS 06 a PS 07).

Potrubné rozvody napojené na tieto potrubia budú v rámci realizácie diela čiastočne nahradené novým potrubím a budú pripojené prírubou. Nové potrubné rozvody budú vyhotovené z ocele triedy S235, podľa špecifikácií v projektovej dokumentácii podľa ods. 3 tohto článku zmluvy. Pod rozsah diela spadá aj vyčerpanie usadeného kalu z potrubia, demontáž jestvujúceho potrubia (pri rezaní a zváracích prácach je zhotoviteľ povinný dbať na zvýšené nároky na požiaru bezpečnosť. Počas demontáže je zhotoviteľ povinný demontovať a zachovať všetky existujúce funkčné prvky merania a regulácie a dbať o prevenciu ich poškodenia alebo zničenia). Ďalej dielo zahŕňa aj montáž nového potrubia spájaného zváraním (odborne spôsobilou - certifikovanou osobou) a na jestvujúce potrubie bude dopojené prírubou. Rozsah diela zahŕňa aj napojenie na existujúce rozvody (spojené s nahradením časti týchto potrubí za nové a ako spojovací prvok sa použijú príruby), vykonanie tlakovej skúšky v súlade s STN 13 01 08, uvedenie diela do prevádzky, skúška funkčnosti, vykonanie revízie vyhradených technických zariadení, vykonanie zaškolenia obsluhy, vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia diela (aj v elektronickej forme). Plnenie poskytované zhotoviteľom v rámci realizácie diela je špecifikované v Prílohe č. 1 zmluvy.

Realizácia diela je rozdelená **do troch etáp** (z hľadiska technologických možností realizácie diela v kontexte nutnosti zachovania riadnej prevádzky miesta realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy) a realizácia diela (všetky tri etapy diela) sa vykoná v rokoch 2022 až 2024, pričom týmto časovým intervalom sa zohľadňuje aj nemožnosť súbežnej realizácie jednotlivých etáp diela a nemožnosť plynulého pokračovania v realizácii diela (nakol'ko technologické zariadenie, ku ktorému sa každá etapa diela vzťahuje, je po realizácii rekonštrukčných prác dohodnutých zmluvou potrebné uviesť do súladu so žiaducimi prevádzkovými parametrami postupne a tento proces je časovo náročný). Dielo je preto rozdelené do nasledujúcich etáp:

- **Etapa č. 1** – pozostáva z výmeny sacieho a výtlačného potrubia k VN3 (PS 01) a výmeny potrubia cirkulačného čerpadla SZM1 (PS 04). Doba realizácie etapy č. 1 diela : **5 mesiacov** odo dňa platnosti zmluvy.
- **Etapa č. 2** - pozostáva z výmeny sacieho a výtlačného potrubia k VN2 (PS 02) a výmeny potrubia cirkulačného čerpadla SZM1 pre VN1/2 (PS 05) a čerpadla SZM1 pre VN2/3 PS 06). Vzhľadom na prevádzkové potreby (zabezpečenie nepretržitého fungovania 2 z 3 vyhnívacích nádrží v mieste realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy), bude termín začatia prác na realizácii etapy č. 2 diela určený objednávateľom po dohode so zhotoviteľom (najneskôr do 2 mesiacov odo dňa vyzvania zhotoviteľa na začatie realizácie tejto etapy diela, pričom sa v tejto súvislosti uplatňuje fikcia začatia prác na realizácii etapy, a to márnym uplynutím predmetnej lehoty od vyzvania zhotoviteľa objednávateľom). Doba realizácie etapy č. 2 diela: **3 mesiace** odo dňa začatia prác na realizácii etapy č. 2 diela.
- **Etapa č. 3** - pozostáva z výmeny sacieho a výtlačného potrubia k VN1 (PS 03) a výmeny potrubia cirkulačného čerpadla SZM1 pre VN1 (PS 07). Vzhľadom na prevádzkové potreby (zabezpečenie nepretržitého fungovania 2 z 3 vyhnívacích nádrží v mieste realizácie diela

podľa čl. III ods. 2 zmluvy), bude termín začatia prác na realizácii etapy č. 3 diela určený objednávateľom po dohode so zhotoviteľom (najneskôr do 2 mesiacov odo dňa vyzvania zhotoviteľa na začatie realizácie tejto etapy diela, pričom sa v tejto súvislosti uplatňuje fikcia začatia prác na realizácii etapy, a to márnym uplynutím predmetnej lehoty od vyzvania zhotoviteľa objednávateľom). Doba realizácie etapy č. 3 diela: **3 mesiace** odo dňa začatia prác na realizácii etapy č. 3 diela.

Zrealizovaním etapy č. 3 diela sa považuje dielo za zhotovené a etapa č. 3 diela musí byť zrealizovaná najneskôr do 31.12.2024.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vyhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s článkom IV. zmluvy.
3. Rozsah diela a špecifikácia prác a plnení poskytovaných zhotoviteľom sú uvedené v projektovej dokumentácii „*Rekonštrukcia a intenzifikácia potrubných rozvodov VN ČOV Zeleneč*“ vyhotovenej spoločnosťou *Ferrmont, a.s. Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov* (ďalej len „*PD*“) a v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 21. marca 2022 (ďalej len „*cenová ponuka*“). Cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej Príloha č. 1. Zhotoviteľ podpisom zmluvy vyhlasuje, že má PD na účely realizácie diela k dispozícii a zaväzuje sa vyhotoviť dielo v súlade s PD. V prípade, ak zhotoviteľ ponúkol v cenovej ponuke dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktorý je špecifikovaný (napr. názvom, druhom materiálu, výrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodávaného tovaru a materiálov uvedená v cenovej ponuke má prednosť pred tou, ktorá je špecifikovaná v PD, nakoľko ju objednávateľ v rámci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posúdil za rovnocennú.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý podmienok, za ktorých bude dielo realizované a s realizáciou diela za týchto podmienok výslovne súhlasí. Dielo je zhotoviteľ povinný vyhotoviť v súlade s PD a so záväznými pokynmi technického dozora objednávateľa. Pred začatím realizácie prác na zhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný si nechať tieto pokyny technického dozora písomne odsúhlasiť, inak nesie zodpovednosť za vznik prípadnej škody v plnej výške, ako aj za to že dielo prepracuje podľa pokynov zhotoviteľa na vlastné náklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonať výlučne formou dodatku. Zhotoviteľ je povinný si od technického dozora objednávateľa nechať odsúhlasiť všetky úkony smerujúce k realizácii diela, ktoré by mohli mať negatívny dopad na prevádzku miesta realizácie diela podľa čl. III ods. 2 zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v zmysle platných noriem, smerníc, predpisov pre výstavbu, technických noriem a v zmysle ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že dielo je oprávnený realizovať v subdodávke prostredníctvom iného odborne spôsobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajúceho pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, že subdodávateľ zhotoviteľa písomne odsúhlasiť objednávateľ, pričom na realizáciu diela prostredníctvom konkrétneho subdodávateľa nemá zhotoviteľ právny nárok, nakoľko je výlučným oprávnením objednávateľa posúdiť a rozhodnúť, či navrhovaný subdodávateľ je odborne spôsobilý na realizáciu diela a či jeho participáciou na realizovanom diele nehrozia objednávateľovi akékoľvek ujmy na jeho právach alebo záujmoch. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie poskytnuté subdodávateľom v rámci realizácie diela rovnako, ako by toto plnenie v rámci realizácie diela poskytol sám a objednávateľ nie je a nebude subjektom zodpovednostných vzťahov medzi zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné meno (názov), adresa sídla alebo miesta podnikania, identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň a špecifikácia plnenia, ktoré bude v rámci realizácie diela poskytovať), je obsiahnutý v prílohe č. 2 zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, ak objednávateľ zistí akúkoľvek skutočnosť, na základe ktorej bude možno mať obavy, či plnenie poskytované konkrétnym subdodávateľom v rámci realizácie diela bude poskytnuté riadne alebo včas alebo či neohrozí práva a záujmy objednávateľa, je objednávateľ oprávnený určiť a oznámiť zhotoviteľovi, že predmetný subdodávateľ nie je oprávnený pokračovať v poskytovaní plnenia

smerujúceho k realizácii diela a objednávateľ sa v tomto prípade (bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu) zaväzuje nahradiť dotknutého subdodávateľa iným odborne spôsobilým subdodávateľom (odsúhlaseným objednávateľom) do 10 dní od doručenia predmetného oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi.

Článok III. Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozdelení pre jednotlivé etapy podľa čl. II ods. 1 zmluvy a v rozsahu podľa článku II. zmluvy v spojení s PD **v termínoch uvedených v čl. II ods. 1 zmluvy**, pričom začatie prác na realizácii etapy č. 1 je zhotoviteľ povinný vykonať do 10 dní odo dňa platnosti zmluvy.
2. Miestom plnenia je *Čistiareň odpadových vôd Zeleneč*, Loka odpočívadla 9502 Zeleneč (zapísaná na LV č. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zeleneč, k. ú. Zeleneč – bližšie vid' PD).
3. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí dielo alebo jednotlivé etapy pred termínmi uvedenými v ods. 1 tohto článku, objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo alebo jeho etapu od zhotoviteľa prevziať aj v tomto skoršom termíne.
4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo alebo jeho etapu jeho/jej riadnym zhotovením a odovzdaním celého diela alebo jednotlivé etapy objednávateľovi - podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela (etapy) oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V protokole o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela (etapy) sa uvedú prípadné vady alebo nedorobky, ktoré má odovzdávané dielo alebo etapa v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Objednávateľ je však oprávnený odmietnuť prevzatie diela alebo etapy v prípade, ak má vady alebo nedorobky, a to až do doby ich odstránenia. Zmluvné strany sa dohodli, že protokolárne prevezmú každú jednotlivú etapu diela, pričom prevzatím etapy č. 3 diela sa považuje dielo (ako celok) za prevzaté.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s príslušnou dokumentáciou (najmä PD) vzťahujúcou sa k realizácii diela sa riadne oboznámil pred uzatvorením zmluvy a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje poskytnúť súčinnosť nevyhnutne potrebnú na zrealizovanie diela.

Článok IV. Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedený v článku II. Predmet plnenia, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, pevnú cenu zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa na zrealizovanie diela, vrátane dopravných nákladov, vo výške:

Cena celého diela spolu bez DPH:	286.895,75 €
DPH 20%	57.379,15 €
Cena celého diela spolu s DPH:	344.274,90 €

Slovom : tristoštyridsaťštyritisícdvestosedemdesiatštyri Eur, 90 centov.

Prenesenie daňovej povinnosti - dodanie stavebných prác a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena celého diela spolu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy je konečná a nemenná, zahŕňajúca všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela a splnenie povinností podľa čl. V ods. 1 zmluvy, vrátane dopravných nákladov. Navýšenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je možné iba na základe písomne uzatvoreného dodatku k zmluve z dôvodu preukázateľne vykonaných navyiac prác nad rámec cenovej ponuky, odsúhlasených objednávateľom v takto uzatvorenom dodatku.
3. Zmluvné strany berú na vedomie prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. V prípade dodania tovarov alebo služieb v rámci realizácie diela, ktoré

- nepodliehajú preneseniu daňovej povinnosti, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi aj DPH.
4. V prípade zmeny sadzby DPH počas realizácie diela, bude táto účtovaná v zmysle právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných a účinných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, pričom v prípade prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 zákona o DPH, nie je zhotoviteľ oprávnený účtovať spolu s cenou diela aj DPH, ale ním vystavená faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, pričom objednávateľ ako platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia, je v takomto prípade osobou povinnou platiť DPH. V prípade zmeny právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti platiť DPH, sú zmluvné strany povinné postupovať podľa právnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
 5. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela bez DPH, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH v prípade, ak u zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona o DPH v znení neskorších predpisov, alebo ak zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná dôvodná obava, že zhotoviteľ príslušnú DPH alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených zhotoviteľom objednávateľovi.
 6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nie je dlžníkom správcu dane a neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v spojení s § 69b zákona o DPH v znení neskorších predpisov a nie je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že bezodkladne po tom, ako bude mať vedomosť, že je zaradený do zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, túto skutočnosť písomne oznámi objednávateľovi.
 7. Ak sa naplnia podmienky podľa § 69 a 69b zákona o DPH, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré v tejto súvislosti objednávateľovi vzniknú.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že preddavky sa nebudú poskytovať.
 9. Z fakturovanej ceny diela uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať čiastku vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica z celej zadržanej čiastky bude zhotoviteľovi vyplatená po prevzatí celého diela objednávateľom v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy, pri splnení podmienky, že dielo bude prevzaté bez väd a nedorobkov. V prípade, že v Protokole o odovzdaní a prevzatí riadne a včas zhotoveného diela budú uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia prevzatíu diela, vyplatí sa táto polovica z celej zadržanej čiastky až po ich odstránení, pričom objednávateľ je povinný túto zadržanú čiastku uhradiť na účet zhotoviteľa do 15 dní po podpísaní zápisu o ich odstránení oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Objednávateľ je oprávnený pri vyplatení zadržanej prvej polovice sumy podľa prvej vety tohto odseku tohto článku zmluvy zohľadniť, že etapa diela bola prevzatá bez väd a nedorobkov a v tejto súvislosti úmerne vyplatiť zhotoviteľovi časť tejto čiasti zadržanej sumy ešte pred prevzatím etapy č. 3 diela, ktorou sa považuje dielo za prevzaté.
 10. Zvyšná časť zo zadržanej čiastky (t.j. 5 % z fakturovanej sumy bez DPH) sa zhotoviteľovi vyplatí až po uplynutí záručnej doby podľa čl. VII ods. 2 zmluvy, pokiaľ budú všetky v záručnej dobe objednávateľom reklamované vady zhotoviteľom riadne odstránené. Zadržanú sumu je objednávateľ oprávnený použiť na úhradu nákladov na realizáciu opráv diela v prípade, ak odstránenie väd diela nezabezpečí zhotoviteľ.
 11. Platby budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe faktúr priebežne vystavovaných zhotoviteľom na základe reálne poskytnutého plnenia, pričom zhotoviteľ jej oprávnený vystaviť faktúru na základe realizácie a protokolárneho prevzatia príslušnej etapy diela podľa čl. II ods. 1 zmluvy bez väd a nedorobkov.
 12. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovený a k faktúre priložený súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa a musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a tiež správa o postupe

realizácie diela, obsahujúca popis zrealizovaných prác po stránke finančnej aj vecnej, prípadne aj fotodokumentáciu. Konečnú - zúčtovaciu faktúru sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť do 5 pracovných dní po písomnom (protokolárnom) prevzatí zhotoveného diela (poslednej etapy diela podľa čl. II ods. 1 zmluvy) objednávateľom podľa čl. III ods. 4 zmluvy. Prílohou faktúry je aj Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela alebo etapy podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Spolu s Protokolom sa objednávateľovi odovzdá aj celkový súpis vykonaných prác a dodávok schválených technickým dozorom objednávateľa, podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, a iné dokumenty, ktoré objednávateľ poskytol zhotoviteľovi na účely plnenia zmluvy alebo ktoré sú nevyhnutne potrebné na riadne užívanie zhotoveného diela alebo uplatnenie prípadnej reklamácie diela, prípadne potvrdenie o ich odovzdaní ku dňu podpisu protokolu podľa čl. III ods. 4 zmluvy.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru v elektronickej forme a doručiť ju objednávateľovi na efaktury@tavos.sk.
14. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona o DPH a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa ako aj ďalšie podklady – prílohy k faktúre ktoré sú uvedené v ods. 12 tohto článku zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20 dní pred termínom jej splatnosti. Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry na podateľni objednávateľa (v súlade s jeho internými predpismi). V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky náležitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Zhotoviteľ nemá za daných okolností právo fakturovať sankciu z omeškania úhrady faktúry. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
15. V prípade vrátenia faktúry je objednávateľ povinný písomne informovať zhotoviteľa o dôvodoch jej vrátenia, pričom zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú faktúru s novou lehotou splatnosti a prípadne aj doplniť požadované chýbajúce prílohy.
16. V prípade, že pri realizácii diela nebude nutné zrealizovať všetky položky podľa cenovej ponuky, alebo bude postačovať ich vykonanie v menšom rozsahu, zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi iba skutočne realizované práce a dodávky. Súpis týchto nevykonaných prác (plnení), odsúhlasených technickým dozorom objednávateľa, predloží zhotoviteľ objednávateľovi do prílohy k faktúre podľa ods. 12 tohto článku zmluvy.

Článok V.

Podmienky vykonania diela

1. Povinnosti zhotoviteľa:
 - a) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo (aj jednotlivé etapy diela) riadne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci dohodnutého rozsahu a dohodnutých termínov, v súlade s platnými normami, smernicami, predpismi pre výstavbu a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie vymedzené v čl. II zmluvy, najmä dodržať požiadavky na kvalitu použitých materiálov uvedených v PD alebo špecifikáciu podľa cenovej ponuky, ak táto má prednosť v súlade so zmluvou.
 - b) Za riadenie prác, ktoré súvisia s realizáciou diela zodpovedá osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických podľa čl. I zmluvy, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať a odovzdávať objednávateľovi dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy, a s ním súvisiacu technickú a sprievodnú dokumentáciu.
 - c) Stavebný denník založí zhotoviteľ diela.
 - d) Zhotoviteľ je povinný zaslať oznámenie na príslušný inšpektorát práce v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, ak dielo podlieha tomuto oznámeniu v zmysle tohto nariadenia.

- e) Zhotoviteľ diela je povinný na pracovisku dodržiavať predpisy BOZP a PO v zmysle zákonov a vyhlášok platných na území SR, a to tak na úseku „Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ ako aj na úseku „Požiarnej ochrany“. V rámci plnenia uvedených povinností zhotoviteľ zodpovedá u svojich zamestnancov, vrátane pracovníkov subdodávateľských prác a činností pre zhotoviteľa, v celom rozsahu za plnenie povinností na úseku BOZP, ktoré vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo súvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - školenie, zdravotná starostlivosť, určenie rizík, odborná spôsobilosť, vybavenosť OOPP, kontrola dodržiavania zásad BP, pracovné úrazy, poskytovanie prvej pomoci, výstražné označenia, zábrany, zákazy fajčenia, požívania alkoholických nápojov a iné).
- f) Zhotoviteľ zabezpečí plnenie NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ pri svojej činnosti, bude v celom rozsahu dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a ustanovenia vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vrátane ustanovení súvisiacich predpisov pre danú oblasť a zabezpečí školenie svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov v rámci dotknutých predpisov.
- g) Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu realizácie diela udržiavať v mieste realizácie diela čistotu a poriadok a zabezpečiť bezpečnosť chodcov a motorových vozidiel pohybujúcich sa v mieste realizácie diela, ako aj pravidelné čistenie znečistených komunikácií v dôsledku vykonávania prác na realizácii diela. V prípade nedodržania tohto ustanovenia sa zhotoviteľ zaväzuje vyplatiť náhradu škody poškodeným.
- h) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela likvidovať ostatný aj nebezpečný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných vykonávacích predpisov a doložiť pri odovzďavacom a preberacom konaní predpísaný doklad o jeho likvidácii na predpísanej skládke TKO, prípadne inej skládke, ktorá zodpovedá príslušným predpisom.
- i) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela použije len materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci realizácie diela dodať tovary (materiály) v kvalite špecifikovanej v PD.
- j) Zhotoviteľ je objednávateľovi na základe jeho žiadosti povinný preukázať požadovanú kvalitu použitých materiálov na realizáciu diela, vrátane tých, ktorých použitie na realizáciu diela sa plánuje. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi alebo tretím osobám súčinnosť v súvislosti s overením kvality dodávaného stavebného materiálu priamo u príslušného výrobcu, a to kedykoľvek v priebehu realizácie diela. Toto overenie môže byť vykonané autorizovanou osobou, ktorú na daný účel vyberie výlučne objednávateľ.
- k) Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinností pri realizovaní diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škodu, ktorú pri vykonávaní diela pre objednávateľa podľa ustanovení zmluvy spôsobí svojím konaním tretím osobám.
- l) Zhotoviteľ sa zaväzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorých zasiahne v rámci realizácie diela, uviesť do pôvodného stavu.
- m) Spolu so zhotoveným dielom (jeho poslednou etapou) je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať aj projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela (aj v elektronickej podobe), certifikáty a atesty od zabudovaných materiálov, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané počas realizácie diela, stavebný denník, fotodokumentáciu, revíziu správu, prehlásenie o zhode na dodávaný materiál, protokol o tlakových skúškach potrubia, protokol o funkčných skúškach, všetko v 4 vyhotoveniach a súčasne elektronicke na DVD/USB nosiči, prípadne potvrdenie o ich odovzdaní v rámci odovzďavacieho konania podľa čl. III ods. 4 zmluvy (k jednotlivej etape diela alebo dielu ako celku).

- n) Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri zabezpečovaní realizácie diela, ktoré sú v súlade s vymedzením právomoci zástupcov oboch zmluvných strán oprávnených konať vo veciach technických, budú realizované formou zápisov do stavebného denníka.
- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy na úseku ochrany pred nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou – najmä zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- p) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ bude na účely realizácie diela zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, tak vo vzťahu k tejto osobe budú splnené podmienky ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za dodržanie týchto podmienok aj u svojich subdodávateľov a je povinný priebežne kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov vo vzťahu k nelegálnej práci a nelegálnemu zamestnávaniu aj u svojich subdodávateľov. V prípade porušenia uvádzaných povinností zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom nesie zhotoviteľ zodpovednosť za akúkoľvek škodu (najmä za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorú nesplnením povinností podľa tohto písmena tohto odseku tohto článku zmluvy objednávateľovi spôsobí.
- q) Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávanom a preberacom konaní staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam zamestnancov (zhotoviteľa aj subdodávateľov), ktorí sa budú podieľať na realizácii diela. Zhotoviteľ je tiež povinný za seba a svojich subdodávateľov riadne preukázať, že u osôb, s ktorými majú založený pracovnoprávny vzťah na účely realizácie diela, boli splnené povinnosti zamestnávateľa na úseku prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v lehotách podľa § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „registračná povinnosť“). V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť odovzdanie staveniska. Ak zhotoviteľ riadne nepreukáže tieto skutočnosti ani v dodatočnej lehote 5 pracovných dní odo dňa neodovzdania staveniska, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť a postupovať podľa čl. IX zmluvy. V prípade vzniku registračnej povinnosti zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v priebehu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný preukázať jej splnenie najneskôr v deň, kedy sa dotknutý zamestnanec začne podieľať na realizácii diela.

2. Práva a povinnosti objednávateľa:

- a) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto realizácie diela v termíne do 10 dní od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa (e-mailom na adresu osoby oprávnenej konať v mene zhotoviteľa vo veciach technických) minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania.
- b) Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru počas prác na diele Ing. Daniela Burdeja (burdej@tavos.sk), ktorý je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka, podpisovať, prerušiť práce – v prípade ohrozenia bezpečnosti práce, životov alebo zdravia pracovníkov alebo ak hrozia vážne škody a je oprávnený za objednávateľa preberať práce ako i dielo, ktorého realizácia je predmetom zmluvy.
- c) Kontrolou dodržiavania povinností zhotoviteľa podľa čl. V ods. 1 písm. o), p), q) zmluvy (za seba a svojich subdodávateľov) je poverená Ing. Roman Pokopec (pokopec@tavos.sk).
- d) Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa zmluvy, nevykonáva dielo podľa platných noriem alebo smerníc, prípadne realizuje dielo v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre výstavbu a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovaní diela a ďalej dielo zhotovoval riadne v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve. V prípade, že zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7

dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhovie uvedeným požiadavkám objednávateľ'a, považuje sa jeho konanie za podstatné porušenie zmluvy (§ 345 Obchodného zákonníka) a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

- e) K predĺženiu termínu realizácie diela môže, okrem neposkytnutia súčinnosti objednávateľom, dôjsť len na základe pôsobenia vyššej moci, pričom za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje najmä:
- a. vojna
 - b. epidémia
 - c. povodeň
 - d. štrajk
 - e. kroky vládnej administratívy (radikálna zmena legislatívy, zákaz výstavby v danom území...)
- f) V prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá má vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi vzniknutú prekážku a jej dôsledky na plnenie zmluvných povinností. Musí tak urobiť v primeranej lehote po tom, čo sa o vzniku prekážky dozvedel alebo mal dozvedieť, v opačnom prípade zodpovednosť zhotoviteľa za náhradu škody nezaniká a objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi náhradu škody nárokovať.

Článok VI. Vlastnícke právo

1. Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí, ako aj cena za ich použitie je súčasťou dohodnutej ceny celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do potrubia alebo technologických zariadení (či ich súčastí), ktorých rekonštrukcia je predmetom zmluvy (v súlade s PD).

Článok VII. Záručné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku **60 mesiacov** na vykonané práce (stavebné aj montážne) a **24 mesiacov** na v rámci diela dodaný tovar a materiály, pokiaľ výrobca neposkytuje dlhšiu záručnú dobu a na poskytnuté služby. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne vykonaného diela (etapy č. 3 diela) oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, v súlade s čl. III ods. 4 zmluvy.
3. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný zmluvou alebo neplní účel, pre ktorý bolo dielo zhotovené, prípadne svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému zmluvou. Zhotovené dielo alebo jeho etapa má vady aj vtedy, pokiaľ výsledky tlakovej skúšky nebudú vyhovujúce (t.j. budú vykázané netesnosti potrubia) a objednávateľ ho nie je povinný prevziať až do času vyhovujúcej tlakovej skúšky.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomne (listom na adresu sídla zhotoviteľa) alebo emailom, s opisom vady a prípadne aj fotodokumentáciou, najneskôr do 15 dní odo dňa zistenia väd odovzdaného diela (jeho poslednej etapy). Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (listom na adresu sídla objednávateľa) alebo e-mailom na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa vo veciach technických) zareagovať na reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní po tom, čo sa o vade diela dozvedel.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo technicky najkratšom možnom čase, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa v súlade s ods. 5 tohto článku zmluvy. V prípade, že odstránenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termíne z objektívnych dôvodov možné, vykoná sa odstránenie vady v termíne určenom písomnou dohodou (aj e-mailom) zmluvných strán.
7. V prípade, ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa v dohodnutej lehote alebo nezačne odstraňovať reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, prípadne neodstráni reklamovanú vadu najneskôr v lehote uvedenej v ods. 6 tohto článku zmluvy alebo v lehote určenej dohodou zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený reklamovanú vadu odstrániť sám, resp. prostredníctvom iného zhotoviteľa a náklady na opravu a odstránenie vady sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť, resp. súhlasí s tým, aby úhrada bola realizovaná zo zadržanej sumy podľa čl. IV ods. 9 zmluvy.

Článok VIII.

Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ nedodrží termín realizácie diela alebo jeho etapy podľa článku III. ods. 1 zmluvy (je v omeškaní) z iného dôvodu než pôsobenie vyššej moci, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za každý začatý deň omeškania a samostatne za každú etapu diela, s ktorej realizáciou sa dostal do omeškania.
3. Ak zhotoviteľ nezareaguje na reklamáciu objednávateľa alebo neodstráni reklamovanú vadu v lehotách podľa čl. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 400,-€ za každý začatý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ bez zákonného alebo zmluvne dohodnutého dôvodu zanechá zhotovovanie diela alebo jeho etapy (nezačne poskytovať plnenie smerujúce k realizácii diela alebo s poskytovaním tohto plnenia prestane), je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny celého diela spolu bez DPH.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej konaním alebo nekonaním zhotoviteľa.
6. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela si zmluvné strany dohodli paušálnu náhradu interných administratívnych monitorovacích nákladov objednávateľa vo výške 400 Eur, ktorú je povinný uhradiť zhotoviteľ na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak zhotoviteľ neplní niektorú zo zmluvných povinností, objednávateľ je oprávnený písomným oznámením (aj e-mailom) vyzvať zhotoviteľa, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal do poriadku v primeranej lehote, prípadne v lehote určenej zmluvou.
2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
 - 2.1. v prípade, ak zhotoviteľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 2.1.1. zhotoviteľ zanechá realizáciu diela alebo jeho etapy a prejavuje úmysel v diele nepokračovať,
 - 2.1.2. ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď mu objednávateľ oznámil svoju požiadavku, nevyhoví požiadavkám objednávateľa na odstránenie nezrovnalostí vzniknutých pri zhotovovaní diela alebo jeho etapy.

- 2.1.3. ak u zhotoviteľa dôjde k úpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude vydané rozhodnutie o začatí konkurzu alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, alebo ak voči nemu bude vedené exekučné konanie alebo ak nastane podobná skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť ďalšie plnenie zmluvy;
- 2.1.4. v prípade, ak zhotoviteľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len:
 - 3.1. v prípade, ak objednávateľ hoci aj z nedbanlivosti poruší zmluvu podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:
 - 3.1.1. ak objednávateľ neuhradí faktúru ani do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí lehoty splatnosti,
 - 3.1.2. ak objednávateľ napriek písomnej výzve neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii diela,
 - 3.1.3. ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo alebo jeho etapu;
 - 3.2. v prípade, ak objednávateľ porušil zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplnil svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá a v prípadoch, ak to ustanovuje Obchodný zákonník v účinnom znení.
4. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. Potom čo oznámenie o odstúpení nadobudne platnosť, zhotoviteľ urýchlene :
 - 5.1. zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých, ku ktorým dal technický dozor pokyn na dokončenie z dôvodu ochrany života, majetku, bezpečnosti na diele a pod.;
 - 5.2. odovzdá všetku dokumentáciu zhotoviteľa;
 - 5.3. odstráni z miesta realizácie diela celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, okrem povinnosti zhotoviteľa pri zániku a odstúpení od zmluvy, nárokov objednávateľa uvedených v zmluve, na náhradu spôsobenej škody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zákonné sankcie a úroky.
7. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom všetky prevzaté listiny a materiály od objednávateľa.
8. O odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela pri odstúpení od zmluvy spíšu poverení zástupcovia strán protokol, ktorý obsahuje rozsah odovzdávanej časti diela, súpis odovzdávaných dokladov a ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho sa uvedie osobitne zaplatená čiastka a čiastka zostávajúca k úhrade, dátumy a podpisy poverených zástupcov.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Pre prípad sporov alebo nezrovnalostí ohľadom záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie dôležitosti dokumentov:
 - i. Zmluva,
 - ii. Obchodný zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
 - iii. Cenová ponuka a ostatné súťažné podklady.

2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve zmluvné strany.
3. Dielo pozostáva z realizácie jeho jednotlivých relatívne samostatných etáp podľa čl. II ods. 1 zmluvy a považuje sa za zrealizované dňom zrealizovania a protokolárneho odovzdania jeho poslednej etapy (etapy č. 3) objednávateľovi podľa čl. III ods. 4 zmluvy.
4. Zmenu obchodného mena, sídla (miesta podnikania), DIČ, právnej formy, adresy pre poštový styk, čísla účtu, telefónnych čísiel, e-mailovej adresy a mien kontaktných osôb (vrátane technického dozora) nie je potrebné vykonať dodatkom, postačuje jednostranné písomné oznámenie týchto skutočností doručené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpísané oprávnenými zástupcami konajúcej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu údajov uvedených v predchádzajúcej vete oznámia druhej zmluvnej strane do 10 dní, odkedy ku zmene došlo.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické informácie, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nespístupní tretím osobám alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 17a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy budú riešiť dobromyseľne vzájomným rokovaním. Ak sa nedosiahne dohoda v sporných otázkach, spor bude predložený k rozhodnutiu príslušnému všeobecnému súdu podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
7. Do plynutia lehôt počítaných na dni sa nezaratúva deň rozhodujúcej udalosti. Listiny zasielané medzi zmluvnými stranami prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj v prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi s reláciou poštového podniku „Adresát neznámy“ alebo „Neprevzaté v odbernej lehote“, alebo ak ju adresát odmietol prevziať, a to dňom, keď sa zásielka vrátila odosielajúcej zmluvnej strane.
8. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že zmluva (vrátane jej príloh) podlieha režimu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) ako povinne zverejňovaná zmluva a nemá námietky voči zverejneniu akéhokoľvek údaje obsiahnutého v zmluve.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si splnil oznamovaciu povinnosť mu vyplývajúcu z § 6 zákona o DPH a že v prípade účtu vedeného v peňažnom ústave, ktorý je špecifikovaný v čl. I zmluvy sa jedná o účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb používaný na výkon podnikateľskej činnosti, ktorý bol predpísaným spôsobom oznámený Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.
10. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ 1 rovnopis zmluvy.
11. Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.


Príloha č. 1. Cenová ponuka

Príloha č. 2. Zoznam subdodávateľov

V Piešťanoch, dňa 31.5......2022

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

.....


Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....


Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

Vo Zvolene, dňa 21. marca 2022

za zhotoviteľa:

PRAKTIK PUMP s r.o.

.....


Jozef Hyriak
konateľ spoločnosti

.....

ℓ

W

Príloha č. 1

Zadanie – Predmet obstarávania

Predmet obstarania je rekonštrukcia cirkulačných potrubí kalu na ČOV Zeleneč.

Opis predmetu obstarávania

Realizácia obstarávaného diela zahŕňa výmenu existujúcich potrubí cirkulácie kalu od čerpadiel kalu po vyhnivacie nádrže (VN). Kalové potrubia sú poškodené abrazívnym účinkom piesku v dopravovanom kale a preto je potrebná výmena týchto potrubí. Predmetom rekonštrukcie je výmena jestvujúcich oceľových rozvodov napájajúcich vyhnivacie nádrže VN1, VN2 a VN3, pričom výmena bude realizovaná v rozsahu:

- potrubia od príruby ventilu pri čerpadle, vrátane ventilu, po prírubu ventilu pred VN (PS 01, PS 02 a PS 03),
- potrubia cirkulačných čerpadiel (PS 04, PS 05, PS 06 a PS 07).

Potrúbné rozvody napojené na tieto potrubia budú čiastočne nahradené novým potrubím a pripojené prírubou. Nové potrubné rozvody budú vyhotovené z ocele triedy S235, podľa špecifikácií v projektovej dokumentácii. Realizácia diela zahŕňa:

- Vyčerpanie usadeného kalu z potrubia,
 - Demontáž jestvujúceho potrubia – pri rezaní a zvraciacich prácach je potrebné dbať na zvýšené nároky na požiaru bezpečnosť. Počas demontáže je potrebné demontovať a zachovať všetky existujúce funkčné prvky merania a regulácie.
 - Montáž nového potrubia – nové potrubie bude spájané zváraním (certifikovanou osobou) a na jestvujúce potrubie bude dopojené prírubou.
 - Napojenie na existujúce rozvody – napojenie na ostatné existujúce rozvody bude riešené nahradením časti týchto potrubí za nové a ako spojovací prvok budú slúžiť príruby,
 - Tlaková skúška - kalové potrubie bude skúšané podľa STN 13 01 08.
- Podrobný popis realizácie diela je uvedený v projektovej dokumentácii.

Realizácia celého diela je rozdelená do troch etáp a predpokladaná doba realizácie celého diela / všetkých troch etáp spolu / je naplánovaná v rokoch 2022 až 2024.

Súčasťou realizácie diela je jeho uvedenie do prevádzky, skúška funkčnosti, revízie vyhradených technických zariadení, certifikáty alebo vyhlásenia zhode od všetkých použitých materiálov a zariadení, návody na obsluhu a údržbu zariadení, zaškolenie obsluhy, stavebný cenník, protokol o odovzdaní a prevzatí diela, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela aj v elektronickej forme, potvrdenia, rozhodnutia a iné doklady vydané počas realizácie diela, fotodokumentácia, protokol o vykonaní tlakových skúšok a likvidácia vzniknutých odpadov. Dokumentácia obsahujúca uvedené doklady bude odovzdaná v 4 vyhotoveniach + 1 x elektronicke na USB.

KONTAKT

PRKTIK PUMP
Praktické Pumpenie
www.praktickepumpenie.sk

ADRESA

Praktické Pumpenie
Praktické Pumpenie
Praktické Pumpenie

BANKOVÉ UDAJE

Praktické Pumpenie
Praktické Pumpenie
Praktické Pumpenie



Cenová časť ponuky

Na základe tvaromiestnej obhliadky konanej dňa 10.03.2021 a dostupnej projektovej dokumentácie Vám nižšie predkladáme cenovú ponuku spoločnosti PRAKTIK PUMP, s.r.o.

P. č.	Kód položky	Popis	Počet	Cena za kpl	Cena spolu
			kpl	EUR	EUR
1.		PS 01 - Potrubné rozvody VN1	1,00	83 927,80	83 927,80
2.		PS 02 - Potrubné rozvody VN2	1,00	74 970,15	74 970,15
3.		PS 03 - Potrubné rozvody VN3	1,00	75 913,60	75 913,60
4.		PS04, PS07 – Potrubie cirkulačného čerpadla	1,00	20 089,50	20 089,50
5.		PS05, PS06 – Potrubie cirkulačného čerpadla	1,00	31 994,70	31 994,70
SPOLU (EUR bez DPH)					286 895,75

KONTAKT

Praktik Pump, s.r.o.
 Právnym zástupcom
 predávajúceho
 Ing. Jozef Štefánik

ADRESA

Praktik Pump, s.r.o.
 Právnym zástupcom
 predávajúceho
 Ing. Jozef Štefánik

BANKOVÉ ÚDAJE

Praktik Pump, s.r.o.
 Právnym zástupcom
 predávajúceho
 Ing. Jozef Štefánik

CENA

Cena výrobkov alebo služieb je uvedená v eurách (EUR) bez DPH.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Solatnosť faktúry je 30 dní, priebežná fakturácia od vystavenia faktúry.

TERMIN DODANIA

V zmysle rozdelenia Diela na etapy, najneskôr však do 31.12.2024.

MIESTO DODANIA

Miesto dodania tovaru/uskutočnenia prác: Čistareň odpadových vôd Trnava – katastrálne územie Zeleneč (objekt prítok odpadových vôd na ČOV).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

60 mesiacov na stavebnú časť diela a 24 mesiacov na strojno-technologické zariadenia (dodaný tovar, poskytnuté služby), ak ich výrobca negarantuje dlhšiu dobu záruky.

DOKUMENTÁCIA

Súčasťou dodávky sú nasledovné dokumenty: návod na montáž, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, faktúra za tovar/službu, záručný list a dodací listy/preberací protokol a kompletná dokumentácia vyplývajúca z PD a výzvy.

SERVIS

Na dodávané stroje poskytujeme záručný a pozáručný servis v našich servisných strediskách alebo priamo na mieste prevádzky zariadenia na základe písomnej objednávky.

CERTIFIKÁCIE

PRAKTIKPUMP, s.r.o. zavedol a udržiava systém manažmentu akosti spĺňujúci požiadavky
EN ISO 9001:2015, Reg. No. O 124/20/V1
EN ISO 12001:2015, Reg. No. E 124/20/V1
EN ISO 45001:2018, Reg. No. O 124/20/V1
EN ISO/IEC 27001:2013, Reg. No. I 124/20/V1
EN ISO 50001:2018, Reg. No. Em 226/20/V1
EN ISO 3834-2:2005, Reg. No. SK – CW/3834/067/2020/A

Dovoľujeme si upozorniť Vás, že v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka sa zmluvné vzťahy uzavreté so spoločnosťou PRAKTIKPUMP, s.r.o. vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých s podnikateľskými subjektami riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti PRAKTIKPUMP, ktoré sú zverejnené a dostupné na internetovom sídle spoločnosti PRAKTIKPUMP www.praktikpump.sk. Odoslaním Vašej objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) spoločnosti PRAKTIKPUMP, s.r.o. výslovne potvrdzujete, že ste sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v celom rozsahu oboznámili a výslovne súhlasíte s tým, aby sa Vaš právny vzťah so spoločnosťou PRAKTIKPUMP, s.r.o. vzniknutý na základe uzavretej kúpnej zmluvy v celom rozsahu riadil týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

KONTAKT

Praktikpump, s.r.o.
Praktikpump, s.r.o.
Praktikpump, s.r.o.

ADRESA

Praktikpump, s.r.o.
Praktikpump, s.r.o.
Praktikpump, s.r.o.

BANKOVÉ ÚDAJE

Praktikpump, s.r.o.
Praktikpump, s.r.o.
Praktikpump, s.r.o.



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ K ZÁKAZKE NA DODANIE TOVARU: „Rekonštrukcia cirkulačných potrubí kalu na ČOV Zeleneč“

Uchádzač /
skupina dodávateľov

PRAKTIKPUMP, S.R.O.
JESENSKÉHO 621/63
960 01 ZVOLEN

Je uchádzač platiteľom
DPH?

ÁNO¹

NIĽ

	Kúpna cena v EUR bez DPH	sadzba DPH v %	výška DPH v EUR	Kúpna cena s DPH
Kúpna cena (<i>cena za dodanie kompletného predmetu zákazky</i>)	286 895,75	20	57 379,15	344 274,90

Vo Zvolene, dňa 21.03.2022

Jozef Hyriak
konateľ spoločnosti
PRAKTIKPUMP, s.r.o.

¹ nehodiace prečiarknuť

Stavba : ČOV Zeleneč - potrubia VN
 PS-03: Strojnotechnologická časť - VN I.
 Č. zák.: 400 03
 Stupeň : DRS

Potrubné rozvody VN.č.1

Položka	NÁZOV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVO	JEDN. CENA	CENA CELK.
				EUR/Jednotka	EUR
Potrubné rozvody - VN1					
POTRUBNÉ ROZVODY					
1- 3	potrubie S 235 Ø406,4x6,3	m	64,0	194,40	12 441,60
1- 4	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø406,4x6,3	ks	11,0	269,80	2 967,80
1- 5	T-kus S 235 Ø406,4x6,3	ks	1,0	468,50	468,50
1- 7	priruba navarovacia PN10 S 235 DN400	ks	18,0	124,70	2 244,60
1- 8	potrubie S 235 Ø156,0x4,5	m	3,0	52,45	157,35
1- 9	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø156,0x4,5	ks	2,0	29,65	59,30
1- 11	priruba PN 10 S 235 DN150	ks	4,0	19,10	76,40
1- 12	potrubie S 235 Ø106,0x3,6	m	1,0	31,80	31,80
1- 13	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø106,0x3,6	ks	1,0	11,50	11,50
1- 15	priruba navarovacia PN10 S 235 DN100	ks	3,0	12,50	37,50
1- 16	nippel navarovaci S 235 Ø54,0x2/G2"	ks	3,0	2,65	7,95
1- 17	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø54,0x2,6	ks	1,0	4,50	4,50
1- 19	priruba navarovacia PN10 S 235 DN80	ks	1,0	10,60	10,60
1- 20	potrubie S 235 Ø54x2,6	m	1,0	15,80	15,80
1- 21	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø54x2,6	ks	2,0	4,50	9,00
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
1- 24	T-kus 60° - výrobná dokumentácia S 235 Ø406,4x6,3	ks	1,0	684,70	684,70
1- 25	prirubový adaptér PN10 GGG DN150	ks	1,0	295,20	295,20
1- 26	prirubový adaptér PN10 GGG DN100	ks	1,0	208,70	208,70
1- 27	Montážna vložka DN150 GGG DN150	ks	1,0	213,50	213,50
1- 28	Kompenzátor GGG DN400	ks	2,0	814,60	1 629,20
1- 29	navrtávací pás DN400/G1" DN400	ks	1,0	118,90	118,90
1- 30	nožový posuvač prirubový PN10 DN400	ks	4,0	1 930,50	7 722,00
1- 31	nadstavba ovládania posúvača DN400	ks	2,0	960,00	1 920,00
1- 32	Nerezový ventil AISIS DN50	ks	3,0	34,80	104,40
1- 33	konzoly uloženia potrubia - výrobná dokumentácia pozink	kg	1020,0	10,20	10 404,00
1- 34	Náter potrubia v dvoch vrstvách spolu	m ²	190,0	15,10	2 869,00
	Montáž vr. presunov hmôt	hod.	1180,0	23,50	27 730,00
	Demontáž vr. presunov hmôt	hod.	580,0	19,80	11 484,00
Spolu (EUR bez DPH)					83 927,80

Stavba : ČOV Zelenec - potrubia VN
 PS-02: Strojnotechnologická časť - VN II.
 Č. zák.: 400 03
 Stupeň : DRS

Potrubné rozvody VN.č.2

Položka	NÁZOV POLOŽKY			JEDNOTKA	MNOŽSTVO	JEDN.CENA	CENA CELK.
						EUR/Jednotka	EUR
	Potrubné rozvody - VN2						
	POTRUBNÉ ROZVODY						
2-3	potrubie	S 235	Ø406,4x6,3	m	47,0	194,40	9 136,80
2-4	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN	S 235	Ø406,4x6,3	ks	4,0	269,80	1 079,20
2-5	koleno rúrové k=45°, R= 1,5DN	S 235	Ø406,4x6,3	ks	4,0	158,90	635,60
2-6	T-kus	S 235	Ø406,4x6,3	ks	2,0	468,50	937,00
2-8	priruba navarovacia PN 6	S 235	DN400	ks	18,0	124,70	2 244,60
2-9	potrubie	S 235	Ø156,0x4,5	m	3,0	52,45	157,35
2-10	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN	S 235	Ø156,0x4,5	ks	5,0	29,65	148,25
2-13	priruba navarovacia PN 10	S 235	DN150	ks	6,0	19,10	114,60
2-14	potrubie	S 235	Ø106,0x3,6	m	1,0	31,80	31,80
2-15	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN	S 235	Ø106,0x3,6	ks	1,0	11,50	11,50
2-17	priruba navarovacia PN 10	S 235	DN100	ks	1,0	12,50	12,50
2-18	nippel navarovaci	S 235	Ø54,0x2/G2"	ks	3,0	2,65	7,95
2-19	potrubie	S 235	Ø54x2,6	m	1,0	15,80	15,80
2-20	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN	S 235	Ø54x2,6	ks	2,0	4,50	9,00
	DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
2-24	prirubový adaptér PN10	GGG	DN150	ks	2,0	295,20	590,40
2-25	prirubový adaptér PN10	GGG	DN100	ks	1,0	208,70	208,70
2-25	Kompenzátor	GGG	DN400	ks	2,0	814,60	1 629,20
2-26	Nerezový ventil	AISIS	DN50	ks	3,0	34,80	104,40
2-27	Montážna vložka DN150	GGG	DN150	ks	1,0	213,50	213,50
2-28	nadstavba ovládania posúvača		DN400	ks	1,0	960,00	960,00
2-29	nožový posuvač prirubový PN10		DN400	ks	4,0	1 930,50	7 722,00
2-30	nadstavba ovládania ventilu			ks	2,0	960,00	1 920,00
2-31	konzoly uloženia potrubia - výrobná dokumentácia	pozink		kg	740,0	10,20	7 548,00
2-32	Náter potrubia v dvoch vrstvách spolu			m ²	130,0	15,10	1 963,00
	Montáž vr. presunov hmôt			hod.	1110,0	23,50	26 085,00
	Demontáž vr. presunov hmôt			hod.	580,0	19,80	11 484,00
Spolu (EUR bez DPH)						74 970,15	

Stavba : ČOV Zeleneč - potrubia VN
 PS-01: Strojnotechnologická časť - VN III.
 Č. zak.: 400 03
 Stupeň : DRS

Potrubné rozvody VN.č.3

Položka	NÁZOV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVO	JEDN.CENA	CENA CELK.
				EUR/Jednotka	EUR
Potrubné rozvody - VN3					
POTRUBNÉ ROZVODY					
3- 3	potrubie S 235 Ø406,4x6,3	m	48,0	194,40	9 331,20
3- 4	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø406,4x6,3	ks	3,0	269,80	809,40
3- 5	koleno rúrové k=45°, R= 1,5DN S 235 Ø406,4x6,3	ks	6,0	158,90	953,40
3- 6	T-kus S 235 Ø406,4x6,3	ks	1,0	468,50	468,50
3- 8	príruba navarovacia PN 10 S 235 DN400	ks	18,0	124,70	2 244,60
3- 9	potrubie S 235 Ø156,0x4,5	m	3,0	52,45	157,35
3- 10	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø156,0x4,5	ks	2,0	29,65	59,30
3- 12	príruba navarovacia PN 10 S 235 DN150	ks	3,0	19,10	57,30
3- 13	potrubie S 235 Ø106,0x3,6	m	1,0	31,80	31,80
3- 14	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø106,0x3,6	ks	1,0	11,50	11,50
3- 16	príruba navarovacia PN 10 S 235 DN100	ks	1,0	12,50	12,50
3- 17	nippel navarovaci S 235 Ø54,0x2/G2"	ks	3,0	2,65	7,95
3- 18	potrubie S 235 Ø54x2,6	m	1,0	15,80	15,80
3- 19	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø54x2,6	ks	2,0	4,50	9,00
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
3- 23	T-kus 60" - výrobná dokumentácia S 235 Ø406,4x6,3	ks	1,0	684,70	684,70
3- 24	prírubový adaptér PN10 GGG DN150	ks	2,0	295,20	590,40
3- 25	prírubový adaptér PN10 GGG DN100	ks	1,0	208,70	208,70
3- 26	Kompenzátor GGG DN400	ks	2,0	814,60	1 629,20
3- 27	Nerezový ventil AISIS DN50	ks	2,0	34,80	69,60
3- 28	navrtávací pás DN400/G1" DN400	ks	1,0	118,90	118,90
3- 29	nožový posúvač prírubový PN10 DN400	ks	4,0	1 930,50	7 722,00
3- 30	nadstavba ovládania posúvača	ks	2,0	960,00	1 920,00
3- 31	konzoly uloženia potrubia - výrobná dokumentácia pozink	kg	740,0	10,20	7 548,00
3- 32	Náter potrubia v dvoch vrstvách spolu	m ²	135,0	15,10	2 038,50
Montáž vr. presunov hmôt		hod.	1180,0	23,50	27 730,00
Demontáž vr. presunov hmôt		hod.	580,0	19,80	11 484,00
Spolu (EUR bez DPH)					75 913,60

Stavba : ČOV Zeleneč - potrubia VN
 PS04, PS07 Strojnotecnologická časť
 Č. zák.: 400 03
 Stupeň : DRS

PS 04 - Napojenie cirkulačného čerpadla pre VN3
PS 07 - Napojenie cirkulačného čerpadla pre VN1

Položka	NÁZOV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVO	CENA CELK.	
				JEDN.CENA EUR/Jednotka	EUR
<u>PS04</u>					
POTRUBNÉ ROZVODY					
47- 2	potrubie S 235 Ø406.4x6,3	m	6,0	194,40	1 166,40
47- 3	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø406.4x6,3	ks	5,0	269,80	1 349,00
47- 5	priruba navarovacia PN 10 S 235 DN400	ks	5,0	124,70	623,50
47- 6	redukcia centrická S 235 DN400/300	ks	1,0	214,80	214,80
47- 8	priruba navarovacia PN 10 S 235 DN300	ks	1,0	58,70	58,70
47- 9	nippel navarovaci S 235 Ø32x2/G1"	ks	1,0	1,80	1,80
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
47- 11	ventil nerezový G1"	ks	1,0	23,80	23,80
47- 12	redukcia pre napojnie tlak.snim. (vonk/vnut závit) G1"-1/2"	ks	1,0	2,90	2,90
47- 13	Náter potrubia v dvoch vrstvách spolu	m ²	8,5	15,10	128,35
	Montáž vr. presunov hmôt	hod.	225,0	23,50	5 287,50
	Demontáž vr. presunov hmôt	hod.	60,0	19,80	1 188,00
<u>PS07</u>					
POTRUBNÉ ROZVODY					
47- 2	potrubie S 235 Ø406.4x6,3	m	6,0	194,40	1 166,40
47- 3	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø406.4x6,3	ks	5,0	269,80	1 349,00
47- 5	priruba navarovacia PN 10 S 235 DN400	ks	5,0	124,70	623,50
47- 6	redukcia centrická S 235 DN400/300	ks	1,0	214,80	214,80
47- 8	priruba navarovacia PN 10 S 235 DN300	ks	1,0	58,70	58,70
47- 9	nippel navarovaci S 235 Ø32x2/G1"	ks	1,0	1,80	1,80
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
47- 11	ventil nerezový G1"	ks	1,0	23,80	23,80
47- 12	redukcia pre napojnie tlak.snim. (vonk/vnut závit) G1"-1/2"	ks	1,0	2,90	2,90
47- 13	Náter potrubia v dvoch vrstvách spolu	m ²	8,5	15,10	128,35
	Montáž vr. presunov hmôt	hod.	225,0	23,50	5 287,50
	Demontáž vr. presunov hmôt	hod.	60,0	19,80	1 188,00
Spolu (EUR bez DPH)					20 089,50

Stavba : ČOV Zeleneč - potrubia VN
 PS05, PS06 Strojnotechnologická časť
 Č. zák.: 400 03
 Stupeň : DRS

**PS 05 - Napojenie spoločného cirkulač.čerpadla pre VN3 a VN2,
 PS 06 - Napojenie spoločného cirkulač.čerpadla pre VN2 a VN1**

Položka	NÁZOV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVO	JEDN.CENA	CENA CELK.
				EUR/Jednotka	EUR
<u>PS05</u>					
POTRUBNÉ ROZVODY					
56- 2	potrubie S 235 Ø406,4x6,3	m	8,0	194,40	1 555,20
56- 3	T-kus 60° - výrobná dokumentácia S 235 Ø406,4x6,3	ks	1,0	684,70	684,70
56- 4	Y-kus 2x36° - výrobná dokumentácia S 235 Ø406,4x6,3	ks	1,0	828,80	828,80
56- 5	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø406,4x6,3	ks	7,0	269,80	1 888,60
56- 7	príruba navarovacia PN10 S 235 DN400	ks	7,0	124,70	872,90
56- 9	redukcia centrická S 335 DN400/300	ks	1,0	214,80	214,80
56- 9	príruba navarovacia PN10 S 435 DN300	ks	1,0	58,70	58,70
56- 11	nippel navarovaci S 136 Ø32x2/G1"	ks	1,0	1,80	1,80
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
56- 14	ventil nerezový G1"	ks	1,0	23,80	23,80
56- 15	redukcia pre napojnie tlak.snim. (vonk/vnúť závit) G1"-1/2"	ks	1,0	2,90	2,90
56- 16	Náter potrubia v dvoch vrstvách spolu	m ²	11,5	15,10	173,65
	Montáž vr. presunov hmôt	hod.	345,0	23,50	8 107,50
	Demontáž vr. presunov hmôt	hod.	80,0	19,80	1 584,00
<u>PS06</u>					
POTRUBNÉ ROZVODY					
56- 2	potrubie S 235 Ø406,4x6,3	m	8,0	194,40	1 555,20
56- 3	T-kus 60° - výrobná dokumentácia S 235 Ø406,4x6,3	ks	1,0	684,70	684,70
56- 4	Y-kus 2x36° - výrobná dokumentácia S 235 Ø406,4x6,3	ks	1,0	828,80	828,80
56- 5	koleno rúrové k=90°, R= 1,5DN S 235 Ø406,4x6,3	ks	7,0	269,80	1 888,60
56- 7	príruba navarovacia PN10 S 235 DN400	ks	7,0	124,70	872,90
56- 9	redukcia centrická S 335 DN400/300	ks	1,0	214,80	214,80
56- 9	príruba navarovacia PN10 S 435 DN300	ks	1,0	58,70	58,70
56- 11	nippel navarovaci S 136 Ø32x2/G1"	ks	1,0	1,80	1,80
DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
56- 14	ventil nerezový G1"	ks	1,0	23,80	23,80
56- 15	redukcia pre napojnie tlak.snim. (vonk/vnúť závit) G1"-1/2"	ks	1,0	2,90	2,90
56- 16	Náter potrubia v dvoch vrstvách spolu	m ²	11,5	15,10	173,65
	Montáž vr. presunov hmôt	hod.	345,0	23,50	8 107,50
	Demontáž vr. presunov hmôt	hod.	80,0	19,80	1 584,00
Spolu (EUR bez DPH)					31 994,70

Príloha č. 2

**Vyhlasenie uchádzača o podiele zákazky,
ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom**

Predmet zákazky: Rekonštrukcia cirkulačných potrubí kalu na ČOV
Zeleneč

Obchodné meno uchádzača: PRAKTIKPUMP, s.r.o.,
Jesenského 621/63
960 01 Zvolen

IČO: 36 647 861

- nevyužijem subdodávateľov,

~~- využijem subdodávateľov:~~

Zoznam subdodávateľov:

Podiel zákazky v %.	Navrhovaný subdodávateľ:	Predmet subdodávky:
-	-	-

.....

Jozef Hyriak, konateľ spoločnosti

Poznámka: nehodiace prečiarknúť